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TALCA, 9 de noviembre de 2023. 

 

Esta Contraloría Regional, en cumplimiento 
de su plan anual de fiscalización para el año 2023, y en conformidad con lo establecido 
en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de 
esta institución y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado se efectuó una auditoría y examen de cuentas 
a las transferencias a entidades privadas realizadas por parte del Gobierno Regional 
del Maule, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 
2023. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente auditoría se planificó en 
consideración de los acontecimientos suscitados en torno a las transferencias 
otorgadas a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro, de igual manera 
habida cuenta de la de múltiples presentaciones realizadas por ciudadanos y 
parlamentarios sobre transferencias de recursos públicos a organismos privados, este 
Organismo de Control ha debido priorizar las tareas de fiscalización a desarrollar en 
el presente año. 

 
Luego, efectuados los análisis 

correspondientes, se determinaron variadas hipótesis de riesgo en torno a las 
transferencias asignadas por el Gobierno Regional del Maule, indistintamente GORE 
del Maule, lo que hace necesario efectuar el examen correspondiente. 

 
Asimismo, se consideró en el análisis 

diversas denuncias ingresadas a la Contraloría General de la República, entre ellas, 
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las presentadas por el senador don Fidel Espinoza Sandoval, la diputada señora Paula 
Labra Besserer y el diputado señor Jorge Guzmán Zepeda, los consejeros del GORE 
del Maule, la Fundación Urbanismo Social y por personas acogidas a reserva de 
identidad -individualizadas bajos los Nos 72.472, 72.553, 72.969, 73.385, 165.621, 
810.449, 812.044, 812.638, W033904 y W035811, todas de 2023-, que dicen relación 
con las transferencias efectuadas por parte del Gobierno Regional del Maule a 
diversas fundaciones, entre otras, Fundación Urbanismo Social, Fundación Participa, 
Fundación Tejido Social y Fundación Semilla, en el sentido de, instruir la revisión de 
los traspasos de recursos efectuados por la anotada repartición pública, verificando si 
existe alguna contravención legal en la forma en que fueron entregados; ya que, a 
juicio de los peticionarios, existirían situaciones irregulares, provocando con ello un 
eventual perjuicio económico al patrimonio público.  

 
A su vez, a través de la actual auditoría la 

Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección 
del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido esta revisión se enmarca en los 
ODS, Nos 8, Trabajo Crecimiento Decente y Crecimiento Económico y 16, Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas, específicamente con las metas Nos 8.3, Promover políticas 
orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros, y 16.6 “Crear 
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”. 

ANTECEDENTES GENERALES 

A modo previo, se debe hacer mención a la 
reciente reforma constitucional y legal, en relación a la administración regional, por 
medio de las leyes N° 20.990, que dispone la elección popular del Órgano Ejecutivo 
del Gobierno Regional, publicada en el año 2017, y las Nos 21.073, que Regula la 
Elección de Gobernadores Regionales, y 21.074, de Fortalecimiento de la 
Regionalización del País, publicadas ambas en el año 2018, las que procedieron, entre 
otras modificaciones, a eliminar el cargo de “Intendente Regional”, tradicionalmente la 
máxima figura a nivel regional, separando las tareas de gobierno interior, y de 
administración de estas divisiones territoriales, las cuales, en el nuevo esquema, 
recaen en el Delegado Presidencial Regional y el Gobernador Regional, 
respectivamente. 

Al respecto, cabe agregar que, estas 
disposiciones entraron en plena vigencia con la primera elección de gobernadores 
regionales, quienes asumieron en sus cargos, el día 14 de julio de 2021, por lo que la 
presente auditoría, abarca tanto el período en que se desempeñaba el entonces 
Intendente Regional, como quien le sigue, con el ejercicio en el cargo de Gobernadora 
Regional. 
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Mencionado lo anterior, se debe señalar que 
la normativa que regula las funciones, atribuciones y deberes de los órganos del 
gobierno interior y la administración superior de la región, está contenida 
principalmente en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, cuyo artículo 13 dispone que la administración superior de 
cada región del país estará radicada en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto 
el desarrollo social, cultural y económico de ella. Añade su inciso segundo, que “la 
administración de sus finanzas se regirá por lo dispuesto en el decreto ley N°1.263, 
del Ministerio de Hacienda, de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del 
Estado, y en las demás normas legales relativas a la administración financiera del 
Estado”. 

Luego, en relación con la materia, cabe 
precisar que la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público Año 2021, establece 
en la glosa 2.1, común para todos los gobiernos regionales, en lo que interesa, que 
“Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos 
consultados en la presente ley aprobada por el Congreso Nacional a subvencionar las 
actividades a) culturales, b) deportivas y del programa Elige Vivir Sano, c) de 
seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo programas y actividades para 
la atención de personas discapacitadas con dependencia severa, y de prevención y 
rehabilitación de drogas, e) de atención de adultos mayores e integración y promoción 
del envejecimiento activo, y f) de protección del medioambiente y de educación 
ambiental, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones 
privadas sin fines de lucro. Las instituciones privadas sin fines de lucro podrán ser 
beneficiarias de estos recursos siempre que al momento de postular tengan una 
personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años”. 

Seguidamente dispone, que “La asignación 
de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá disponer mediante 
acto administrativo afecto a toma de razón, los instructivos que considere necesarios”. 

Por su parte, la ley N° 21.395, de 
Presupuestos del Sector Público Año 2022, estableció para todos los programas 02 
de los Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02, N° 5.1 que, con cargo a los 
recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar transferencias, en lo que 
interesa, “ (…) y fundaciones o corporaciones privadas sin fines de lucro con 
personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, con competencias en las tipologías 
siguientes, para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o programas: 
a) de mejoramiento de la calidad de la educación; b) de promoción del turismo; c) de 
saneamiento de títulos; d) de innovación para la competitividad; e) de conservación, 
prevención y recuperación del medio ambiente; f) de fomento productivo (incluso los 
destinados a concursos de riego y aquellos que se ejecuten en los recintos indicados 
en el numeral 4.2.7 de esta glosa), científico o tecnológico y aquellos de origen fito y 
zoosanitarios; g) de subsidio al recambio de calefactores que ejecute el Ministerio del 
Medio Ambiente; h) del Programa Chile Atiende; i) rehabilitación e inclusión social; j) 
de capacitación; k) de asistencia técnica para comités o cooperativas de sistemas de 
agua potable o de abasto de agua y l) de programas de prevención de violencia contra 
la mujer y de promoción y fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos que ejecuta 
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el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; m) programas de 
mejoramiento de la calidad de la vivienda para familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, en relación al logro de la eficiencia energética; n) para estudios 
estadísticos de interés regional; y o) de materias de carácter internacional que sean 
de interés regional”. 

Seguidamente dispone, en lo pertinente que, 
el uso de los recursos transferidos en virtud del citado numeral se regirá 
exclusivamente por la normativa de la institución receptora y los recursos no serán 
incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de que 
estas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República.  

Finalmente, se establece que los recursos 
transferidos se regirán por la normativa establecida en los convenios respectivos, 
celebrados entre los gobiernos regionales y dichas instituciones y se establecerán los 
procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos 
que se transfieren. Se agrega que en dichos convenios se deberá explicitar el 
financiamiento regional de los compromisos para los años siguientes y se podrá 
establecer que hasta un 5% de los recursos transferidos se destinen a gastos 
administrativos de la institución receptora. 

Por otra parte, y lo tocante a lo establecido en 
la ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público, año 2023, estableció para todos 
los programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02, N° 7.1, 
que con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar, 
transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro. 

Por medio del oficio No E399901, de 3 de 
octubre de 2023, de esta procedencia, fue puesto en conocimiento del Gobierno 
Regional del Maule, el oficio confidencial N° 705-A, de igual año, con la finalidad de 
que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se 
concretó a través del oficio ordinario N° 3.049, de 2023, de esa entidad 
gubernamental, ingresado a esta Contraloría Regional el 24 de octubre de la misma 
anualidad, cuyos argumentos y antecedentes de respaldo fueron considerados para 
la elaboración del presente oficio final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría y examen de cuentas a las transferencias a entidades privadas realizadas 
por parte del Gobierno Regional del Maule, en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2021 y el 30 de junio de 2023.   

La revisión tuvo por finalidad validar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente para la asignación de 
tales recursos, además, verificar que la ejecución de los gastos se haya realizado 
conforme a lo establecido en los convenios suscritos entre el GORE, región del Maule 
y las respectivas fundaciones, y comprobar que la rendición de los fondos transferidos 
se encuentre realizada de acuerdo con la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República.  
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Finalmente, evidenciar que las transacciones 
se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 
adecuadamente registradas. 

Asimismo, se realizó un examen de las 
cuentas relacionadas con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336, la resolución N°30, de 2015, de este 
origen y lo señalado en el decreto ley N°1.263, de 1975. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución exenta N° 1.961, de 2022, de esta Contraloría General, que 
aprueba el Manual de Auditoría de Cumplimiento, además de los procedimientos de 
control aprobados mediante resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba 
Normas de Control Interno de la Contraloría General, así como las disposiciones 
contenidas en la resolución exenta N° 1.962, de 2022, que Aprueba Normas de Control 
Interno de la Contraloría General, para las situaciones acaecidas a partir del 4 de 
octubre de esta última anualidad. 

Las observaciones que la Contraloría General 
formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas 
categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 
Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo 
con su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control 
interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en 
esos criterios. 

AVANCE DE RESULTADOS 

Así para este avance de auditoría el equipo 
de fiscalización ha seleccionado cuatro convenios para su análisis, correspondientes 
a las Fundaciones Tejido Social, Urbanismo Social, Semilla y Participa, cuyo detalle 
se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla N° 1: Iniciativas examinadas. 

Nombre RUT 
Código 

interno de 
proyecto 

Resolución que 
aprueba el convenio Monto 

($) N° Fecha 
Fundación Tejido Social 65.203.063-7 242.131.067 4.262 23-11-2021 16.970.626 
Fundación Urbanismo 

Social 65.022.278-4 40.047.138 8.463 22-12-2022 264.950.000 

Fundación Semilla 65.387.250-K 40.045.791 6.282 19-10-2022 271.113.000 
Fundación Participa 65.114.009-9 40.048.748 726 03-02-2023 379.800.000 

Total a revisar avance de auditoría 932.833.626 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información 
proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno Regional del Maule, mediante acta de 
entrega de fecha 11 de septiembre de 2023.  
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De conformidad con las indagaciones 
llevadas a cabo, los antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, 
se han determinado las siguientes observaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO. 

Como cuestión previa, es útil indicar que el 
control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los 
cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los 
funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una 
seguridad razonable del logro de la misión y objetivos de la entidad; cumplir con las 
leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad contra 
pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, 
así como también, para la información y documentación, que también corren el riesgo 
de ser mal utilizados o destruidos. 

 
En este contexto, el estudio de la estructura 

de control interno de la entidad y de sus factores de riesgo, permitió obtener una 
comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con la 
materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciones: 

 
1. Debilidades generales de control interno.  
 
1.1. Falta de análisis de las competencias de fundaciones para efectos de transferir 

directamente recursos económicos destinados a ejecutar los programas de 
inversión postulados. 

 
Se verificó que el GORE no tomó en 

consideración, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

a) Que el objetivo de la fundación, 
definido en sus respectivos estatutos, guardara relación con la tipología del programa 
de inversión formulado. 

 
En tal sentido, se constató que, en 3 de los 4 

convenios de transferencias analizados, los objetivos del programa de inversión no 
tenían un vínculo claro con los objetivos de las respectivas fundaciones, tal como 
consta en anexo N° 1. 

 
En su respuesta, el GORE señala que los 

objetos sociales de las 4 fundaciones, definidos en sus respectivos estatutos, guardan 
relación con las tipologías de los programas de inversión formulados, cuyos 
argumentos se exponen en el citado anexo N° 1. 

 
Las explicaciones vertidas por ese órgano 

regional no son suficientes para desvirtuar lo objetado, ya que, en virtud de los nuevos 
antecedentes recabados en el transcurso de la presente fiscalización, se confirma que 
no existe una directa relación entre los objetivos de las fundaciones acorde a los 
estatutos de estas y la tipología del programa de inversión formulado y asignado a 
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ellas, por lo que se mantiene la observación. 
 
b) Experiencia o competencia en la 

ejecución de iniciativas similares a las postuladas o en la administración de recursos. 
 
De la revisión de los respectivos expedientes 

de los 4 programas de inversión examinados, en 3 de ellos, a saber: Fundación Tejido 
Social, Fundación Urbanismo Social y Fundación Participa, no se verificaron 
antecedentes que dieran cuenta de algún tipo de experiencia o competencia 
comprobada en el rubro de los programas financiados. 

 
El GORE del Maule responde que, en el caso 

de la Fundación Tejido Social, en esa fecha la glosa de la Ley de Presupuestos del 
año 2021 solo establecía como requisito para realizar transferencias de recursos a las 
organizaciones sin fines de lucro, la exigencia de tener al momento de postular dos 
años de existencia legal como institución, sin mención de experiencia previa en la 
ejecución de iniciativas FNDR 6%, por lo que, a la fecha de aprobación de la misma, 
sumado a las necesidades urgentes de ejecutar medidas de mitigación de los efectos 
del Covid 19, no se hizo exigible la acreditación de experiencia en el rubro de la 
iniciativa financiada, toda vez que no era una obligación que contemplara la referida 
glosa 02, N° 2 del subtitulo 24 de la ley N° 21.289. 

 
Agrega, acerca de las Fundaciones 

Urbanismo Social y Participa que, de acuerdo con la resolución exenta N° 3137, de 
30 de junio de 2022, que Aprueba Instructivo de postulación de iniciativas Glosa 5.1 y 
otras al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Subtitulo 33, instrumento utilizado en 
la evaluación de las iniciativas en cuestión, las fundaciones o corporaciones privadas 
sin fines de lucro, además deberán: a) Estar inscritos en el Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Público en el portal web www.registros19862.cl. para 
lo cual debe acreditar el certificado respectivo; b) Acreditar experiencia en la 
administración de fondos públicos, la que deberá estar debidamente respaldada 
mediante certificados y/o documentos fidedignos y oficiales que corroboren lo 
señalado en el Anexo 2; c) Adjuntar en el proceso de postulación el acta constitutiva 
con su respectivo estatuto vigente, mandato o personería del representante legal y 
certificado de directorio vigente; d) Fotocopia del RUT de la organización y del 
representante legal; e) Declaración Jurada Simple que indique que, la institución no 
cuenta con deudas pendientes con entidades del Estado al momento de la 
postulación, según Anexo 3. 

 
Manifiesta que la solicitud del antecedente 

Anexo 2, solicita acreditar la experiencia en la administración de fondos públicos, no 
siendo esto igual a solicitar experiencia en la ejecución de iniciativas similares.  

 
Añade que, al momento de la evaluación de 

la iniciativa, las normas que estaban en vigencia al momento de la evaluación no 
hacían referencia a la exigencia de acreditar experiencia en la ejecución de iniciativas 
de similares características. 
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Al respecto, cabe señalar que, de los 
antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los convenios de transferencia de que 
se trata han tenido como fundamento la respectiva asignación presupuestaria 
nominativa en que se establecieron los ejecutores de cada una de las iniciativas, 
conforme a las facultades que el legislador presupuestario otorgó a la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, a los gobiernos regionales y a la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
En efecto, las leyes de presupuestos de los 

años 2022 y 2023, en los numerales 5.1. y 7.1, de los programas de inversión regional 
de los gobiernos regionales, respectivamente, han dotado de manera expresa a las 
referidas autoridades de la atribución de asignar los recursos financieros del Estado, 
mediante actos que modifican la ley presupuestos, incorporando nominativamente a 
sus destinatarios sin exigir la concursabilidad de aquellos. 

 
Como se advierte, en la situación en estudio 

es el propio legislador quien ha otorgado la facultad de modificar el presupuesto de 
los gobiernos regionales sin establecer el concurso público como mecanismo de 
selección de los receptores, a diferencia de otras glosas como acontece, por ejemplo, 
en los numerales 2.1. y 3.1. de los referidos programas de los años 2021, 2022 y 2023, 
que exigen la realización de un procedimiento previo de postulación que sea 
transparente y competitivo, con las excepciones allí planteadas. 

 
En este contexto, tratándose de asignaciones 

creadas nominativamente por la autoridad competente conforme a la habilitación legal 
señalada, en relación con las del subtítulo 33, no resulta exigible el procedimiento 
concursal, de manera que se levanta la observación formulada. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario 

constatar que estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos 
que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las 
necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una 
selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele por su 
respectiva idoneidad. 

 
c) Patrimonio de las entidades privadas 

no se condice con los recursos económicos que solicitaron para la ejecución de la 
iniciativa. 

 
Sobre este punto, se constató que el GORE 

Maule, no estableció ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que les 
entregó recursos, situación que no permite resguardar debidamente el patrimonio 
fiscal antes eventuales situaciones en que el organismo ejecutor deba reintegrar los 
recursos observados. 
 

Lo expuesto en las letras a) a la c), no se 
aviene a lo señalado en el numeral 39 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de 
este Órgano Contralor, en cuanto a que la vigilancia de las operaciones asegura que 
los controles internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos. Esta 
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tarea debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la 
dirección para controlar las operaciones y garantizar que las actividades cumplan con 
los objetivos de la organización. La vigilancia implica también el tratamiento de las 
actividades de las evidencias de la auditoría y de las propuestas formuladas por los 
auditores internos y externos, con objeto de determinar las medidas correctivas 
necesarias. 

 
Asimismo, no armoniza con lo establecido en 

el artículo 4° de la resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, que Aprueba 
Normas sobre Control Interno referido al procesos de identificar y analizar los riesgos 
relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad, como además lo 
consignado en el artículo 3°, inciso segundo, y 5°, de la ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dice relación 
con los principios de control, transparencia, eficiencia y eficacia. 

 
Acerca de la letra c), la entidad auditada 

contesta, respecto de la Fundación Tejido Social que, al fondo de subvenciones FNDR 
6% postulan organizaciones sin fines de lucro tales como clubes deportivos, juntas de 
vecinos, clubes de adultos mayores, agrupaciones culturales, etc., los cuales 
normalmente no cuentan con balances financieros o estados de situación financiera 
que permita analizar el estado patrimonial de la organización, y el patrimonio 
declarado en la constitución de la mayoría de estas organizaciones postulantes no 
contienen antecedentes patrimoniales que permitan evaluar el mismo (son estatutos 
tipos elaborados y propuestos por las municipalidades para todo tipo de 
organizaciones territoriales y funcionales sin fines de lucro), por esa razón, no se hace 
evaluación de dicha materia. 

 
Agrega, acerca de las fundaciones 

Urbanismo Social, Semilla y Participa, que la evaluación técnica no contempla la 
revisión del patrimonio de las instituciones, toda vez que los recursos que son 
entregados a estas no son incorporados al presupuesto de las instituciones y, por 
tanto, deben administrarse por la entidad receptora en una cuenta complementaria, 
de acuerdo con lo establecido en el punto cuarto del convenio de transferencia firmado 
entre la institución receptora y el Gobierno Regional del Maule, y en conformidad con 
lo prescrito en la resolución N° 30 de la Contraloría General de la República. 

 
Añade que, el punto 10 de la resolución 

exenta N° 7472, de 30 de noviembre de 2022, de ese origen, que Aprueba 
Modificación a Instructivo de postulación Glosas 5.1 y otras del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional del Maule Transferencias Subtitulo 33, establece lo siguiente: 
Cada Fundación o Corporación privada sin fin de lucro que hayan postulado a las 
glosas 5.1, 5.2 y 5.7, y cuya iniciativa haya resultado recomendada y aprobada para 
financiamiento, deberá hacer entrega al Gobierno Regional una garantía de fiel y 
oportuno cumplimiento del convenio que al efecto celebre con el Gobierno Regional 
del Maule y, en especial, la oportuna y correcta rendición de los recursos que le sean 
transferidos en virtud de este, y el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
sociales que los trabajadores que contrate para la ejecución del programa. La entrega 
de dicha garantía debe constatarse con anterioridad a la suscripción del convenio 
respectivo y debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser tomada por la 
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respectiva Corporación o Fundación o por un tercero a su nombre; b) Debe ser 
irrevocable y pagadera a la vista; c) Tratándose de pólizas de seguro y Certificados 
de Fianza, estos deberán ser de ejecución inmediata, pagaderos al solo requerimiento 
del Gobierno Regional del Maule; e) Tipo de documento: Los permitidos por el 
reglamento de compras públicas, tales como boleta bancaria de garantía, póliza de 
seguro, garantía electrónica u otros admitidos, que cumplan con los requisitos antes 
señalados. 
 

Menciona, además que, excepcionalmente, 
cuando la institución postulante fundadamente y mediante los documentos que le sean 
requeridos al efecto, indique que no tiene capacidad financiera para caucionar sus 
deberes a través de instrumentos tales como boleta de garantía bancaria, póliza de 
seguro, certificado de fianza, podrá aceptarse, como garantía de fiel cumplimiento del 
convenio, letras de cambio y pagarés, siempre que se emitan a la vista y la firma del 
obligado sea autorizada ante notario o por el oficial del Servicio de Registro Civil e 
Identificación en las comunas donde no tenga asiento un notario, para que constituyan 
títulos que tengan mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, según lo 
establece el N° 4, del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, esto es, a) 
Beneficiario: Gobierno VII región del Maule. Rut 72.227.000-2; b) Fecha de 
vencimiento: El plazo de vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del convenio será 
todo el periodo de duración del programa aumentando en al menos 90 días corridos, 
contados desde la fecha de vencimiento del Convenio o de su modificación, en su 
caso; c) Monto: La garantía de fiel cumplimiento del convenio deberá extenderse por 
un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del programa y expresarse 
en pesos chilenos; d) Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del 
programa “INDICAR NOMBRE DEL PROGRAMA”; y e) Forma y oportunidad de 
restitución: La garantía se devolverá mediante su entrega y previo endoso a su 
tomador, en un plazo de 10 (diez) días hábiles a contar de la fecha de terminación 
efectiva del programa, siempre que la institución respectiva haya dado cumplimiento 
a todas y cada una de las obligaciones que, para ella emanan del convenio y, en 
especial, haya efectuado la rendición de la totalidad de los recursos recibidos y dichas 
rendiciones hayan sido aprobadas y recibidas a conformidad por el Gobierno Regional 
del Maule. 
 

Sostiene que, es posible constatar que 
existen instrumentos en el instructivo de postulación que resguardan el buen uso de 
los recursos públicos involucrados en la ejecución de las iniciativas. En este sentido, 
se ha aplicado la regulación establecida en la ley de compras en materia de garantía 
de fiel cumplimiento. 

 
Arguye también, que las leyes de 

presupuestos correspondientes a los años 2021 al 2023, y sus glosas 
presupuestarias, no establecen ninguna disposición en orden a exigir a las 
instituciones sin fines de lucro demostrar un patrimonio que se condiga con los 
recursos económicos que solicite para la ejecución de las iniciativas; no obstante, los 
instructivos de postulación sí contemplan la entrega de garantías de fiel cumplimiento 
de los programas que ejecutan con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
por lo que, en ese contexto, la incorporación de entrega de garantías de fiel 
cumplimiento en los instructivos institucionales para la postulación de iniciativas 
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Subtítulo 33, obedece precisamente a un mecanismo de control que surge como 
consecuencia de un proceso interno de identificación y análisis de riesgos que puede 
afectar el logro de los objetivos del servicio. 

 
Finalmente, alude que, a la luz de los últimos 

acontecimientos, se tomarán resguardos más consistentes que permitan caucionar 
mejor aún los recursos transferidos y que, a su vez, no impliquen barreras de entrada 
a las instituciones para la postulación de iniciativas y así evitar actos discriminatorios. 

 
Las explicaciones vertidas por ese órgano 

regional en nada alteran el alcance formulado en la letra c), toda vez que, se confirma 
que no ponderó ni consideró el patrimonio de las fundaciones a las que les entregó 
recursos a fin de resguardar debidamente el patrimonio fiscal, lo que se suma a que 
las acciones correctivas son de aplicación futura, cabe mantener íntegramente la 
observación. 

 
Al tenor de lo expuesto, procede que ese 

órgano regional implemente los resguardos que estime más consistentes, a fin de 
mejorar sus procedimientos de selección de las iniciativas de inversión, debiendo 
informar documentadamente de aquello a esta Contraloría Regional, en un plazo de 
60 días hábiles, contado desde la recepción de este oficio final, por medio del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR. 

 
1.2. Falta de oportunidad en la dictación del instructivo. 
 

Se constató que, a través de resolución 
exenta N° 2.730, de 27 de abril de 2023, ese Gobierno Regional aprobó la guía 
normativa de presentación de iniciativas glosa 7.1 y 7.7 Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, y guía de apoyo a la postulación de programas evaluados por el Gobierno 
Regional del Maule. 

 
No obstante, y en virtud de la revisión de la 

iniciativa revisada en el período 2023, que corresponde al presentado por la Fundación 
Participa, denominado “Transferencia Programa de Extensión para frutilleros de la 
Provincia de Cauquenes”, se verificó que dicho proyecto fue evaluado y recomendado 
por el funcionario de la División de Fomento e Industria, señor Claudio Soto Marambio, 
el 10 de enero de 2023. 

 
Lo reseñado incumple lo establecido en el 

artículo 4° de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, referido 
al proceso de identificar y analizar los riesgos relevantes que pueden afectar el logro 
de los objetivos de la entidad.  

 
Además, no se aviene con los principios de 

control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley N° 18.575, en orden a que las autoridades 
y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, lo que no se advierte se 
haya cumplido en la especie. 
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En su contestación, la entidad regional indica 
que la iniciativa "Transferencia Programa de extensión para frutilleros de la Provincia 
de Cauquenes", fue ingresada por la fundación con fecha 05 de enero de 2023, a la 
plataforma de preinversión del Gobierno Regional, comenzando ahí su proceso de 
evaluación, decantando en su recomendación favorable con fecha 10 de enero de 
2023. 

 
Agrega que la ley de presupuestos del actual 

año trajo un cambio sustancial en las glosas presupuestarias, toda vez que la 
inmediatamente anterior, correspondiente al año 2022, establecía que bajo la Glosa 
5.1 se podían ejecutar las iniciativas en análisis, las cuales pasaron a denominarse 
bajo el numeral 7.1 con la promulgación de la Ley de Presupuestos 2023, por lo que, 
tomando en consideración que la promulgación de la ley de presupuestos 2023 se 
realizó el día 07 de diciembre de 2022, se comenzó a trabajar en la actualización del 
instructivo de acuerdo con lo que establecía la nueva ley, proceso que requiere la 
realización de una serie de reuniones en las que participaron profesionales de la 
División de Fomento e Industria, Control Interno, Unidad Jurídica y División de 
Presupuesto e Inversión Regional. 

 
Añade que, dadas las circunstancias, y de 

que el proceso de evaluación continuo su proceso normal, la iniciativa de la Fundación 
Participa fue evaluada bajo los criterios establecidos en la resolución exenta N° 7472, 
de 30 de noviembre de 2022, que Aprueba Modificación "Instructivo de postulación de 
iniciativas Glosa 5.1 y otras Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Subtítulo 33", 
toda vez que era el instructivo que a la fecha de evaluación se encontraba vigente y 
perfectamente aplicable. 

 
Finalmente, arguye que la resolución exenta 

N° 2.730 que Aprueba Guía Normativa de presentación de iniciativas glosa 7.1 y 7.7 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y Guía de apoyo a la postulación de 
programas evaluados por el Gobierno Regional del Maule, fue aprobado con fecha 27 
de abril de 2023, fecha en la cual dejo de regir la resolución anterior, la cual es visada 
por la Unidad de Control Interno del Gobierno Regional del Maule, además de haber 
sido invitada en la instancia de elaboración de esta para que pudieran aportar con su 
visión al instrumento. 

 
Los argumentos esgrimidos por ese órgano 

regional solo reafirman el alcance formulado acerca de la aplicación de una normativa 
interna a la aludida iniciativa que, a esa época, no era exigible, por lo que se mantiene 
la observación. 

 
Al tenor de lo expuesto, corresponde que ese 

organismo regional implemente las medidas correctivas necesarias para elaborar, 
sancionar y sociabilizar, de manera oportuna, los manuales, guías y/o instrucciones 
que emita en el futuro para la presentación de iniciativas al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, y a la postulación de programas evaluados por el Gobierno 
Regional del Maule. 
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1.3. Debilidades de control relacionadas con evaluación de proyectos. 
 

Se advirtieron debilidades en relación con la 
información y/o documentación requerida para la evaluación y pertinencia de las 
iniciativas de inversión, toda vez que, tal como se indicará más adelante en el acápite 
II, Examen de la Materia Auditada, los formularios de postulación no contaron con la 
totalidad de la información necesaria que permita acreditar el cumplimiento de los 
antecedentes exigidos para su postulación, falta de experiencia para la ejecución de 
las iniciativas -inicio de actividades cercano a la celebración de los convenios, o sin 
las competencias en las tipologías exigidas-, ausencia de identificación de 
beneficiarios, inconsistencias entre lo señalado en la ficha IDI1 y el formulario de 
postulación, falta de cotizaciones de equipamiento, entre otras. 

 
Lo expuesto, no armoniza con lo establecido 

en el artículo 4° de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, 
referido al proceso de identificar y analizar los riesgos relevantes que pueden afectar 
el logro de los objetivos de la entidad.  

 
Además, no se aviene con los principios de 

control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley Nº 18.575, en orden a que las autoridades 
y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

 
En su respuesta, ese órgano regional señala 

que todas las iniciativas, una vez evaluadas técnicamente y obtenida su 
recomendación, pasan por diferentes instancias de revisión y visto bueno para llegar 
finalmente a ser traspasados los recursos a la entidad ejecutora. 

 
Agrega que, en dicho sentido, existen 

múltiples mecanismos de control interno dentro del Gobierno Regional del Maule, que 
tienen por finalidad dar cumplimiento a la citada resolución exenta N° 1.962, de fecha 
04 de octubre de 2022 y que resguardan los diversos principios del derecho 
administrativo contenidos en la ley N° 18.575, por tanto, el proceso de evaluación se 
efectúa en virtud y con apego a los instructivos vigentes y legalmente aprobados por 
el servicio, cumpliendo todos los aspectos técnicos para recomendar favorablemente 
una iniciativa, asegurando que esta sea viable y ejecutable, disminuyendo de esta 
forma los riesgos relevantes que pudiesen afectar el logro de los objetivos. 

 
Las explicaciones vertidas por la entidad 

regional no alteran el alcance formulado, toda vez que no se pronuncia acerca de los 
formularios de postulación que no contaron con la totalidad de la información 
necesaria que permita acreditar el cumplimiento de los antecedentes exigidos para su 
postulación, por lo que cabe mantener la observación. 

 
 

 
1 Ficha de la Iniciativa de Inversión (Ficha IDI), Corresponde al reporte del Banco Integrado de 
Proyectos que resume los antecedentes de la iniciativa de inversión postulada. Glosario Sistema 
Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
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En consideración a lo expuesto, corresponde 
que ese órgano regional implemente las medidas correctivas necesarias a fin de 
establecer mecanismos de control que le permitan corroborar que las iniciativas de 
inversión cuenten con toda la información y/o documentación solicitada en su 
normativa interna. 

 
1.4. Ausencia de un procedimiento de selección y clasificación de las iniciativas de 

inversión a las entidades ejecutoras. 
 

En cuanto a este apartado, y teniendo en 
consideración lo señalado por doña Susan Canales Ramírez, Jefa de la División de 
Administración y Finanzas, por medio de correo electrónico de 28 de septiembre de 
2023, se constató la carencia de un procedimiento de selección y clasificación de las 
iniciativas presentadas al GORE del Maule, por las entidades privadas, a ser 
financiadas con recursos del Subtítulo 33, ítem 01, “Al Sector Privado”, del 
presupuesto del citado servicio, por cuanto, una vez evaluadas y recomendadas tales 
iniciativas, la forma de elegir una sobre otra, se hace teniendo en consideración las 
facultades señaladas en la ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, la 
ley de Presupuesto y las prioridades expresadas en los distintos instrumentos de 
planificación regional, sin que conste en los actos administrativos pertinentes                     
-resolución exenta N° 3137, de 30 de junio de 2022, que Aprueba Instructivo de 
postulación de iniciativas Glosa 5.1 y otras al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Subtitulo 33, y la resolución exenta N° 7472, de 30 de noviembre de 2022, que la 
modifica, ambas de esa procedencia-, los criterios que permitan diferenciar un 
proyecto sobre otros, los motivos que lo justificaron, entre otros, a fin de seleccionar a 
las entidades que ejecutarán los proyectos. 
 

El hecho descrito no se aviene a lo 
establecido en el artículo 4° de la resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, 
que Aprueba Normas sobre Control Interno referido a los procesos de identificar y 
analizar los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos de la 
entidad. 
 

La entidad auditada responde que todas las 
iniciativas que entran al proceso de evaluación técnica por parte de la División de 
Fomento e Industria provienen de un proceso de pertinencia estratégica, en donde se 
evalúa que estas se encuentren en concordancia con los instrumentos de planificación 
regionales vigentes. 

 
Agrega que, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 78, de la ley N° 19.175, corresponde al gobernador regional asignar los 
recursos del o los programas de inversión del gobierno regional, de los programas de 
inversión sectorial de asignación regional y aquellos que correspondan, en virtud de 
las competencias que en materia de transferencia tiene. Añade que se requerirá la 
aprobación del consejo regional para proyectos de inversión e iniciativas cuyos 
montos de ejecución superen las 7.000 unidades tributarias mensuales. 

 
Sostiene, además, que es potestad de la 

máxima autoridad regional el asignar directamente los recursos a iniciativas de monto 
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inferior a las 7.000 UTM, teniendo en consideración que todas las iniciativas que se 
evalúan técnicamente cumplen con la premisa de ser concordantes con los 
instrumentos de planificación regional, como, por ejemplo, la Estrategia de Desarrollo 
Regional, Estrategia de Innovación, Política de Turismo, Programa de Gobierno de la 
Gobernadora Regional, entre otros, y, por ende, aportan a la disminución de brechas 
regionales, identificadas en los mismos instrumentos antes mencionados. 

 
Al respecto, cabe señalar que, de los 

antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los convenios de transferencia de que 
se trata han tenido como fundamento la respectiva asignación presupuestaria 
nominativa en que se establecieron los ejecutores de cada una de las iniciativas, 
conforme a las facultades que el legislador presupuestario otorgó a la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, a los gobiernos regionales y a la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
En este contexto, y no obstante lo advertido 

en el presente numeral, acerca de la falta de criterios que permitan diferenciar un 
proyecto sobre otros, los motivos que lo justificaron, entre otros, a fin de seleccionar a 
las entidades que ejecutarán los proyectos, en los procedimientos sancionados por 
ese organismo, dado que se trata de asignaciones creadas nominativamente por la 
autoridad competente conforme a la habilitación legal señalada, se levanta la 
observación formulada. 

 
A mayor abundamiento, cabe reiterar que 

estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera 
riesgos respecto del buen uso de estos y de la satisfacción de las necesidades 
públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada 
y transparente de las entidades ejecutoras y que vele por su respectiva idoneidad. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

2. Ejecución presupuestaria GORE Maule. 

2.a. Información presupuestaria 2021 – 2022  

Analizados los Estados de Situación 
Presupuestaria del Gobierno Regional del Maule, correspondientes a los años 2021, 
2022 y 2023, aportados por medio de correo electrónico de 27 de septiembre de 2023, 
por doña Susan Canales Ramírez, jefa de la División de Administración y Finanzas, 
esa entidad presenta la siguiente información presupuestaria: 

Tabla N° 2: Evolución presupuestaria del GORE del Maule años 2021 – 2022. 

Año 
Presupuesto 

Inicial 
M$ 

Modificaciones 
M$ 

Presupuesto 
vigente al 31-12 

M$ 

Devengado al 
31-12 

($) 

Efectivo al 
31-12 

($) 
2021 84.910.755 4.657.243 89.567.998 84.165.798 78.281.988 
2022 92.803.124 -4.264.544 88.538.580 77.959.283 66.976.236 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Estados de Situación Presupuestarias aportados por doña Susan 
Canales Ramírez, Jefe de División de Administración y Finanzas del GORE del Maule, por medio de correo 
electrónico del día 2 de octubre de 2023. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

 

16 
 

 

En su respuesta, el GORE del Maule, 
respecto a la tabla N° 2, hace alusión a la evolución del presupuesto del GORE Maule 
años 2021 - 2022, señalando que la ejecución presupuestaria del FNDR, se mide 
descontando los subtítulos 32 (Préstamos por anticipos a contratistas), 34 (Servicio 
de la deuda) y 35 (Saldo Final de caja), lo que resume en la siguiente tabla: 

Tabla N° 3: Ejecución presupuestaria años 2021 – 2022, según GORE del 
Maule. 

Año 
Presupuesto 

Inicial 
M$ 

Presupuesto 
vigente al 31-

12 
M$ 

Subtítulos 
32, 24 y 35 

Presupuesto 
final 

(medición 
de 

ejecución) 

Gasto 
devengado 
acumulado 

al 31-12 
($) 

% Ejecución 
presupuestaria 

($) 

2021 84.910.755 89.567.998 12.520.009 77.047.989 76.861.116 99,8% 
2022 92.803.124 88.538.580 10.395.042 72.364.229 71.977.286 99,5% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base la información indicada en el oficio ordinario N°3049, de 24 de octubre 
de 2023, del Gobierno Regional del Maule. 

Acerca del Subtítulo 24 “Transferencias 
Corrientes”, del análisis de la misma fuente de información, se puede apreciar que la 
ejecución presupuestaria del año 2022, dicho subtítulo representa el 11,02% del 
presupuesto vigente de esa anualidad, y un 12,52% del total devengado presentado 
en la tabla anterior, destacándose un aumento de un 23,18% en el ítem 01 “Al Sector 
Privado”, respecto del período 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla N° 4: Evolución presupuestaria Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes” 
Años 2021 – 2022. 

Concepto 2021 
En M$ 

2022 
En M$ 

Variación 
2021-2022 

24.01 Al Sector Privado 5.789.398 7.130.764 23,17% 
24.03 A Otras Entidades Públicas 2.382.650 2.520.597 5,74% 

Total 8.172.048 9.651.361 18,01% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Estados de Situación Presupuestarias aportados por doña Susan 
Canales Ramírez, Jefe de División de Administración y Finanzas del GORE del Maule, por medio de correo 
electrónico del día 2 de octubre de 2023. 

El GORE contesta que, respecto al subtítulo 
24, el aumento del presupuesto en las transferencias corrientes se debe 
principalmente a que la glosa presupuestaria común de los Gobiernos Regionales 
número 2.1, faculta hasta un 6% del presupuesto inicial para iniciativas de esta glosa, 
mientras que el año 2022 faculta hasta un 7% de un presupuesto inicial que es un 
9,3% más alto, lo que genera que el presupuesto total distribuido al subtítulo 24 sea 
mayor según lo que se detalla a continuación: 

Tabla N° 5: Explicación ejecución presupuestaria Subtítulo 24 “Transferencias 
Corrientes” años 2021 – 2022, según GORE del Maule. 

Glosa 2021 
En M$ 

2022 
En M$ 

Variación 
2021-2022 Observación 

2.1 5.070.100 6.496.000 28.1% Glosa aumenta de 6% al 7% del 
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Glosa 2021 
En M$ 

2022 
En M$ 

Variación 
2021-2022 Observación 

presupuesto inicial.  
2.3 2.044.802 2.183.204 6,8% Crecimiento inferior al IPC 2021 7,2% 
2.4 1.059.454 1.077.612 1,7% Crecimiento inferior al IPC 2021 7,2% 

Total  8.174.356 9.756.816 19,4%  
Fuente: Elaboración propia sobre la base la información indicada en el oficio ordinario N°3049, de 24 de octubre 
de 2023, del Gobierno Regional del Maule. 

Ahora bien, respecto del Subtítulo 33 
“Transferencias de Capital”, del análisis de la misma fuente de información, se puede 
apreciar que la ejecución presupuestaria del año 2022, dicho subtítulo representa el 
40,74% del presupuesto vigente de esa anualidad, y un 46,27% del total devengado 
presentado en la tabla anterior, destacándose un aumento de un 288,7% en el ítem 
01 “Al Sector Privado”, respecto del período 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla N° 6: Evolución presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital” 
Años 2021 – 2022. 

Concepto 2021 
En M$ 

2022 
En M$ 

Variación 
2021-2022 

33.01 Al Sector Privado 4.631.820 13.372.930 288,7% 
33.02 Al Gobierno Central 8.421.864 - - 

33.03 A Otras Entidades Públicas 22.570.235 22.698.911 0,57% 
Total 35.623.919 36.071.841 -1,2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los Estados de Situación Presupuestarias aportados por doña Susan 
Canales Ramírez, Jefe de División de Administración y Finanzas del GORE del Maule, por medio de correo 
electrónico del día 2 de octubre de 2023. 
 

En su contestación, el GORE indica lo 
siguiente: 

Tabla N° 7: Explicación ejecución presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de 
Capital” años 2021 – 2022, según GORE del Maule. 

Ítem 2021 
En M$ 

2022 
En M$ 

Variación 
2021-2022 Observación 

33.01 3.797.990 13.521.018 256,0% 

El principal aumento es respecto a los 
programas 33.01.001 Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos de 
M$515.474.- a M$ 3.573.475.- y 
33.01.010 Aplicación artículo 4° 
transitorio ley N° 20.378 
(chatarrización) de M$1.887.037.- a 
M$5.075.967.- 

33.02 8.421.864 0 -100% 

Por instrucción de Hacienda se 
eliminan para los Gobiernos 
Regionales las Transferencias al 
Gobierno Central 

33.03 23.580.551 22.809.403 -3,3%  
Total  35.800.405 36.330.421   

Fuente: Elaboración propia sobre la base la información indicada en el oficio ordinario N°3049, de 24 de octubre 
de 2023, del Gobierno Regional del Maule. 
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Agrega que las transferencias al sector 
privado aumentaron principalmente como se indica en Tabla N° 7, en dos grandes 
iniciativas que son las asignaciones 33.01.001 Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de M$515.474.- a M$ 3.573.475.- que el año 2022 consideró los códigos 
BIP 40.031.337, 40.032.074 y 40.032.075, Adquisición y reposición de 16 unidades 
de especialidad; adquisición de uniformes, equipamiento y material forestal; y 
adquisición equipos de comunicaciones portátiles, todos ellos para Bomberos de la 
Región del Maule, por las sumas de M$2.788.952, M$244.933 y M$ 539.590, 
respectivamente; y código BIP 30.420.027 “Transferencia reposición especial 
transporte público mayor y taxis colectivos Región del Maule”, por M$5.075.967. 

 
Cabe precisar que este numeral no constituye 

observación, sino una constatación de hechos. 
 
Sin perjuicio de ello, las explicaciones 

formuladas por el GORE del Maule no alteran las situaciones expuestas, dado que 
ellas apuntan a la evolución presupuestaria y no a los porcentajes de ejecución de 
estas. 

2.b. Modificaciones presupuestarias del subtítulo 33, en el año 2022. 

Revisadas las modificaciones 
presupuestarias del año 2022 del GORE del Maule, contenidos en los 25 actos 
administrativos que se detallan en el anexo N° 2, se advirtió que en 14 de estos se 
incrementaron los recursos en el subtítulo 33, los que provienen de los subtítulos 29 
“Adquisición de Activos No Financieros” y 31 “Iniciativas de Inversión”, según se 
detalla en anexo N° 3, y cuyo resumen se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 8: Procedencia de los recursos que incrementaron el subtítulo 33 en el 

año 2022. 

Subtítulo 29 
M$ 

Subtítulo 31 
M$ 

Monto de recursos transferidos desde los subtítulos 29 y 
31 al subtítulo 33 en  

M$ 
3.764.687 9.224.822 12.989.509 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los actos administrativos de modificaciones 
presupuestarias año 2022 aportados por el GORE del Maule. 

En su respuesta, el GORE indica que las 
modificaciones presupuestarias realizadas el año 2022 que modifican el presupuesto, 
son elaboradas por la DIPRES, la SUBDERE y el Gobierno Regional, dependiendo de 
la materia de la citada resolución, las que se detallan en el Anexo N° 1, Presupuesto 
FNDR año 2022. 

Agrega que todas las resoluciones que 
modifican el presupuesto están contenidas en el citado Anexo N° 1, cuentan con las 
visaciones respectivas exigidas por las glosas presupuestarias comunes de los 
Gobiernos Regionales año 2022 y con toma de razón de la Contraloría General, cuya 
categorización es la siguiente:  
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- Apertura año presupuestario 2022 y 
modificaciones entre subtítulos e ítems del presupuesto, resoluciones propuestas por 
el Gobierno Regional, son elaboradas por DIPRES y tomadas razón por la Contraloría 
General de la República, para el año 2022 fueron 23 resoluciones, las Nos 06, 62, 68, 
83, 86, 96, 114, 165, 194, 215, 219, 224, 226, 229, 234, 299, 302, 316, 328, 333, 352, 
358 y 414, que modificaron el presupuesto del FNDR y fueron totalmente tramitadas 
con la toma de razón respectiva. 

- Creaciones presupuestarias nuevos 
programas Glosa 5.1 y 5.7 según lo indicado en glosas comunes año 2022, es 
propuesta por el GORE, elaborada SUBDERE, visada DIPRES y tomada razón 
Contraloría General de la República para el año 2022 fueron 8 resoluciones las            
Nos 04, 14, 61, 66, 69, 95, 106 y 128 que crearon iniciativas de esta glosa y fueron 
totalmente tramitadas con la toma de razón respectiva. 

- Creaciones presupuestarias nuevos 
programas Glosa 5.2, según lo indicado en glosas comunes año 2022, es elaborada 
por el GORE, visada por Unidad Regional SUBDERE, visada por SEREMI de 
Economía, visada DIPRES y tomada razón por la Contraloría Regional, para el año 
2022 fueron 2 resoluciones las Nos 06 y 99 que crearon iniciativas de esta glosa y 
fueron totalmente tramitadas con la toma de razón respectiva. 

Refiere que, para poder obtener la toma de 
razón en cada caso, se da cumplimiento a lo establecido en la ley de presupuestos 
del sector público año 2022 y al artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
adjuntando la información requerida tanto por la SUBDERE, la DIPRES y esta 
Contraloría General, además de cumplir con lo establecido en el Clasificador 
Presupuestario, contenido en el decreto N° 854, de 29 de diciembre de 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

Añade que el Anexo N° 1 Presupuesto FNDR 
año 2022, cuenta con toda la información fidedigna de la totalidad de los actos 
administrativos que dan cuenta de modificaciones presupuestarias del FNDR, dado 
que el detalle es a nivel de asignación presupuestaria, el cual está respaldado con las 
33 resoluciones enumeradas anteriormente que cuentan con toma de razón de la 
Contraloría General. 

Sostiene, además, que se da cumplimiento a 
la resolución N° 16 de 2015, de esta procedencia, en lo referido al concepto 
"Representación Fiel", ya que todas las resoluciones que modifican el presupuesto del 
FNDR a nivel de subtítulos, ítems y asignaciones son con toma de razón de la 
Contraloría General de la República, por lo tanto, fueron expuestas al control de 
jurisprudencia y legalidad del gasto. 

Arguye también que, de igual manera se da 
cumplimiento a los artículos 3° y 11 de la ley N° 18.575, respecto a atender las 
necesidades de los habitantes de la región, lo anterior bajo los principios de 
responsabilidad, eficiencia y eficacia, lo que es ratificado por la excelencia en la 
ejecución de los recursos que, para el año presupuestario 2022 se logra una ejecución 
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presupuestaria del 99,5%, superando la media nacional (98,5%); en tanto, para el año 
presupuestario 2021 se alcanzó una ejecución presupuestaria del 99,8%, superando 
la media nacional (97,3%). 

Cabe señalar que lo descrito en este punto 
corresponde a una constatación de un hecho y no a una observación.  

2.c. Evolución de los desembolsos realizados con cargo a los subtítulos 24 y 33 
“Transferencias de Capital” durante el año 2022. 

En este sentido, analizados los pagos 
realizados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, se constató que el GORE del Maule, 
ejecutó el presupuesto de dicho concepto conforme la siguiente evolución en el año 
2022: 

Tabla N° 9: Evolución mensual de pagos del subtítulo 24 año 2022. 

Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Enero 0 0,00% 
Febrero 0 0,00% 
Marzo 545.766 5,70% 
Abril 0 0,00% 
Mayo 428.600 4,48% 
Junio 16.504 0,17% 
Julio 144.324 1,51% 

Agosto 184.538 1,93% 
Septiembre 2.240.647 23,40% 

Octubre 793.963 8,29% 
Noviembre 999.714 10,44% 
Diciembre 4.221.792 44,09% 
Total anual 9.575.848 100,00% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los reportes de Pagos Realizados del Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE GORE del Maule. 

Lo anteriormente señalado se presenta en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 1: Sobre ejecución presupuestaria año 2022, en el Gobierno Regional 
del Maule, subtítulo 24. 

 
Elaboración propia en base a la información contenida Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado, SIGFE al 31 de diciembre de 2022. 
 

El GORE del Maule responde que, para poder 
lograr la ejecución de los recursos asociados al subtítulo 24, específicamente a los 
recursos de glosas 2.1 y 2.3 que se ejecutan en la anualidad, se debe realizar todo un 
proceso de elaboración de bases con su respectiva tramitación. Posteriormente, está 
todo el proceso de postulación, revisión, subsanación de observaciones, selección y 
posterior tramitación de los convenios respectivos, por lo que la mayor inversión se 
concentra en el segundo semestre del año.  

Añade que lo señalado en tabla N° 9 es hasta 
el trámite final del pago de los recursos, dado lo extenso de los procesos de 
evaluación, principalmente en iniciativas de la glosa 2.1 por el gran volumen de estas 
que se presentan y postulan, por lo que la tendencia de pago es durante el segundo 
semestre. 

Agrega que el devengamiento, que es el 
compromiso de pago, se realizó de la siguiente forma: 

Tabla N° 10: Evolución mensual del devengamiento del subtítulo 24 año 2022, 
según el GORE del Maule. 

Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Enero 0 0,00% 
Febrero 0 0,00% 
Marzo 545.766 5,65% 
Abril 0 0,00% 
Mayo 428.600 4,44% 
Junio 36.504 0,38% 
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Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Julio 1.028.460 10,66% 
Agosto 174.554 1,81% 

Septiembre 1.966.976 20,38% 
Octubre 496.135 5,14% 

Noviembre 2.460.366 25,49% 
Diciembre 2.514.000 26,05% 
Total anual 9.651.361 100,00% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base la información indicada en el oficio ordinario N° 3049, de 24 de octubre 
de 2023, del Gobierno Regional del Maule. 

Refiere que el mayor compromiso de 
inversión se realiza en el segundo semestre, en particular la glosa 2.1 en el cuarto 
trimestre del año, por la gran cantidad de trámites administrativos que involucra la 
aprobación y compromiso de pago de esos recursos. Añade que, para poder optimizar 
los tiempos y obtener una ejecución más equilibrada en los meses del año, se debiera 
contar con un equipo evaluador y ejecutor mucho más numeroso, que el que 
actualmente cuenta el gobierno regional asignado a estas tareas, lo cual es imposible 
por el presupuesto asociado a funcionamiento y el límite máximo de dotación de 
personal. 

Ahora bien, respecto de la evolución 
correspondiente al subtítulo 33 “Transferencias de capital, se constató que el GORE 
Maule, ejecutó el presupuesto conforme a la siguiente evolución en el año 2022: 

Tabla N° 11: Evolución mensual de pagos del subtítulo 33 año 2022. 

Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Enero 0 0,00% 
Febrero 564.659 1,70% 
Marzo 2.413.184 7,28% 
Abril 1.189.605 3,59% 
Mayo 1.996.431 6,02% 
Junio 1.215.849 3,67% 
Julio 1.552.688 4,68% 

Agosto 1.268.393 3,83% 
Septiembre 2.445.202 7,37% 

Octubre 719.089 2,17% 
Noviembre 4.971.001 14,99% 
Diciembre 14.818.940 44,70% 
Total anual 33.155.041 100,00% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los reportes de Pagos Realizados del Sistema de Información para 
la Gestión Financiera del Estado, SIGFE GORE del Maule. 

Lo anteriormente señalado se presenta en el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 2: Sobre ejecución presupuestaria año 2022, en el Gobierno Regional 
de Maule, subtítulo 33. 

 

 
Elaboración propia en base a la información contenida Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado, SIGFE al 31 de diciembre de 2022. 

Lo expuesto no se aviene con lo consignado 
en el artículo 11 del decreto ley N°1.263, de 1975, que establece que "El presupuesto· 
del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos de 
este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro 
de metas y objetivos previamente establecidos”; todo lo cual no se advierte en la 
especie, ya que la ejecución del presupuesto fue de manera importante realizado en 
el mes de diciembre, sin perjuicio de haber contado con presupuesto anteriormente. 

De esta manera, la forma concentrada de 
ejecutar el presupuesto por parte del GORE del Maule podría, además, afectar la 
eficiencia y eficacia en el desarrollo de las funciones que le son propias, principios que 
resultan obligatorios para la administración, comprendidos en los artículos 3° y 5° de 
la ley N°18.575. 

El GORE contesta, acerca de la ejecución 
presupuestaria del subtítulo 33, que el enfoque del devengamiento es el momento 
donde la DIPRES reconoce la ejecución presupuestaria, detallando a continuación la 
evolución mensual. 

Tabla N° 12: Evolución mensual del devengamiento del subtítulo 33 año 2022, 
según el GORE del Maule. 

Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Enero 0 0,00% 
Febrero 931.734 2,58% 
Marzo 2.126.598 5,90% 
Abril 1.109.116 3,07% 
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Mes Monto 
M$ Porcentaje ejecución 

Mayo 1.996.431 5,53% 
Junio 1.366.200 3,79% 
Julio 1.430.481 3,97% 

Agosto 1.851.138 5,13% 
Septiembre 1.993.317 5,53% 

Octubre 4.274.140 11,85% 
Noviembre 7.475.523 20,72% 
Diciembre 11.517.163 31,93% 
Total anual 36.071.841 100,00% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base la información indicada en el oficio ordinario N° 3049, de 24 de octubre 
de 2023, del Gobierno Regional del Maule. 

Agrega que la ejecución en los últimos meses 
del año de las transferencias de capital se debe, principalmente, en el caso de los 
privados la asignación 33.01.010, que está sujeta a un proceso extenso de evaluación 
y selección por parte de la SEREMI de Transportes, la cual consta de dos etapas en 
la que cada una de ellas tiene un plazo mínimo de 2 meses. Además, se debe 
considerar que dicha iniciativa fue aprobada por el Consejo Regional en oficio 
ordinario N° 226, del 20 de julio de 2022, ampliándose posteriormente el monto a 
través del oficio ordinario N° 352, del 19 de octubre de 2022.  

Sostiene, además, en el caso de la 
asignación 33.01.001, iniciativa que fue aprobada por el CORE en el oficio ordinario 
N° 417, de 24 de noviembre de 2021, obteniéndose la toma de razón del convenio de 
transferencia el 13 de octubre de 2022, mes donde se reflejó el devengo en el SIGFE. 

Añade que, a modo de ejemplo, las iniciativas 
códigos BIP 30.420.027 y 40.031.338, dado sus trámites administrativos se ejecutan 
en el último trimestre del año y que por lo elevado de los montos genera una marcada 
tendencia en el subtítulo 33, ítem 01, a ejecutar en los últimos meses del año. 

Arguye que, independientemente que se 
contara con anterioridad con el presupuesto, eso no implica ejecución inmediata.  

Aduce también, que la ejecución 
presupuestaria del FNDR se compone de la programación mensual de cada iniciativa 
en cartera, la cual es generada por la unidad técnica y/o ejecutora, por lo tanto, a 
principio de cada año presupuestario se da inicio con una programación financiera del 
total de los recursos FNDR, la cual se comporta de manera dinámica, generando 
cambios todos los días del año presupuestario debido a la gran cantidad de proyectos 
en cartera y a las múltiples variables que hay que considerar en un año calendario de 
ejecución, tales como: realidad país (inflación, crisis económica, descontento social); 
realidad regional (interés en ejecutar obras públicas por parte de empresas privadas, 
lo que genera muchas obras sean declaradas desiertas y se realicen nuevos procesos 
de licitación); incendios forestales, inundaciones, déficits hídricos, que generan 
necesidades específicas de ayuda a los habitantes de la región del Maule; rotaciones 
de equipos de contrapartes técnicas; nuevas normativas presupuestarias, laborales, 
de salud, etc.; disponibilidad de mano de obra, de materiales y de capital de trabajo, 
entre otras. 
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Luego, la entidad auditada expone que su 
objetivo es poder ejecutar de la manera más eficiente y eficaz posible los recursos 
asignados a la región en la ley de Presupuestos, lo que en el año en cuestión "2022", 
se logra ejecutando un 99,5% de los recursos del FNDR, dando, a su juicio, 
cumplimiento al artículo 11 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

A su vez, manifiesta, respecto a la ejecución 
de forma concentrada, que históricamente el FNDR ejecuta la mayor cantidad de 
recursos en el último trimestre del año, exponiendo que en los años 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, su ejecución fue de 37,5%, 30,6%, 29,0%, 41,2% y 47,3%, 
respectivamente, lo que demuestra que el comportamiento normal del FNDR es 
ejecutar la mayor cantidad de los recursos en el cuarto trimestre del año 
presupuestario, dado lo extenso de todos los procesos de puesta en marcha de la 
cartera aprobada, como son los convenios, licitaciones, adjudicaciones, contratos, 
garantías, entre algunos conceptos relevantes a considerar, lo que se traduce en la 
tendencia a generar mayor ejecución en el cuarto trimestre del año presupuestario; no 
obstante, el trabajo realizado por el Gobierno Regional para lograr la ejecución del 
100% de los recursos es constante dentro del año, distinto a que se concrete el gasto 
en la última parte del año, donde se materializan y finalizan gran parte de todos los 
procesos de puesta en marcha que dan lugar a la ejecución presupuestaria  

Lo indicado por ese órgano regional solo 
confirma el hecho objetado, esto es, que la ejecución del presupuesto fue de manera 
importante realizado en el mes de diciembre, sin perjuicio de haber contado con este 
anteriormente, por lo que se mantiene la observación.  

Asimismo, cabe hacer presente que, con la 
entrega de los recursos en los últimos meses del año y que deben ser rendidos, los 
programas o proyectos no se ejecutan al cien por ciento o simplemente no se 
comienzan a ejecutar, con lo cual no se estaría cumpliendo, dentro del año 
presupuestario, los objetivos que se pueden alcanzar con el desarrollo de estos, lo 
cual incide directamente en la planificación financiera anual establecida y los objetivos 
no alcanzados dentro de esa anualidad. 

Por lo expuesto, procede que el GORE del 
Maule implemente las medidas correctivas necesarias que le permitan ejecutar su 
presupuesto en forma más oportuna, a través de planes de trabajo donde se 
establezcan las prioridades de los programas a financiar con este, velando, por cierto, 
por el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, de conformidad con lo 
consignado en el artículo 11 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y los principios de 
eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 

3. Sobre iniciativa presentada en el marco de la glosa 02, N° 2.1 con cargo al 
subtítulo 24, ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público Año 2021. 

Como un primer acercamiento a la materia, 
cabe señalar que la ley N° 21.289, de Presupuesto del Sector Público para el año 
2021, estableció en el punto N° 2.1, glosa 02, comunes para todos los programas 02 
de los Gobiernos Regionales, que dichas entidades podrán destinar hasta un 6% del 
total de sus recursos consultados en la presente ley aprobada por el Congreso 
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Nacional a subvencionar las actividades a) culturales, b) deportivas y del programa 
Elige Vivir Sano, c) de seguridad ciudadana, d) de carácter social, incluyendo 
programas y actividades para la atención de personas discapacitadas con 
dependencia severa, y de prevención y rehabilitación de drogas, e) de atención de 
adultos mayores e integración y promoción del envejecimiento activo, y f) de 
protección del medio ambiente y de educación ambiental, que efectúen las 
municipalidades, otras entidades públicas y/o instituciones privadas sin fines de lucro."  

 
Luego, en su inciso tercero, establece que "La 

asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma 
transparente y competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá 
disponer mediante acto administrativo afecto a toma de razón, los instructivos que 
considere necesarios, donde entre otros, se establezcan los plazos de postulación y 
los criterios con que dichas postulaciones serán analizadas...".  

 
A su turno, el inciso cuarto dispone que 

"Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de teatros regionales o municipales, a las actividades de carácter 
social incluyendo actividades sociales de emergencia ante catástrofes naturales y/o 
sanitarias definidas mediante los decretos respectivos por la autoridad 
correspondiente que se aprueben a instituciones privadas sin fines de lucro, 
Municipalidades, y a aquellas actividades culturales y deportivas de interés regional 
que haya decidido financiar directamente el Gobierno Regional.". 

 
Seguidamente y mediante resolución exenta 

N° 536, de 5 de marzo de 2021, ese GORE, aprobó la pauta para presentación de 
iniciativas de carácter social -año 2021- de interés regional de asignación directa, el 
cual tuvo por objeto, según el visto y considerando N° 17 de dicho documento, 
homogeneizar el proceso de presentación de iniciativas y evaluación de los proyectos 
de carácter social. 

 
En dicho contexto, se verificó que con fecha 

29 de octubre de 2021, don Nelson Díaz González, representante legal de la 
Fundación Tejido Social, presentó el formulario y anexos de presentación de 
iniciativas de carácter social, mediante la modalidad de asignación directa FNDR 6% 
año 2021, denominada “Fundación Tejido Social Apoyando a la Prevención del 
COVID-19”. 

 
Al respecto, se verificó que dicha entidad 

privada dio cumplimiento a los requerimientos formales establecidos en la pauta de 
postulación aprobada mediante resolución exenta N° 536, ya citada. 

 
Sin embargo, consultada la página web del 

Servicio de Impuestos Internos, en adelante SII, las actividades económicas vigentes 
registradas por esa entidad, se constató que dicha fundación realizó su inicio de 
actividades el 10 de septiembre de 2021, es decir, 33 días hábiles antes de la 
presentación del formulario de postulación y sus antecedentes y 64 días hábiles antes 
de la suscripción del convenio con el GORE del Maule. 
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Lo expuesto, da cuenta que ese GORE 
Maule, no requirió ni hizo exigible a la fundación en comento, el contar con algún tipo 
de experiencia comprobada en el rubro del programa financiado, en el cual se tuviese 
registro de que en alguna oportunidad previa se hubiesen gestionado recursos 
públicos debidamente rendidos, hecho que no armoniza a lo establecido en la glosa 
02, N° 2, del subtítulo 24, de ley N° 21.289. 

 
En su contestación, el GORE indica que la 

glosa de la Ley de Presupuestos del año 2021 solo establecía como requisito para 
realizar transferencias de recursos a las organizaciones sin fines de lucro, la exigencia 
de tener al momento de postular dos años de existencia legal como institución, y no 
de inicio de actividades en el SII, requisito que sí cumplía cabalmente la Fundación 
Tejido Social, toda vez que su personalidad jurídica data del 23 de noviembre de 2018. 

 
Agrega que, no se hacía mención alguna en 

cuanto a exigir experiencia previa en la ejecución de iniciativas FNDR 6%, por lo que, 
a la fecha de aprobación de la misma, sumado a las necesidades urgentes de ejecutar 
medidas de mitigación de los efectos del COVID 19, se exigió aquello expresamente 
señalado en la ley. 

 
Al respecto, si bien se acogen los argumentos 

señalados por esa entidad regional, lo que permite levantar la observación formulada, 
es necesario hacer presente que estamos frente a un sistema débil de asignación de 
recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de estos y de la 
satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que 
permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele 
por su respectiva idoneidad. 

4. Sobre iniciativas presentadas en el marco de la glosa 02, N° 5.1 con cargo al 
subtítulo 33, ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Público Año 2022. 

A este respecto, cabe señalar que la ley         
N° 21.395, de Presupuestos del Sector Público Año 2022, estableció para todos los 
programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02, N° 5.1 que, 
con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar 
transferencias, en lo que interesa, “ (…) y fundaciones o corporaciones privadas sin 
fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior a 2 años, con competencias 
en las tipologías siguientes, para el financiamiento de proyectos de 
telecomunicaciones o programas: a) de mejoramiento de la calidad de la educación; 
b) de promoción del turismo; c) de saneamiento de títulos; d) de innovación para la 
competitividad; e) de conservación, prevención y recuperación del medio ambiente; f) 
de fomento productivo (incluso los destinados a concursos de riego y aquellos que se 
ejecuten en los recintos indicados en el numeral 4.2.7 de esta glosa), científico o 
tecnológico y aquellos de origen fito y zoosanitarios; g) de subsidio al recambio de 
calefactores que ejecute el Ministerio del Medio Ambiente; h) del Programa Chile 
Atiende; i) rehabilitación e inclusión social; j) de capacitación; k) de asistencia técnica 
para comités o cooperativas de sistemas de agua potable o de abasto de agua y l) de 
programas de prevención de violencia contra la mujer y de promoción y fortalecimiento 
en el ejercicio de sus derechos que ejecuta el Servicio Nacional de la Mujer y la 
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Equidad de Género; m) programas de mejoramiento de la calidad de la vivienda para 
familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en relación al logro de la eficiencia 
energética; n) para estudios estadísticos de interés regional; y o) de materias de 
carácter internacional que sean de interés regional”. 

Seguidamente, dispone, en lo pertinente, que 
el uso de los recursos transferidos en virtud del citado numeral se regirá 
exclusivamente por la normativa de la institución receptora y los recursos no serán 
incorporados en los presupuestos de las entidades receptoras, sin perjuicio de que 
estas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República.  

Finalmente, prescribe que los recursos 
transferidos se regirán por la normativa establecida en los convenios respectivos, 
celebrados entre los gobiernos regionales y dichas instituciones y se establecerán los 
procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos 
que se transfieren. Agrega que en dichos convenios se deberá explicitar el 
financiamiento regional de los compromisos para los años siguientes y se podrá 
establecer que hasta un 5% de los recursos transferidos se destinen a gastos 
administrativos de la institución receptora. 

 
Luego, ese GORE dictó la resolución exenta 

N° 3.137, de 30 de junio de 2022, acto administrativo que aprueba instructivo de 
postulación de iniciativas glosa 5.1 y otras al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
Subtítulo 33, la cual fue modificada mediante resolución exenta N° 7.472, de 30 de 
noviembre de 2022. 

4.a. Iniciativa presentada por Fundación Urbanismo Social.  

En ese contexto, se verificó que la Fundación 
citada, a través de su presidenta, doña Camila Ramírez Gatica, presentó el formulario 
de postulación del proyecto denominado “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”, 
constatándose lo siguiente: 

4.a.1. Falta de definición de beneficiarios. 

Revisado el formulario de postulación 
presentado por la fundación en comento, se constató que, en el apartado descripción 
de beneficiarios, punto I, de antecedentes generales, el cual exige “indicar de manera 
clara el número de beneficiarios directos, tipo y estimación justificada de beneficiarios 
indirectos, haciendo la diferenciación por género en cada uno de los casos”, que dicha 
entidad privada señaló “Se definirá con contraparte GORE Maule”, situación que no 
se ajusta a lo dispuesto en la resolución exenta N° 7.472, de 2022, ya citada, que 
define en el apartado “glosario”, como “descripción de los beneficiarios”, que se 
entenderá como beneficiarios directos, todas aquellas personas con las cuales se 
trabajará durante el período de ejecución de la iniciativa.  

La entidad auditada contesta que, si bien el 
formulario de postulación establece que los beneficiarios se definirán con contraparte 
GORE Maule, esto responde a que la iniciativa plantea implementar una intervención 
física y social en cinco barrios de la región del Maule con miras a reducir la percepción 
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de inseguridad en cada uno de ellos, por lo que lo mencionado se refiere a la definición 
de los barrios con los que se trabajará en las comunas de Talca, Curicó, Maule y 
Linares. 

 
Añade que, pese a lo anterior, la Ficha IDI 

entendiéndose como un antecedente fundamental al momento de la evaluación, 
establece claramente cada uno de los beneficiarios y las beneficiarias (300 hombres 
y 300 mujeres), generando un complemento con el formulario de postulación, el que 
establece cuales van a ser las distintas comunas a intervenir, por tanto, las exigencias 
requeridas al momento de formular el proyecto se encuentran completas pese a la 
diferencia producida entre ambos documentos, lo que se entiende como 
complementarias. 

 
Las explicaciones vertidas por la entidad 

auditada no permiten alterar el reproche formulado, dado que no aclara ni identifica 
los beneficiarios directos a los cuales está dirigida la iniciativa de inversión, ni tampoco 
los barrios a intervenir en las comunas que señala, y dado que el proyecto aún no ha 
sido concluido, cabe mantener la observación. 

Además de lo anterior, la cláusula novena del 
convenio celebrado con la citada fundación establece, en lo que interesa, que este 
podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriban, mediante un 
instrumento de similares características, debidamente aprobado por los 
correspondientes actos administrativos, lo cual tampoco ha sido cumplido en la 
especie.  

En este orden, la resciliación o mutuo 
disenso, es el acuerdo de voluntades por el que las partes contratantes capaces de 
disponer libremente de lo suyo, consienten en dejar sin efecto un contrato válidamente 
celebrado, y como tal, constituye un modo de extinguir las obligaciones que solo opera 
mientras no se hayan cumplido integralmente los efectos del contrato respectivo, lo 
que no se ha sido acreditado en este caso por esa entidad regional (aplica criterio 
contenido en los dictámenes Nos 14.138, de 1989, y 6.746, de 1996, ambos de esta 
Contraloría General). 

 
Por lo expuesto, corresponde que ese órgano 

regional adopte las acciones correctivas tendientes a ajustar su actuar a los términos 
establecidos en el convenio celebrado entre las partes, en especial a lo previsto en la 
cláusula novena del referido acuerdo de voluntades, dando cuenta de ello a esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

 
A su vez, cabe mencionar que por resolución 

exenta N° PD00690, de 3 de octubre de 2023, esta Contraloría Regional ordenó 
instruir un sumario administrativo en el Gobierno Regional del Maule y en los demás 
servicios públicos pertinentes, con el objeto de determinar la existencia de eventuales 
responsabilidades administrativas en los supuestos hechos a que se refiere el 
considerando de ese acto administrativo, relativas a eventuales anomalías existentes 
en la tramitación de transferencias a entidades privadas realizadas por parte del 
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Gobierno Regional del Maule, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 
y el 30 de junio de 2023, por lo que esta materia será abordada en ese proceso 
sumarial. 

4.a.2. Falta de competencia en el área del proyecto.  

Se constató que dicha entidad privada 
presentó, un certificado de experiencia en la administración de recursos públicos, de 
13 de octubre de 2022, en el cual remite una lista de 14 proyectos ya ejecutados y/o 
en ejecución, del cual consta detalle en anexo N° 4, advirtiéndose que la totalidad de 
ellos, dicen relación con habitabilidad y urbanización, en circunstancias que el 
formulario de postulación establece que el proyecto se enmarca dentro de la letra i) 
rehabilitación e inclusión social”. 

Lo anterior, no se ajusta a lo establecido en el 
punto 2, letra b) del aludido instructivo, que establece que las fundaciones o 
corporaciones privadas sin fines de lucro, deberán “acreditar experiencia en la 
administración de fondos públicos, la que deberá estar debidamente respaldada 
mediante certificados y/o documentos fidedignos y oficiales que corroboren lo 
señalado en anexo N° 2. 

Sobre lo expuesto cabe precisar que acorde 
con lo previsto en glosa mencionada, de la ley N° 21.395 sobre Presupuestos del 
Sector Público del año 2022 (Partida: Ministerio del Interior y Seguridad Pública – 
Gobiernos Regionales), se establece que se podrán transferir recursos a 
corporaciones privadas sin fines de lucro con personalidad jurídica vigente no inferior 
a dos años, con competencias en las tipologías que ahí indica, entre la que se 
encuentra la letra i) rehabilitación e inclusión social, y dentro de la cual se enmarca el 
proyecto postulado por la Fundación Urbanismo Social, por lo cual no fue posible 
acreditar la referida competencia. 

En su contestación, el GORE manifiesta que 
la resolución exenta N° 7472, establecía en su punto 7, letra d), la obligatoriedad para 
las corporaciones y fundaciones de presentar los estatutos de la institución que 
corroboren que la iniciativa es coherente o pertinente a su objeto, competencia y/o 
ámbito de trabajo. 

Añade que la competencia de la institución 
para la ejecución de la iniciativa presentada, fue verificada con sus estatutos, los 
cuales establecen dentro de su objeto que "La fundación tendrá como objetivo la 
participación, desarrollo o gestión en proyectos urbanos de carácter e interés social, 
la gestión inmobiliaria, asistencia técnica, económica, y legal para el desarrollo de 
proyectos sociales de carácter habitacional en general y proyectos urbanos de interés 
social, todo lo anterior a través de un modelo de Urbanismo Social Preventivo, que 
detona procesos sociales participativos y sostenibles a partir de una intervención 
física, que busca que las personas se sientan felices de vivir en el lugar que habitan, 
lo que satisfará principalmente a través de, al menos, tres áreas, las cuales son: a) 
Gestión Vivienda, b) Gestión Barrios y c) Gestión Ciudad y Territorio." 
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Agrega que el anexo N° 2 solicitado en la 
resolución exenta N° 7472, correspondiente al certificado de experiencia en 
administración de recursos públicos, solo da cuenta de que las instituciones han 
ejecutado con anterioridad fondos públicos, sin ser lo mismo que tener experiencia en 
rubros específicos. 

Finalmente, expresa que la obligatoriedad de 
acreditar antigüedad y experiencia a las instituciones privadas quedó establecida en 
la circular N° 20, del Ministerio de Hacienda de fecha 11 de agosto de 2023, por lo que 
no es aplicable a las iniciativas evaluadas con antelación a su dictación. 

Los argumentos expuestos por ese 
organismo regional no desvirtúan el alcance formulado, dado que no acredita la 
experiencia de la aludida fundación en rehabilitación e inclusión social, por lo que se 
mantiene la observación. 

En mérito de lo expuesto, esa entidad 
regional deberá adoptar las medidas que procedan con el objeto de velar, en lo 
sucesivo, por el cumplimiento de los requisitos que se establezcan en las respectivas 
leyes de presupuesto para las transferencias a las instituciones sin fines de lucro, así 
como la acreditación efectiva de estos, que le permita una selección adecuada y 
transparente de las entidades ejecutoras y su correspondiente idoneidad. 

4.a.3. Inconsistencia entre la ficha IDI y formulario de postulación. 

Revisada la ficha IDI y el formulario de 
postulación de la iniciativa, se verificó que en el apartado 10. Justificación del 
programa de la primera, se estableció lo siguiente “la presente propuesta tiene como 
fin la ejecución de 4 intervenciones comunitarias en distintos barrios de la región del 
Maule que presentan altos niveles de percepción de inseguridad por parte de sus 
habitantes, mediante el involucramiento y participación activa de las organizaciones 
territoriales y funcionales presentes en los barrios con miras a realizar una gestión de 
esta temática por parte de la comunidad”. 

Luego, analizado el título II descripción del 
proyecto del formulario de postulación, en su apartado resumen del proyecto, señala 
que “la presente propuesta tiene como fin la ejecución de 5 intervenciones 
comunitarias en distintos barrios de la región del Maule que presentan altos niveles de 
percepción de inseguridad por parte de sus habitantes, mediante el involucramiento y 
participación activa de las organizaciones territoriales y funcionales presentes en los 
barrios con miras a realizar una gestión de esta temática por parte de la comunidad”. 

De lo expuesto queda de manifiesto que no 
existe congruencia entre lo dispuesto en el formulario de postulación de la iniciativa y 
lo cargado en la ficha IDI respectiva. 

Lo anterior, no se aviene con los principios de 
control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley Nº 18.575, en orden a que las autoridades 
y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos 
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públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 
 
La entidad auditada responde que las 

instituciones privadas sin fines de lucro no tienen acceso al Banco Integrado de 
Proyectos para poder generar sus propias Fichas IDI, y dado que el sistema de 
postulación online del Gobierno Regional del Maule, Maulepro, exige la existencia 
previa de dicha ficha para la postulación de iniciativas, como Gobierno Regional, se 
les apoya con la creación de dicha ficha, con el fin de que puedan realizar el proceso. 
Es por esto, que son profesionales de ese órgano regional quienes crean las fichas 
IDI de aquellas iniciativas que corresponden a instituciones privadas sin fines de lucro, 
antes de que postulen a plataforma. 

 
Agrega que en el proceso de evaluación las 

iniciativas van modificándose, con el fin de que las propuestas presentadas cumplan 
con todos los requerimientos técnicos exigidos por el instructivo de postulación, y con 
todas las disposiciones existentes para ser ejecutada de la mejor manera. Bajo esta 
premisa, la inconsistencia que se menciona fue producto de una modificación que 
surgió de la propuesta original a la final, incurriendo en un error involuntario al no 
actualizar la información contenida en la Ficha IDI. 

 
Dado que ese organismo regional reconoce el 

hecho objetado, sin anunciar medidas correctivas para que esta situación no se repita 
en el futuro, lo que se suma a que se trata de una situación consolidada que no es 
posible enmendar en el período auditado, se mantiene la observación. 

 
En consideración a lo expuesto, corresponde 

que ese órgano regional implemente las medidas correctivas necesarias a fin de 
establecer mecanismos de control que le permitan corroborar que las iniciativas de 
inversión cuenten con toda la información y/o documentación solicitada en su 
normativa interna. 

4.a.4. Falta de cotizaciones mínimas por concepto de equipamiento. 

La entidad privada presentó en su iniciativa 
en el apartado VI. Presupuesto, y respecto de los gastos de operación, un monto de 
M$70.400, correspondiente al ítem de equipamiento, el cual consiste en: 

Tabla N° 13: Detalle de adquisiciones por concepto de equipamiento 

Cantidad Detalle 
7 Antenas 
21 Cámaras HD 1.080 
7 Postes 
2 Rocket dish 
7 Swich POE 
7 UPS 
1 NVR 32 Canales 
7 Gabinetes electrónicos 
3 Disco Duro 
7 Empalme y TE1 
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Cantidad Detalle 
7 Ferretería 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información 
proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno Regional del Maule, mediante acta de 
entrega de fecha 11 de septiembre de 2023.  

Al respecto, se constató que la fundación 
presentó 2 cotizaciones, a saber: presupuesto N° 152/22 de la empresa V y R 
Limitada, por un monto de $72.493.800 y cotización N° 5934, de 2022, 
correspondiente a la empresa Comercializadora de Equipos Tecnológicos y/o de 
Seguridad, por un monto de $72.000.000, en circunstancias que el instructivo 
aprobado por el GORE Maule – resolución exenta N° 3.137 y modificada mediante 
resolución exenta N° 7.472, ambas de 2022-, estableció en su punto 7, antecedentes 
para la postulación, en su numeral 4 que, en caso de solicitud de equipamiento, se 
deberá subir al menos tres cotizaciones por producto considerado. 

El GORE contesta que la solicitud que se 
hace en el punto 7 de la resolución exenta N° 7472, de incorporar 3 cotizaciones en 
caso de que el programa contemple la adquisición de equipamiento necesario para la 
ejecución de la iniciativa, se basa en tener una referencia de los precios de mercado 
que avalen los valores incorporados en el presupuesto. Añade que, si bien la 
institución solo incorporó 2 de las 3 cotizaciones solicitadas, el principio de la 
comparación que se busca con la solicitud de dichos antecedentes se cumple de todas 
formas, toda vez que se puede constatar que están dentro de los precios que el 
mercado establece para dichos productos. 

Lo indicado por ese órgano regional en nada 
altera el reproche formulado, por cuanto se confirma el incumplimiento de lo 
establecido en el punto 4, del numeral 7 de la resolución exenta N° 3.137 -modificada 
mediante resolución exenta N° 7.472, ambas de 2022-, y dado que se trata de una 
situación consolidada que no es posible enmendar en el período auditado, se 
mantiene la observación. 

En mérito de lo anterior, corresponde que esa 
entidad regional implemente las medidas correctivas necesarias tendientes a velar, en 
lo sucesivo, por el estricto cumplimiento del instructivo de postulación de iniciativas al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que apruebe en el futuro. 

4.b. Sobre iniciativa presentada por Fundación Semilla. 

Se constató que mediante carta de 
presentación suscrita por el señor Marcelo Trivelli Oyarzún, de 8 de julio de 2022, el 
presidente de la entidad privada presentó el formulario de postulación junto con sus 
anexos y respaldos respectivos, para el proyecto denominado “Transferencia 
Capacitación para la Educación de Líderes/as juveniles por la no violencia”, de los 
cuales se estableció lo siguiente: 

4.b.1. Falta de cotizaciones de equipamiento. 

En lo tocante a este punto, se constató que 
en el formulario de postulación del proyecto la mentada fundación estableció en su 
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presupuesto un monto de $8.000.000 por concepto de “Reconocimientos a 
participantes de los ciclos de capacitación mundo adulto y joven” cuya descripción es 
“recursos para realizar reconocimiento a participantes de los ciclos de capacitación 
mundo adulto joven y establecimientos educacionales: giftcards, retail, recargas de 
megas y tablet”. 
 

Luego, no fue posible acreditar las tres 
cotizaciones exigidas en el punto 4, del numeral 7 de la resolución exenta N° 7.472, 
de 2022, que establece que en caso de solicitud de equipamiento, se deberá subir al 
menos tres cotizaciones por producto considerado, puesto que de los antecedentes 
proporcionados solo consta un pantallazo de la página https://www.mercadolibre.cl/, 
correspondiente a una Tablet marca Huawei modelo “MatePad T 10S WiFi 2GB + 
32GB Deep Sea Blue”. 

 
En su respuesta, ese órgano regional señala 

que la solicitud que se hace en el punto 7 de la resolución exenta N° 7472, de 
incorporar 3 cotizaciones de en caso de que el programa contemple la adquisición de 
equipamiento necesario para la ejecución de la iniciativa, se basa en tener una 
referencia de los precios de mercado que avalen los valores incorporados en el 
presupuesto. 

 
Añade que, si bien la institución solo 

incorporó una cotización para las tablets a adquirir, ese es un activo cuyo precio 
resulta fácil de cotizar por cualquier persona, por lo que, si bien no se encuentra la 
cantidad de cotizaciones solicitadas, el evaluador pudo chequear vía internet que el 
precio del activo concuerda con los valores de mercado del producto, por lo que el 
principio de comparación que se busca con la solicitud de dichos antecedentes se 
cumple de todas formas, toda vez que se puede constatar que están dentro de los 
precios que el mercado establece para dichos productos. 

Lo expresado por el GORE del Maule no 
altera el reproche formulado, por cuanto se confirma el incumplimiento de lo 
establecido en el punto 4, del numeral 7 de la resolución exenta N° 3.137 -modificada 
mediante resolución exenta N° 7.472, ambas de 2022-, y dado que se trata de una 
situación consolidada que no es posible enmendar en el período auditado, se 
mantiene la observación. 

En mérito de lo anterior, corresponde que esa 
entidad regional implemente las medidas correctivas necesarias tendientes a velar, en 
lo sucesivo, por el estricto cumplimiento del instructivo de postulación de iniciativas al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional que apruebe en el futuro. 

5. Sobre iniciativa presentada en el marco de la glosa 02, N° 7.1 con cargo al 
subtítulo 33, ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público Año 2023. 

A este respecto, cabe señalar que la ley          
N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público Año 2023, estableció para todos los 
programas 02 de los Gobiernos Regionales, particularmente la Glosa 02, N° 7.1 que, 
con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 se podrá financiar 
transferencias, (…) a instituciones privadas sin fines de lucro. 
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5.a. Proyecto presentado por la Fundación Participa. 

Sobre el particular, cabe mencionar, en 
primer término, que dicha iniciativa fue presentada mediante carta de presentación, 
emitida por el señor Daniel Ibáñez Castro, presidente de la Fundación Participa, 
firmada con fecha 26 de diciembre de 2022. 

 
Luego, revisado el formulario de postulación 

presentado en dicha instancia, se constató en el apartado denominado “descripción 
glosa presupuestaria”, que la entidad definió como fuente de financiamiento el punto 
7.1 transferencias a instituciones para el financiamiento de programa asociados a: f) 
fomento productivo. 

 
En virtud de lo expuesto, y consultado a la 

contraparte definida por el GORE Maule -doña Susan Canales Ramírez, Jefa División 
de Administración y Finanzas-, respecto de cuál fue el instructivo tenido a la vista para 
la evaluación de dicha propuesta, se informó, a través de correo electrónico de fecha 
26 de septiembre de 2023, que se utilizó aquel aprobado por resolución exenta             
N° 3.137, y modificado por resolución exenta N° 7.472, ambos de 2022; además de la 
ley de presupuesto respectiva. A este respecto se observó lo que sigue: 

5.a.1. Falta de acreditación de competencia.  

Revisado el expediente entregado al equipo 
de fiscalización a través de acta de entrega, de 11 de septiembre de 2023, no fue 
posible acreditar la experiencia exigida en la letra b), del punto 2, denominado 
“Entidades que pueden postular Programas”, que establece que las fundaciones 
deberán, además, acreditar experiencia en la administración de fondos públicos, la 
que deberá estar debidamente respaldada mediante certificados y/o documentos 
fidedignos y oficiales que corroboren lo señalado en el anexo N° 2 de ese instructivo, 
ni guardan relación con el área de fomento productivo, en el cual se enmarca el 
proyecto presentado en el GORE Maule. 

 
El GORE responde que la resolución exenta 

N° 7472, establecía en su punto 7, letra d), la obligatoriedad para las corporaciones y 
fundaciones de presentar los estatutos de la institución que corroboren que la iniciativa 
es coherente o pertinente a su objeto, competencia y/o ámbito de trabajo. 

 
Por su parte, el anexo N° 2 solicitado en la 

resolución exenta N° 7472, correspondiente al certificado de experiencia en 
administración de recursos públicos, da cuenta de que las instituciones han ejecutado 
con anterioridad fondos públicos, sin ser lo mismo que tener experiencia en rubros 
específicos. 

 
Añade que, dado que, al momento de la 

evaluación de la iniciativa, no existía normativa que dispusiera la obligatoriedad de 
exigir la experiencia de la institución, siendo esto establecido en la circular N° 20, del 
Ministerio de Hacienda, de 11 de agosto de 2023, por lo que no es aplicable a las 
iniciativas evaluadas con antelación a su dictación. 
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Agrega que la iniciativa en cuestión fue 
tomada de razón por este Órgano Contralor Regional con fecha 28 de mayo de 2023, 
sin que en ella se advirtiera la falta de algún documento o inconsistencia del objeto de 
la institución con las acciones que se desarrollarán en la iniciativa. 

 
Al respecto, si bien se acogen los argumentos 

señalador por esa entidad regional, lo que permite levantar la observación formulada, 
es necesario hacer presente que estamos frente a un sistema débil de asignación de 
recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de estos y de la 
satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que 
permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele 
por su respectiva idoneidad. 

5.a.2. Documentación faltante requerida para postular. 

En ese mismo orden de ideas, y respecto de 
la declaración jurada simple que indique que, la institución, no cuenta con deudas 
pendientes con entidades del Estado al momento de la postulación, establecida en 
letra e), punto 2 de la resolución exenta N° 7.472, de 2022, no fue posible acreditar la 
concurrencia de dicho documento y cumplimiento de ese requisito. 
 

En su respuesta, la entidad regional indica 
que el documento al que se hace alusión, sí se encuentra en la carpeta de postulación 
de la iniciativa, adjuntando una imagen de este. 

 
En consideración que ese órgano regional 

remite una imagen no legible del mencionado anexo 3, el cual daría cuenta que la 
institución no mantiene deudas pendientes con entidades del Estado, la cual tiene 
fecha 20 de diciembre de 2022, cabe, por esta única vez, subsanar la observación. 

5.a.3. Falta de determinación de beneficiarios. 

Si bien, en el apartado “descripción de 
beneficiarios”, se establece que éstos corresponden a 244 agricultores no acreditados 
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, de la región de Maule. De ellos, 
175 corresponden a hombres y 69 a mujeres, aproximadamente”, no se observa de 
los antecedentes proporcionados la individualización de dichos beneficiarios. 

 
A su vez, al momento del inicio de las 

prestaciones, no existe evidencia que tanto el GORE del Maule como la aludida 
Fundación haya requerido al INDAP una certificación que identifique a los 244 
agricultores que no son usuarios de esa entidad pública. 

 
Lo anterior, no se aviene con los principios de 

control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley Nº18.575, en orden a que las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos 
públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 
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La entidad regional contesta que, a la fecha 
de presentación de su respuesta, el programa en referencia se encuentra en estado 
de ejecución, lo que no permite verificar aun el cumplimiento de la exigencia de dicha 
certificación por parte de INDAP. Agrega que, no obstante aquello, es un antecedente 
que debe exigirse en la respectiva rendición, y cuya no presentación, será motivo de 
rechazo de la misma. 

 
Añade que ingresó, con fecha 22 de agosto 

de 2023, el oficio ordinario N° 2.348, a este Órgano Contralor Regional que contiene 
la solicitud de pronunciamiento con relación a cómo deben rendirse los gastos 
efectuados por entrega de subsidios por parte de instituciones privadas sin fines de 
lucro, en atención a que dicha materia no se encuentra regulada en la resolución         
N° 30, de la Contraloría General de la República. 

 
En consideración a que ese órgano regional 

reconoce el alcance formulado y que las acciones comprometidas tendrá su efecto en 
el futuro cabe mantener la observación. 

 
Por lo expuesto, procede que el GORE del 

Maule, por una parte, concrete las acciones correctivas emprendidas, esto es, 
acreditar que los 244 agricultores beneficiados en esta iniciativa -175 hombres y 69 a 
mujeres- no sean usuarios del INDAP, informando documentadamente de ello a esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente oficio, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR; y por otra, 
respecto a cómo deben rendirse los gastos efectuados por parte de instituciones 
privadas sin fines de lucro, tendrá que estarse a lo señalado en el oficio N° E407366, 
de 2023, de este origen. 

 
A su vez, esta materia será abordada en el 

sumario administrativo ordenado incoar por resolución exenta N° PD00690, de 3 de 
octubre de 2023, de esta Contraloría Regional. 

6. Inconsistencias entre giros de actividad económica registradas en el Servicio 
de Impuestos Internos, objetivos establecidos en estatutos de Fundaciones y 
objetivos de los proyectos presentados. 

6.a. Fundación Tejido Social. 

Sobre la materia, del análisis de los estatutos 
de la Fundación Tejido Social, aprobados con fecha 17 de octubre de 2018, ante la 
Ministro de Fe Sra. Karina Seguel Mora, representante del departamento de 
organizaciones comunitarias de la Municipalidad de Talca, se identificó en su artículo 
segundo que el objetivo de dicha entidad privada “será el fortalecimiento y la 
generación de espacios de participación  social y comunitaria, a través del 
asesoramiento, la gestión y la elaboración de insumos técnicos y teóricos en torno a 
la política territorial de la región del Maule. La realización del objeto de la Fundación 
se materializa específicamente en las siguientes tareas: 
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a. Asesoramiento: Colaborar en la 
constitución de nuevas organizaciones sociales y comunitarias; orientar a los actores 
sociales en la formulación de proyectos que les permitan el logro de sus objetivos; etc. 

 
b. Gestión: Generar espacios de 

vinculación entre las diversas organizaciones sociales, con el propósito del 
fortalecimiento de las comunidades; propiciar instancias y programas que tributen al 
mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de determinadas comunidades, 
así como al fomento de la participación, vinculación y educación ciudadana; fomentar 
la cultura y acercar el saber tecnificado a los territorios; etc. 

 
c. Elaboración: Confección de 

diagnósticos y levantamientos de datos en ciertos territorios; colaborar en la 
construcción identitaria de las comunidades, generando la posibilidad de una historia 
y cultura local”. 

 
Asimismo, el 12 de septiembre de 2023, se 

consultó en la página web del SII, las actividades económicas vigentes registradas, 
las cuales se identifican en la siguiente tabla:  
 
Tabla N° 14: Actividades económicas vigentes de Fundación Tejido Social al 12 de 

septiembre de 2023. 
 

Actividad Económica Código Categoría Afecta 
a IVA Fecha 

Actividades de consultoría de gestión 702000 Primera Si 10-09-2021 
Servicios de publicidad prestados por 

empresas 731001 Primera Si 14-12-2022 

Fundaciones y corporaciones; asociaciones 
que promueven actividades culturales o 

recreativas. 
949903 Primera Si 10-09-2021 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de consulta 
realizada en página web del Servicio de Impuestos Interno con fecha 12 de septiembre de 2023.  
 

Luego, la cláusula primera del convenio 
suscrito entre las partes establece que el objeto general del mismo dice relación con 
“Disminuir el riesgo de contagio entre las mujeres y hombres beneficiaries de la 
Fundación, listado más abajo indicado, pertenecientes a las comunas de Talca y 
Linares. Ayudar con capacitación el autocuidado personal y familiar que le permitan 
prevenir el contagio del COVID19 así poder realizar una Pandemia y/o cuarentena en 
condiciones más favorables”. 

 
Por lo expuesto, se advierte que los objetivos 

del convenio no se condicen con una actividad económica de la Fundación Tejido 
Social autorizada por el SII, ni tampoco a los objetivos que establecen sus respectivos 
estatutos. 

 
La entidad auditada contesta que, en la etapa 

de evaluación de la iniciativa, se realizó la revisión y análisis respectivo del objeto 
social de la organización postulante y su relación con la tipología del programa 
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denominado "Fundación Tejido Social Apoyando la Prevención del COVID 19", y 
concluyó que, en la tarea 2, Gestión, descrita en el artículo tercero de los estatutos de 
la organización, dice relación específicamente con "propiciar instancias y programas 
que tributen al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de determinadas 
comunidades", estimando que el mencionado objeto o tarea 2 de la institución se 
ajusta plenamente con el Objetivo N° 2, punto N° 1 de la Pauta para la presentación 
de iniciativas de carácter social año 2021 de Interés Regional de Asignación Directa 
Gobierno Regional del Maule, aprobada por resolución exenta N° 536, de 05 de marzo 
de 2021, el cual señala:" Fomentar iniciativas que aborden la asistencia y apoyo a la 
salud biopsicosocial de público objetivo, grupos prioritarios de políticas públicas, 
grupos vulnerables y/o integrantes de la propia organización presentadora de la 
iniciativa”. 

 
Agrega que, tanto el objetivo estatutario como 

el objetivo establecido por la tipología de la Pauta para iniciativas de carácter social, 
presenta pertinencia con la descripción de la iniciativa ejecutada en cuanto a sus 
objetivos, tanto general como específicos, sus beneficiarios y resultados esperados 
con la línea N° 6, señalada en el punto 2, de la resolución exenta N° 536, en cuanto 
al "Abordaje y prevención de problemáticas asociadas a la salud pública, tales como 
prevención y mitigación de pandemias". 

 
Añade que, de lo anteriormente expuesto, 

puede concluir que el objeto social de la institución establecido en sus estatutos, y a 
su vez, los objetivos de la iniciativa evaluada se ajustan y son pertinentes con la 
resolución exenta N° 536, sin contravenir, además, ninguna de las restricciones e 
inhabilidades señaladas en el punto 7 de la misma. 

 
Sostiene que el proceso evaluativo se dio en 

un contexto de emergencia COVID, de restricciones sanitarias en la cual era prioritario 
lograr apoyar a los ciudadanos de la región del Maule con la mayor premura posible, 
con medidas de prevención ante la grave pandemia del COVID 19, y encontrar 
instituciones colaboradoras en esta tarea era muy dificultosa por todas las 
restricciones de desplazamiento para las personas y el temor al contagio, lo que se 
ratifica en el punto 9 Vistos y Considerando de la resolución exenta N° 536. 

 
Las explicaciones vertidas por ese órgano 

regional no desvirtúan el alcance formulado, por cuanto se confirma la falta de 
concordancia entre el objeto de la fundación, los objetivos convenidos que esta debía 
ejecutar, y los giros de actividad económica registradas en el Servicio de Impuestos 
Internos, por lo que se mantiene la observación  

 
En este contexto, el GORE del Maule deberá 

adoptar las medidas que correspondan con el objeto de mejorar su procedimiento de 
concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de las entidades que 
llevarán a cabo las iniciativas de inversión con cargo al subtítulo 24, debiendo informar 
documentadamente de aquello a esta Entidad de Control, en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción de este oficio final, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 
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6.b. Fundación Urbanismo Social. 

Acorde a la revisión de los estatutos de la 
fundación Urbanismo Social, contenidos en el título I, nombre, domicilio objeto y 
duración, artículo segundo del acta de sesión extraordinaria de directorio, repertorio 
N° 4.664/16, de 16 de agosto de 2016, se verificó que “la Fundación tendrá como 
objetivo la participación, desarrollo o gestión en proyectos urbanos de carácter e 
interés social, la gestión inmobiliaria, asistencia técnica, económica, y legal para el 
desarrollo de proyectos sociales de carácter habitacional en general y proyectos 
urbanos de interés social, todo lo anterior a través de un modelo de urbanismo social 
preventivo, que detona procesos sociales participativos y sostenibles a partir de una 
intervención física, que busca que las personas se sientan felices de vivir en el lugar 
que habitan, lo que satisfará principalmente a través de, al menos, tres áreas, cuales 
son: a) gestión vivienda; b) gestión barrios, y c) gestión cuidad y territorio”.  

 
Para dar cumplimiento a su objetivo, la 

fundación podrá, y sin que la enunciación que a continuación se señala sea taxativa, 
sino meramente ejemplar, desarrollar la investigación, capacitación y consultoría en 
políticas públicas: la gestión o asesoría a empresas u otras organizaciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, interesadas en colaborar, participar o 
desarrollar proyectos de carácter social, relacionados con el objeto de la fundación y 
que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida y superar la  condición de pobreza 
a familias de escasos recursos en todas las áreas prioritarias para el desarrollo social, 
y/o la asociación con éstas”. 

 
Por otra parte, el 12 de septiembre de 2023, 

se consultó en la página web del SII, las actividades económicas vigentes registradas, 
las cuales se identifican en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 15: Actividades económicas vigentes de Fundación Urbanismo Social al 12 

de septiembre de 2023. 
 

Actividad Económica Código Categoría Afecta 
a IVA Fecha 

Actividades de consultoría de gestión 702000 Primera Si 18-08-2010 
Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento. 889000 Primera Si 05-04-2021 

Actividades de otras asociaciones. 949909 Primera Si 22-02-2010 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de consulta 
realizada en página web del Servicio de Impuestos Interno con fecha 12 de septiembre de 2023.  
 

Luego, la cláusula primera del convenio 
suscrito entre las partes establece que el objeto general del mismo será el de 
“Implementar una intervención física y social en cinco barrios de la región del Maule 
con miras a reducir la percepción de inseguridad en cada uno de ellos: 1. Diseñar y 
ejecutar un Plan de seguridad comunitaria que incluya un hito físico de seguridad 
(instalación de cámaras de vigilancia); 2. Fomentar la organización y articulación del 
territorio con actores claves relacionados con seguridad, a nivel barrio, territorio y 
ciudad, y; 3. Estimular la cohesión social en el territorio mediante la recuperación de 
un espacio público deteriorado en los barrios a trabajar. 
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En mérito a lo expuesto anteriormente, se 
determinó que los objetivos de convenio no se condicen con las actividades 
económicas de la Fundación Urbanismo Social autorizadas por el SII. 

6.c. Fundación Semilla. 

Del análisis de los estatutos de la Fundación 
Semilla, suscritos con fecha 21 de octubre de 2003, se identificó en su artículo primero 
que el objetivo de dicha entidad privada  “será la promoción y desarrollo de acciones 
destinadas a fortalecer íntegramente, es decir, espiritual, intelectual y materialmente, 
a grupos prioritarios, en los ámbitos de la pobreza, discapacidad, educación, trabajo, 
cultura, medio ambiente, infancia, deporte, conocimiento de los pueblos originarios. 
Para la consecución de sus fines, la Fundación podrá realizar, sin que la enumeración 
sea taxativa, todas y cada una de las siguientes actividades:  

 
a) Desarrollar, promover y difundir 

actividades, proyectos e instituciones que difundan la cultura, en el sentido más 
amplio. Se entiende especialmente comprendido en este aspecto, el desarrollo lúdico 
de las personas como una cultura a favor del desarrollo sustentable del medio 
ambiente. 

 
b) Promover y otorgar, directa e 

indirectamente, cooperación económica a personas de escasos recursos económicos 
financiando proyectos viables de superación social. 

 
c) Promover y otorgar, directa e 

indirectamente, becas gratuitas a estudiantes. 
 
d) Sensibilizar a la comunidad mediante 

contactos con empresarios, sindicatos y organizaciones representativas de éstas, con 
el fin de crear un ambiente que permita la integración de las personas de escasos 
recursos económicos, por lo cual, podrá planificar, organizar, dirigir y ejecutar acciones 
en simposios u otras formas conducentes al efecto. 

 
e) Establecer convenios con organismos 

pertenecientes a la comunidad para cumplir con el fin principal de esta fundación. 
 
f) Crear y mantener lugares destinados a la 

divulgación de actividades de la fundación, mediante cualquier tipo de manifestación 
cultural, artística, científica, educacional y formativa a través de cursos, charlas, foros, 
mesas redondas y cualquiera otra forma de expresión. 

 
g) Asociarse en forma transitoria o 

permanente con instituciones nacionales, internacionales o extranjeras con el fin de 
cumplir cualesquiera de los objetivos ya mencionados, incluyendo el financiamiento 
de actividades conjuntas dentro del objeto fundacional”.  

 
Asimismo, el 12 de septiembre de 2023, se 

consultó en la página web del SII, las actividades económicas vigentes registradas, la 
cual se identifica en la siguiente tabla:  
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Tabla N° 16: Actividad económica vigente de Fundación Semilla al 12 de septiembre 
de 2023. 

 

Actividad Económica Código Categoría Afecta 
a IVA Fecha 

Actividades de otras asociaciones N.C.P.(1) 949909 Primera Si 06-08-2004 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de consulta 
realizada en página web del Servicio de Impuestos Interno con fecha 12 de septiembre de 2023.  
Nota (1): N.C.P: Significa que el Código de Actividad Económica es "No Clasificado Previamente". 

 
Luego, la cláusula primera del convenio 

suscrito entre las partes establece que el objeto general del mismo dice relación con 
“contribuir al desarrollo de capital humano de profesionales de la educación y 
estudiantes de establecimientos de educación media de la región del Maule, y al 
fortalecimiento de los mecanismos institucionales de resolución de conflicto mediante 
la entrega de herramientas pedagógicas a encargados de convivencia y herramientas 
socioemocionales a estudiantes de 7mo a 2do medio”. 

 
En mérito a lo expuesto, se advierte que el 

objetivo del convenio no se ajusta a una actividad económica autorizada por el SII a 
la Fundación Semilla. 

6.d. Fundación Participa. 

En relación con esta entidad, se verificó 
mediante la revisión del estatuto de dicha entidad, suscrito con fecha 25 de agosto de 
2015, que el objetivo de la fundación será “impulsar, desarrollar, patrocinar, financiar, 
coordinar y ejecutar todo tipo de actividades, iniciativas, investigaciones y estudios 
que tengan como objeto la promoción de los valores democráticos, las libertades 
civiles, económicas, sociales, deportivas y culturales, la transparencia, el 
regionalismo, todo lo anterior con el objeto de alcanzar una sociedad más justa, 
equitativa y democrática.  

 
Para la consecución de los citados objetivos, 

la fundación podrá ejercer, entre otras, las siguientes funciones: 
 
a) Desarrollar y llevar a cabo acciones, planes 

y programas, proyectos, seminarios, cursos, estudios y campañas para cumplir con 
su objeto fundacional. 

 
b) Proponer planes o programas a otros 

organismos, ya sean estos públicos o privados, relacionados directa o indirectamente 
con la misión institucional. 

 
c) Integrar funciones con demás organismos 

públicos o privados, que tengan fines similares, mediante convenios, acuerdos u otras 
formas de colaboración. 

 
d) Buscar y obtener aportes económicos para 

la realización de sus actividades, sea de personas y organismos nacionales, 
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extranjeros o internacionales; y 
 
e) En general, todas aquellas acciones 

conducentes a la consecución de sus fines”. 
 
Luego, el 12 de septiembre de 2023, se 

consultó en la página web del SII, las actividades económicas vigentes registradas, 
las cuales se identifican en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 17: Actividades económicas vigentes de Fundación Participa al 12 de 

septiembre de 2023. 
 

Actividad Económica Código Categoría Afecta 
a IVA Fecha 

Investigaciones y desarrollo experimental 
en el campo de las ciencias. 722000 Primera Si 14-06-2019 

Fundaciones y corporaciones; 
asociaciones que promueven actividades 

Culturales o Recreativas 
949903 Primera Si 22-06-2023 

Actividades de otras asociaciones N.C.P. 949909 Primera Si 31-10-2017 
Fuente: Elaboración propia, en base a consulta realizada en página web del Servicio de Impuestos 
Interno con fecha 12 de septiembre de 2023.  

Al tenor de lo expuesto, se advierte que los 
objetivos del convenio no se condicen con las actividades económicas autorizadas por 
el SII a la Fundación Participa, esto es, acorde a la cláusula primera del citado acuerdo 
de voluntades, “mantener la superficie y número de agricultores frutilleros de la región 
del Maule, para la temporada 2023”. 

Sobre lo objetado en los numerales 6.b, 6.c y 
6.d, la entidad regional contesta que la evaluación contempla diferentes criterios que 
sirven como filtro y parámetro a la hora de recomendar o no un proyecto de estas 
características, es así como el certificado de institución receptora de fondos públicos, 
estatutos de la institución receptora, cotizaciones y el certificado de acreditación de 
experiencia en administración de fondos públicos, entre otros, constituyen un marco 
que en la evaluación sirve de base para su aprobación.  

Agrega que, de esa manera, las normas que 
estaban en vigencia al momento de la evaluación no hacían referencia al giro como 
un tópico necesario para tener en cuenta, toda vez que incluso este Organismo 
Contralor ha tomado razón en más de una oportunidad a este tipo de convenios, no 
objetando ni efectuando alcances respecto de la evaluación o de la pertinencia del 
proyecto tomando al giro como una razón determinante. 

Sostiene que, en la evaluación se toman en 
cuenta como necesarios para dar una recomendación favorable, aspectos que den fe 
que una institución puede ser capaz de ejecutar el proyecto planteado, en 
consecuencia, los giros que estas puedan haber realizado en algún momento no 
constituyen un aspecto determinante ni evaluable para esta unidad ni para la 
normativa vigente en el momento. 
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Los argumentos esgrimidos por ese órgano 
regional en nada alteran el reproche formulado, puesto que, en virtud de una nueva 
ponderación de los antecedentes que se tuvieron a la vista en la etapa de ejecución 
de la presente auditoría, se aprecia que esa entidad no advirtió las inconsistencias 
entre los giros de actividad económica registradas en el Servicio de Impuestos 
Internos, los objetivos establecidos en los estatutos de las aludidas fundaciones y los 
objetivos de los proyectos ya mencionados, por lo que cabe mantener íntegramente 
las observaciones consignadas en los numerales 6.b, 6.c y 6.d.  

En este contexto, procede que el GORE del 
Maule implemente los resguardos que estime más consistentes, a fin de mejorar sus 
procedimientos de selección de las iniciativas de inversión, debiendo informar 
documentadamente de aquello a esta Contraloría Regional, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este oficio final, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

A su vez, estas materias serán abordada en 
el sumario administrativo ordenado incoar por resolución exenta N° PD00690, de 3 de 
octubre de 2023, de esta Contraloría Regional. 

7. Ausencia de mecanismo de caución proyecto "Fundación Tejido Social 
Apoyando la prevención del COVID-19" 

Se constató, respecto del proyecto 
"Fundación Tejido Social Apoyando la prevención del COVID - 19", aprobado 
mediante resolución N° 4.790, de 16 de diciembre de 2021, que este no cuenta con 
un mecanismo de control que permita garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento 
de las obligaciones que deriven del convenio de transferencia de recursos, generando 
así, un riesgo de menor recuperabilidad de los fondos, en la eventualidad de que, 
dichos recursos no sean rendidos por la entidad ejecutora. 

 
Asimismo, y revisada la resolución N° 536, de 

2021, que aprueba pauta para presentación de iniciativas de carácter social, año 2021, 
de interés regional de asignación directa Gobierno Regional del Maule, se constató 
que si bien, se contempla la figura de un documento de garantía por el 10% de los 
fondos adjudicados, dicha modalidad solo aplica para proyectos adjudicados sobre 
5.000 unidades tributarias mensuales, UTM. 

 
Cabe mencionar que dicha situación fue 

expuesta en Informe Final N° 506, de 2022, de este origen, sobre auditoría a los 
proyectos adjudicados mediante asignación directa, asociados al Fondo Regional de 
Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana financiado con el 6% del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, FNDR, otorgado por el Gobierno Regional del Maule en el 
período 2021, y que revisados los proyectos e instructivos posteriores a la emisión de 
dicho documento, sí se contempla los mecanismos de caución para esos proyectos. 

 
De esta forma, , dado que esa entidad no ha 

implementado los procedimientos de control necesarios, -ya sean estos clasificados 
como controles de gestión, administrativos y contables-, con el propósito de ofrecer 
una garantía razonable al cumplimiento de objetivos de la organización y mitigar con 
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ello, el riesgo identificado precedentemente. 
 
El GORE responde que, efectivamente, el 

proyecto no cuenta con caución (garantía) dado que la pauta para presentación de 
iniciativas de carácter social año 2021 de interés regional de asignación directa, 
aprobada por resolución exenta N° 536, de 05 de marzo de 2021, establecía garantías 
de un 10% de los fondos adjudicados como fiel cumplimiento solo para montos 
superiores a las 5.000 UTM, y la iniciativa de la Fundación Tejido Social era por un 
monto inferior a dicha suma, por lo que no le fue exigible tal garantía, cumpliendo con 
el marco regulatorio que regía el proceso de postulación del referido año calendario. 

 
Añade que, sin embargo, a partir del año 2023 

se incorpora el mecanismo de caución (garantías) a todo tipo de iniciativas 
concursables y de asignación directa del FNDR 8%. 

 
Lo señalado por ese órgano regional no 

desvirtúa el reproche formulado, ya que reconoce la falta de un mecanismo de control 
que permita garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que 
deriven del convenio de transferencia de recursos, y dado que las medidas 
comprometidas son de aplicación futura, cabe mantener la observación. 

 
En efecto, es menester señalar que acorde a 

la reiterada jurisprudencia de este Órgano de Control, las garantías están concebidas 
como un documento representativo de dinero, que habilita para recibir directamente 
la cantidad expresada, y su naturaleza jurídica corresponde a una caución, ya que su 
finalidad es asegurar el cumplimiento de una obligación principal a la que accede, 
siendo deber de la autoridad efectuar el cobro de los documentos respectivos en 
aquellos casos que exista incumplimiento (aplica criterio en los dictámenes Nos8.297, 
de 2012, 31.848, y 64.670, ambos de 2014). 

 
Ahora bien, en armonía con el criterio 

contenido, entre otros, en el dictamen N° 52.423, de 2013, de esta Entidad de Control, 
el instrumento de caución, debiera ser un documento que asegure el pago efectivo y 
rápido de la suma por la que fue extendido, de manera tal que, por una parte, para su 
cobro no es necesario justificar ante la entidad bancaria el incumplimiento de alguna 
de sus obligaciones por parte del tomador y, por otra, aquel no puede excusarse de 
su pago, puesto que dicho instrumento es acausado y de ejecución fácil, 
independiente de quien lo suscriba, lo cual no acontece en la especie con el pagaré 
notarial, toda vez que dicho instrumento requiere exigir su cumplimiento ante los 
tribunales de justicia. 

 
Por lo expuesto, procede que esa entidad 

regional actualice los procedimientos e instructivos internos sobre el particular, 
informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 
días hábiles contado desde la recepción de este oficio, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 
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8. Registro tardío de transferencias establecidas por la ley N° 19.862. 

Revisadas las fichas de transferencias que 
contempla la ley N° 19.862 -que Establece Registros de las Personas Jurídicas 
Receptoras de Fondos Públicos-, se verificó que el GORE de Maule para la iniciativa 
autorizada a la Fundación Tejido Social, mediante la resolución exenta N° 4.262, de 
23 de noviembre de 2021, por un monto de $16.970.626, cuyo convenio fue aprobado 
por la resolución exenta N° 4.790, de 16 de diciembre de ese mismo año, registró 
dicho traspaso en la página web destinada para esos fines -www.registros19862.cl- 
como “donante” a don Juan Carlos Amaro Navarro, no así a nombre de la referida 
organización. 

Además, se observó que para los 4 convenios 
revisados dichos registros fueron efectuados el 6 de septiembre de 2023, por el señor 
Amaro Navarro, transcurriendo hasta 447 días hábiles desde que las transferencias a 
las fundaciones se realizaron, tal como muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 18: Atraso en el registro de la ley N° 19.862. 

N° resolución 
financiamiento 

N° resolución 
aprobación 
convenio 

Folio egreso Fecha egreso 
Días 

transcurridos* 

6.280/2022 8.463/2022 554 07-02-2023 152 
4.262/2021 4.790/2021 13575 21-12-2021 447 
726/2023 46/2023 6308 12-06-2023 63 

6.282/2022 8.717/2022 552 07-02-2023 152 
*: Para el cálculo de días se consideró el registro realizado en la página www.registros19862.cl, el 6 de septiembre 
de 2023. 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de los egresos y 
convenios proporcionados por el Gobierno Regional del Maule y las validaciones efectuadas en el portal 
www.registros19862.cl. 

La situación descrita se aparta de lo previsto 
en el artículo 1° de la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas 
receptoras de fondos públicos, y su reglamento, aprobado por el decreto N° 375, de 
2003, del Ministerio de Hacienda, en el sentido que los órganos y servicios públicos 
incluidos en la ley de presupuestos y los municipios que efectúan transferencias, 
deben llevar un registro de tales entidades receptoras de fondos públicos y éstas 
tienen la obligación de inscribirse en los catastros respectivos, en los cuales se 
incorporará, según el artículo 4° de dicho texto legal, entre otros datos, la información 
relativa a su individualización, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus 
antecedentes financieros. 

En este contexto, cabe hacer presente que la 
letra a), del artículo 5° del citado decreto N° 375,, de 2003, indica que se deberá 
individualizar el órgano o servicio público, o municipio que realice la transferencia, lo 
que no ocurrió en la especie. 

Finalmente, no se aviene con los principios de 
control y transparencia consignados en los artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley 
Nº18.575, en orden a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente 
e idónea administración de los recursos públicos y por el debido cumplimiento de la 
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función pública. 

En su respuesta, ese órgano regional indica 
que, en el registro folio N° 3984498, de 06 de septiembre de 2022, correspondiente a 
la iniciativa autorizada a la Fundación Tejido Social, por error involuntario se registró 
como donante al usuario que registro dicha transferencia, debiendo haber sido a 
nombre del Gobierno Regional del Maule.  

Añade que, de acuerdo con lo anterior, se 
procede a su regularización, en folio N° 3997291, de fecha 12 de octubre de 2023. 

Agrega que, por otro lado, en cuanto al 
ingreso de la información de la ley N° 19.862, se han estado acotando los tiempos de 
demora entre la transferencia de pago y su registro en la página de la central de 
colaboradores del Estado y municipalidades del Ministerio de Hacienda, adjuntando 
un informe de todas las transferencias presupuestarias año 2023, ingresadas a la 
fecha. 

En consideración a que ese órgano regional 
no aporta los antecedentes que permitan validar la corrección de la transferencia 
informada en el aludido registro, y que las medidas correctivas enunciadas aún no se 
concretan en su totalidad, cabe mantener la observación.   

Por lo expuesto, procede que esa entidad 
regional actualice los procedimientos e instructivos internos sobre el particular, 
incluyendo como requisito previo a la transferencia de los recursos, el cumplimiento 
íntegro de la obligación establecida en la ley N° 19.862, informando 
documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción de este oficio, por medio del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

9. Incumplimiento del programa de caja suscrito. 

Se constató que las transferencias realizadas 
para la ejecución de los proyectos consignados en los convenios aprobados mediante 
las resoluciones exentas Nos 8.463 y 8.717, ambos de 2022, y 46, de 2023, con las 
Fundaciones Urbanismo Social, Semilla y Participa, respectivamente, se efectuaron 
de forma posterior a lo acordado en los programas de caja correspondientes, tal como 
se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla N° 19: Transferencias realizadas de forma posterior a programas de caja. 

N° resolución 
aprobación convenio 

RUT 
fundación 

Folio 
egreso 

Fecha 
transferencia 

Mes acordado en 
programa de caja 

8.463/2022 65.022.278-4 554/2023 27-01-2023 Diciembre 2022 
8.717/2022 65.387.250-K 552/2023 26-01-2023 Diciembre 2022 

46/2023 65.114.009-9 6308/2023 12-06-2023 Mayo 2023 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
convenios y transferencias asociadas a los proyectos revisados, todos proporcionados por el GORE de 
Maule. 
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Los aludidos programas de caja fueron 
visados por doña Elena Fuica Letelier, Jefe de División de Presupuesto e Inversión 
Regional del GORE, para los dos primeros, y don Nelson Salgado Fuentes, para el 
tercero, como además por los presidentes de cada una de las fundaciones, con fechas 
27 de diciembre de 2022. 

Lo anterior, no se ajusta a lo dispuesto en la 
cláusula segunda “Compromiso del Gobierno Regional del Maule” de los citados 
convenios que establecen, en lo que importa, que los montos del presente convenio 
de transferencia serán transferidos de acuerdo con el programa de caja que acuerden 
las partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la presentación de 
las rendiciones de cuenta respectivas. Este Programa de Caja se preparará 
identificando los montos y oportunidad en que se estima se utilizarán los recursos para 
cumplir con los gastos necesarios para la ejecución de las actividades que ha 
aprobado financiar el Gobierno Regional. 

Además, no se aviene a lo previsto en el 
numeral 10.1. del Instructivo de postulación iniciativas glosa 5.1 y otras Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional Gobierno Regional del Maule Transferencias 
Subtítulo 33", aprobado por la resolución exenta N° 3137, de 30 de junio, modificada 
por la resolución exenta N° 7472, de 30 de noviembre, ambas de 2022, de esa 
procedencia, que indica que “Las instituciones que sean beneficiadas con el 
financiamiento de sus iniciativas deberán suscribir un Convenio de Transferencia de 
Recursos con el Gobierno Regional del Maule, en el que se estipularán las 
condiciones, obligaciones de las partes, forma de rendir los recursos, plazos de 
ejecución y los demás compromisos para la entrega de los recursos. Una vez 
tramitada la resolución del Gobierno Regional que aprueba el convenio, se iniciará la 
ejecución de la iniciativa de acuerdo con las estipulaciones del respectivo convenio”. 

Adicionalmente, vulnera el principio de control 
previsto en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575. 

En su contestación, la entidad regional 
expresa que las gestiones de pago se realizan de manera previa a la transferencia de 
los recursos, ya que, en primera instancia se debe acordar la programación financiera, 
la cual se refleja en el programa de caja suscrito entre las partes, con lo cual se puede 
dar curso al estado de pago que autoriza dicha transferencia de recursos. 

Agrega que se debe considerar que el estado 
de pago se genera una vez ingresado el programa de caja al Gobierno Regional, por 
lo cual, ambos deben coincidir con el mes indicado en el programa de caja, 
entendiendo que la transferencia de recursos se puede hacer efectiva durante el 
mismo mes o en el mes posterior, considerando los tiempos de los procesos internos 
de gestión de estados de pago. 

Añade que, para clarificar lo anteriormente 
indicado, muestra en su escrito los procesos internos de gestión de estados de pagos, 
donde se establece, además, la unidad responsable de cada proceso desde que se 
elabora el estado de pago hasta la transferencia. 
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Sostiene, a su vez, que se debe tener en 
consideración los tiempos en días hábiles que se requieren desde el ingreso del 
programa de caja a la transferencia efectiva de los recursos a la institución, mostrando 
las fechas asociadas a los estados de pago revisados. 

Arguye que, no obstante lo anterior, en el 
documento que imparte instrucciones a los servicios e instituciones del sector público 
para el ejercicio contable año 2023, oficio N° E285809, de 2022, de la Contraloría 
General de la República, se señala en sus puntos: 

- 9, Período de cierre en la contabilidad, que 
se define como el periodo comprendido entre el primer día del mes siguiente al mes 
que se cierra y la fecha efectiva de cierre en el sistema de contabilidad. Dicho periodo 
deberá destinarse para contabilizar operaciones que se materializaron en el mes 
anterior y preparar los análisis de cuentas antes del cierre; y  

- 12.4.- Fecha de Cierre Mensual por SIREF 
y SICOGEN II. El periodo de cierre mensual debe efectuarse dentro de los primeros 
ocho (8) días de cada mes, respecto de las operaciones efectuadas y registradas en 
el mes inmediatamente anterior, asegurando así el envío oportuno de la información. 

Aduce que, por autorización de la Contraloría 
General de la República el cierre contable del año 2022 se realizó con fecha 16 de 
enero de 2023, lo que otorga un plazo adicional para la gestión de los estados de pago 
cursados en el mes de diciembre de 2022. En el caso particular del Gobierno Regional 
del Maule, en la última semana de dicho mes se tramitaron alrededor de 300 estados 
de pago. 

Finalmente, solicita dar por subsanadas 
dichas observaciones, dado que la fecha del estado de pago es coincidente con el 
programa de caja, como corresponde en la tramitación de cualquier estado de pago. 
La transferencia de recursos, dado los procesos posteriores y las regulaciones 
contables, podía ser dentro del mismo mes o durante el siguiente, por lo tanto, no se 
vulnera de ninguna manera el principio de control, ni lo establecido en el convenio, ni 
en el instructivo, todo lo contrario, el control ejercido se efectúa sobre el estado de 
pago, no sobre la fecha de la transferencia. 

Manifiesta también que, para esos casos en 
particular, los programas de caja fueron ingresados durante los últimos días del mes, 
y considerando los procesos internos, la transferencia efectiva de recursos ocurrió en 
el mes posterior, hecho que no se encuentra incumpliendo ninguna normativa vigente 
del respectivo año. 

Si bien pudiera resultar atendible los 
argumentos expuestos por ese órgano regional, estos no alteran el reproche 
formulado, dado que se ratifica que las transferencias realizadas para la ejecución de 
los proyectos con las fundaciones antes descritas se efectuaron de forma posterior a 
lo acordado en los programas de caja correspondientes, por lo que cabe mantener la 
observación. 
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En virtud de lo anterior, corresponde que la 
entidad auditada adopte las acciones correctivas necesarias a fin de efectuar, en lo 
sucesivo, las transferencias de recursos conforme a lo acordado en los programas de 
caja con las fundaciones, consignados en los respectivos convenios celebrados con 
estas. 

10. Programa de caja discordante con los hitos y programación establecidas en 
formularios de postulación.  

10.a. Iniciativa presentada por Fundación Urbanismo Social. 

A este respecto, se verificó que, a través de 
su formulario de postulación, la citada Fundación estableció una duración del proyecto 
de 9 meses. 

Asimismo, estableció la ejecución dividida en 
3 etapas, resumido en tabla siguiente y del cual consta detalle en anexo N° 5. 

Tabla N° 20: Etapas y duración de iniciativa presentada por Fundación Urbanismo 
Social. 

Etapa Descripción Plazo 
1 Inserción, diagnóstico y diseño 3 meses 
2 Implementación de “Plan de Seguridad Comunitaria” 5 meses 
3 Evaluación y cierre 1 mes 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la 
información proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno Regional del Maule, 
mediante acta de entrega de fecha 11 de septiembre de 2023.  

Analizada la resolución exenta N° 8.463, de 
22 de diciembre de 2022, que aprueba el convenio entre las partes, se constató en el 
inciso segundo de su cláusula segunda que “los montos del presente convenio de 
transferencia serán transferidos de acuerdo con el programa de caja que acuerden las 
partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la presentación de las 
rendiciones de cuenta respectivas. Este programa de caja se preparará identificando 
los montos y oportunidad en se estima se utilizarán los recursos para cumplir con los 
gastos necesarios para la ejecución de las actividades que ha aprobado financiar el 
Gobierno Regional”. 

Así, y revisado el programa de caja suscrito 
entre doña Camila Ramírez Gatica, directora ejecutiva de la Fundación y doña Elena 
Fuica Letelier, Jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del GORE Maule, 
se estableció un programa de desembolso de recursos en una sola cuota de 
M$265.950, sin tomar en consideración lo dispuesto en la citada resolución exenta     
N° 8.463, citada en párrafo precedente, así como tampoco la metodología presentada 
por la entidad privada. 

Lo anterior, no se aviene con los principios de 
control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia consignados en los 
artículos 3°, inciso segundo, y 5º de la ley Nº18.575, en orden a que las autoridades y 
funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los recursos 
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públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. 

Además, dicho actuar contraviene 
flagrantemente el criterio contenido en la jurisprudencia administrativa de la 
Contraloría General de la República, en los dictámenes Nos 26.318, de 2010 y 32.901, 
de 2015, el cual establece que los funcionarios públicos se encuentra obligados a 
resguardar el patrimonio público y a respetar el principio de probidad administrativa, 
que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios 
públicos y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se 
gestionan, lo que no se advierte haya acontecido en la especie. 

10.b. Iniciativa presentada por Fundación Semilla. 

El formulario de postulación de la iniciativa 
denominada “Transferencia Capacitación para la educación de líderes/as juveniles por 
la no violencia”, dispuso de una duración de proyecto de 24 meses, estableciendo 4 
hitos a saber: Los hitos A, B y C serán ejecutados por el jefe de programa junto con el 
Encargado de Redes Sociales y Difusión con el apoyo del Encargado de registro 
audiovisual y el productor audiovisual: a) Lanzamiento regional del programa con 
instituciones vinculadas (Gobierno Regional y SEREMI de Educación y de Mujer y 
Equidad de género); b) Entrega de WAYNA a autoridades regionales e instancia de 
juego entre equipos de trabajo de SEREMI de Educación y Mujer y Equidad de 
Género; c) 4 Ceremonias de graduación juvenil y de juego intergeneracional con 
WAYNA; El hito D será ejecutado por el analista de datos y resultados: d) 1 Entrega 
de resultados e Informe Final al Consejo Regional. 

Ahora bien, y revisada la resolución exenta   
N° 8.727, de 27 de diciembre de 2022, que aprueba el convenio de transferencia entre 
las partes, se estableció en el inciso segundo de su cláusula segunda que “los montos 
del presente convenio de transferencia serán transferidos de acuerdo con el programa 
de caja que acuerden las partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades 
y a la presentación de las rendiciones de cuenta respectivas. Este programa de caja 
se preparará identificando los montos y oportunidad en que se estima se utilizarán los 
recursos para cumplir con los gastos necesarios para la ejecución de las actividades 
que ha aprobado financiar el Gobierno Regional. 

En ese contexto, y en virtud del programa de 
caja suscrito entre el señor Marcelo Trivelli Oyarzún y doña Elena Fuica Letelier, se 
constató que éste fue pactado en una sola cuota por un monto de M$271.113, 
situación que no armoniza con la duración del convenio, ni con el programa 
presentado por la fundación, situación que, además, vulnera lo establecido en la ya 
citada cláusula segunda de resolución exenta N° 8.727, de 2022. 

10.c. Iniciativa presentada por Fundación Participa. 

Sobre la duración del proyecto presentado 
por la Fundación Participa, se constató una duración de 6 meses, la cual establece un 
subsidio para 244 agricultores no acreditados por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, y que se dediquen al cultivo y producción de frutillas en las 
comunas de Cauquenes, Chanco, Pelluhue, Retiro y San Rafael; asimismo contempla 
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una metodología para abordar la problemática a través de 5 puntos, a saber: 
Diagnostico y levantamiento de demanda de subsidio, asignación de recursos, 
modalidad de entrega del incentivo, rendición, seguimiento y supervisión. 

Al tenor de lo expuesto, y respecto al punto 1, 
diagnóstico y levantamiento de demanda de subsidio, se establece un plazo de 
máximo al mes 3 del programa; asimismo la carta Gantt dispuesta en el punto VII del 
formulario de postulación presentado por la fundación, estableció que desde el tercer 
mes se comenzaría con la entrega de subsidios.  

Ahora bien, y respecto del programa de caja 
suscrito entre el señor Rodrigo Castro Barría, presidente de la fundación y don Nelson 
Salgado Fuentes, Jefe (S) División de Presupuesto e Inversión Regional, se constató 
que dicho documento pactó la transferencia en una cuota por un monto de                      
M$ 379.800, en circunstancias que, tal como se mencionó en el párrafo precedente, 
la entrega de los subsidios comenzaría recién en el tercer mes. 

Lo expuesto, no se ajusta a lo dispuesto en el 
inciso segundo, cláusula segunda de la resolución N° 46, de 13 de abril de 2023, que 
aprueba el convenio de transferencia entre las partes, la cual precisó que “los montos 
del presente convenio serán transferidos de acuerdo con el programa de caja que 
acuerden las partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la 
presentación de las rendiciones de cuenta respectivas. Este programa de caja se 
preparará identificando los montos y oportunidad en se estima se utilizarán los 
recursos para cumplir con los gastos necesarios para la ejecución de las actividades 
que ha aprobado financiar el Gobierno Regional. 

A su vez, no se condice con lo dispuesto en 
el considerando N° 2, de la citada resolución, toda vez que respecto a la observación 
formulada por esta Contraloría Regional en su oficio N° E331968, de 12 de abril de 
2023, -que representó la resolución N° 22, de 2023, de esa procedencia, referida al 
mismo convenio de transferencia-, ese Gobierno Regional, adjuntó, en lo importa, un 
anexo de presupuestos de la citada iniciativa, el cual consideró un período de 6 meses 
de ejecución, disponiendo en este flujo la entrega del subsidio a contar del tercer mes. 

En relación con lo objetado en los puntos 
10.a, 10.b y 10.c, el GORE responde que, en todos los convenios de transferencia 
suscritos con las Fundaciones Urbanismo Social, Semilla y Participa, y en particular 
para las iniciativas objeto de revisión, se indica que "los montos del presente convenio 
de transferencia serán transferidos de acuerdo con el programa de caja que acuerden 
las partes, al avance efectivo en la ejecución de las actividades y a la presentación de 
las rendiciones de cuenta respectivas" 

Agrega que, considerando la naturaleza de 
las iniciativas de inversión de transferencia de capital (programas), los recursos 
necesarios para la ejecución de las actividades se acuerdan en los programas de caja, 
identificando los montos y oportunidad en que se requiere contar con ellos, tal como 
lo establece el convenio suscrito y la iniciativa aprobada. 
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Sostiene, además que, en ese tipo de 
proyectos la transferencia de recursos se realiza en calidad de anticipo para la 
realización de las actividades comprometidas, lo que difiere del modo de operación de 
la ejecución de obras de inversión (infraestructura) en donde el pago se realiza contra 
avance efectivo de obra. 

Arguye que es importante indicar que no 
existía normativa que indicara expresamente que los recursos debían ser transferidos 
en cuotas, ya que la ley de presupuesto vigente del año correspondiente no hacía 
mención de la limitante de transferencias en cuotas, como ahora lo indica actualmente 
la Circular N° 20, del Ministerio de Hacienda, de fecha 11 de agosto de 2023. 

Aduce también, que hay que considerar que 
los programas contemplan distintos tipos de gastos, que podrían desglosarse en 
gastos de ejecución y de administración, estableciéndose en el primer tipo (ejecución) 
el pago de recursos humanos, operación, difusión y de inversión; en tanto, en los 
gastos de administración se consideran aquellos que requieren las instituciones para 
poder ejecutar la iniciativa, considerándose de soporte para la viabilidad de la misma.  

Manifiesta que, en el caso de recurso 
humano, al momento de llevar a cabo el proceso de selección y contratación del 
personal, las instituciones requieren los recursos íntegros para poder contratar, debido 
a que no es posible volver a traspasar cuota sin que se haya rendido la totalidad de 
los recursos traspasados, y este gasto es mensual. Asimismo, una parte importante 
de los recursos entregados a través de transferencias se destinan a la adquisición de 
bienes para la puesta en marcha de las iniciativas y adquisición/elaboración de 
material de trabajo, asimismo la entrega de subsidios, en caso de estar contemplados.  

Agrega que, en el caso de las iniciativas 
asociadas a fundaciones, de los montos transferidos aproximadamente el 60% 
corresponden a fondos destinados a inversiones y subsidios, los cuales son 
requeridos para la puesta en marcha de las iniciativas y la realización de las 
adquisiciones y habilitaciones correspondientes para poder, en las etapas tempranas 
de los proyectos indicados, dar inicio al proyecto. También existen recursos 
destinados a la contratación de personal y gastos administrativos propios de la 
ejecución técnica y administrativa. En particular, en el caso de la Fundación Participa 
el 88,7% del total aprobado corresponde a subsidios (M$336.900) que debían ser 
entregados en su totalidad a los beneficiarios del programa. 

En conclusión, indica esa entidad regional, el 
traspaso de recursos de solamente un ítem es impracticable, ya que no podría 
empezar correctamente el programa, y no corresponde que las instituciones se 
endeuden para iniciar dichos programas.  

Añade que, en el caso de las iniciativas de la 
Fundación Urbanismo Social y de la Fundación Semilla, cuentan con el acto 
administrativo que respalda su total tramitación, en el mes de diciembre del año 2022, 
contando a esa fecha con la asignación presupuestaria correspondiente al total de la 
iniciativa, la cual cuenta con aprobación de la Dirección de Presupuestos y con toma 
de razón de la Contraloría Regional del Maule, la cual destina el total de los recursos 
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de las iniciativas para ese año, por lo que entiende aprobado por los organismos de 
control correspondiente, por lo que no es posible presupuestariamente, traspasar 
menos del monto de la asignación presupuestaria, ya que implicaría pérdida de 
recursos e imposibilidad de traspaso en el siguiente año, además de efectos negativos 
en ejecución presupuestaria del año 2022, por lo tanto, en eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. 

Continúa que, para mayor detalle del proceso 
de asignaciones presupuestarias, en el año 2022, una vez financiada la iniciativa, se 
solicitaba a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa la elaboración de 
la resolución presupuestaria de programa de Glosa 5.1, la cual es posteriormente 
visada por la Dirección de Presupuestos, esto según se establecía en la glosa 
presupuestaria 5.1 "Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias y las 
correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítem se podrán efectuar, a 
partir de la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativa, la que deberá ser visada por la Dirección de 
Presupuestos", teniendo las siguientes etapas: 

a) Se elabora oficio de la Gobernadora 
Regional al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrative (SUBDERE), 
solicitando la creación presupuestaria de programas de la glosa 5.1, lo anterior según 
propuesta presentada por el Gobierno Regional "modificación presupuestaria", con el 
respaldo respectivo de cada programa. (1-10 días). 

b) En SUBDERE, se elabora resolución de 
creación presupuestaria según propuesta presentada por el Gobierno Regional (7-15 
días). 

c) Desde SUBDERE se envía resolución de 
creación presupuestaria a visación de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) (2 
días). 

d) Una vez visada por DIPRES, SUBDERE 
gestiona el ingreso de la resolución presupuestaria de creación a trámite de toma de 
razón a Contraloría General de la Republica. (20-30 días). 

e) Contraloría General de la República, 
realiza la revisión de la resolución presupuestaria y otorga Toma de Razón si procede. 
(15 días hábiles, 21 días corridos). 

Aduce que, para el año 2022, se debe 
considerar que para los tiempos de tramitación de la creación de asignación 
presupuestaria de un programa glosa 5.1 en el año presupuestario 2022, se debe 
tener presente que se considera desde la fecha de aprobación, es decir, desde la 
aprobación mediante CORE o resolución de financiamiento de la Gobernadora 
Regional, hasta la toma de razón de resolución SUBDERE que se completa en 
promedio aproximadamente 52 días corridos. 

Prosigue que, en el caso de los programas 
aprobados en el último trimestre del año presupuestario, que se van a ejecutar en el 
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mismo año, se debe considerar que, hasta octubre, existe la posibilidad de dejar sin 
efecto o modificar la creación de la asignación presupuestaria, en el caso que se 
requieran modificaciones presupuestarias posteriores a esta fecha, implica dejar de 
ejecutar esos recursos en la región. 

Luego, manifiesta que, una vez que se 
encuentra completamente tramitada la resolución de creación presupuestaria, la 
Unidad Jurídica del Gobierno Regional, elabora resolución aprobatoria del Convenio 
de transferencia de recursos, la cual si es mayor a 5000 UTM se envía a toma de 
razón. 

Sostiene, considerando que, para el traspaso 
de cuotas en el último trimestre del año, se debe solicitar las asignaciones 
presupuestarias con al menos 3 meses de anticipación, las cuales por plazos de 
tramitación no pueden ser modificadas, y además que ya cuentan con las 
autorizaciones (DIPRES) y toma de razón (Contraloría General de la República) 
correspondientes, es que para los casos mencionados se traspasó en una sola cuota 
los recursos requeridos y autorizados para la ejecución de las iniciativas. 

Posteriormente, ese órgano regional señala 
que, con los fundamentos entregados anteriormente se ha cumplido con los principios 
de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del 
procedimiento, control y transparencia, se debe traspasar la cuota programada con 
anterioridad, no infringiendo ninguna normativa vigente en el momento del traspaso 
de los recursos. Considerando la naturaleza de las iniciativas, metodología y el trabajo 
en terreno para la ejecución de cada una de ellas, era necesario que las Instituciones 
pudieran contar con todos los recursos para asegurar la realización de las actividades 
comprometidas, contratación de los equipos de trabajo, compra de equipamientos y 
entrega de subsidios. 

Agrega, respecto a la observación, en donde 
hace referencia al actuar que contraviene "flagrantemente" a los criterios contenidos 
en la jurisprudencia administrativa citada, se puede indicar que en la especie ocurre 
todo lo contrario a lo descrito en la observación, ya que, al no traspasar las cuotas 
programadas, se pondría en riesgo el patrimonio público, ya que implica pérdida de 
recursos e imposibilidad de traspaso en el siguiente año, por contar con asignación 
presupuestaria aprobada para el año y programadas financieramente. Asimismo, se 
puede indicar que los funcionarios del Gobierno Regional del Maule involucrados en 
el proceso de ejecución de iniciativas mantienen una conducta funcionaria intachable, 
con integridad ética y profesional, manteniendo probidad administrativa, del manejo 
de los recursos que se gestionan, considerando que además se cumplió con la 
normativa vigente para la transferencia de los recursos. 

Si bien pudiera resultar atendible las 
explicaciones vertidas por esa entidad regional, estas no alteran los reproches 
formulados en los numerales 10.a, 10.b y 10.c, puesto que se ratifica el incumplimiento 
de la cláusula segunda de los convenios -acerca de la coherencia que debe existir 
entre el programa de caja, el avance efectivo en la ejecución de las actividades y la 
presentación de las rendiciones de cuenta respectivas-, así como las metodologías, 
programas de caja y/o carta Gantt presentadas por las entidades privadas, lo que se 
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suma a que corresponden a hechos consolidados, por lo que las observaciones se 
mantienen íntegramente. 

Por lo anterior, el GORE del Maule deberá 
adoptar las medidas de control con el objeto de que exista, en lo sucesivo, una relación 
directa entre la programación financiera, las iniciativas, los hitos de control y los 
avances de ejecución, aspecto que debe quedar consignado en las fichas de inversión 
de cada proyecto, que permitan resguardar los recursos públicos transferidos, 
informando documentadamente de la aplicación de las acciones instauradas a esta 
Entidad de Control, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este 
documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

A su vez, esta materia será abordada en el 
sumario administrativo ordenado incoar por resolución exenta N° PD00690, de 3 de 
octubre de 2023, de esta Contraloría Regional. 

11. Respecto del patrimonio de las fundaciones en relación con los recursos 
económicos que le fueron transferidos. 

Se constató que ese Gobierno Regional, no 
consideró en sus respectivos instructivos, un mecanismo de control, asociado a los 
patrimonios de las entidades privadas en relación con los recursos económicos que 
solicitaron para la ejecución de la iniciativa. 

Al efecto, y de acuerdo con lo consignado es 
sus respectivos estatutos, las fundaciones objeto de revisión contaban con el siguiente 
patrimonio: 

Tabla N° 21: Patrimonio de fundaciones y montos entregas por GORE Maule. 

Fundación Patrimonio 
($) 

Monto entregado 
($) 

Fundación Tejido Social 500.000 16.970.626 
Fundación Urbanismo Social 1.000.000. 264.950.000 

Fundación Semilla 10.000.000 271.113.000 
Fundación Participa 1.000.000 379.800.000 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información 
proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno Regional del Maule, mediante acta de entrega 
de fecha 11 de septiembre de 2023.  

Lo expuesto, adquiere relevancia por cuanto, 
si bien, el GORE Maule solicita a las fundaciones receptoras de fondos públicos un 
mecanismo de caución equivalente a un 5% del monto total de la transferencia 
pactada, a la luz de lo observado, se advierte que ello no resulta suficiente para 
resguardar debidamente el patrimonio fiscal ante eventuales situaciones en que el 
organismo ejecutor deba reintegrar recursos observados, no ejecutados o no 
rendidos, habida consideración la diferencia entre el 95% restante de los montos 
transferidos y el patrimonio de las fundaciones. 

Lo descrito incumple lo establecido en el 
artículo 4° de la resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, que Aprueba 
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Normas sobre Control Interno referido al proceso de identificar y analizar los riesgos 
relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad, como además lo 
consignado en el artículo 3°, inciso segundo, y 5°, de la ley N° 18.575, que dice 
relación con los principios de control, transparencia, eficiencia y eficacia. 

La entidad regional responde que las leyes de 
presupuestos correspondientes a los años del 2021 al 2023, y sus glosas 
presupuestarias, no establecen ninguna disposición en orden a exigir a las 
instituciones sin fines de lucro la entrega de garantías de fiel cumplimiento de los 
programas que ejecutan con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, menos 
aún un porcentaje del monto de la transferencia a caucionar.  

Agrega que, en ese contexto, la incorporación 
de entrega de garantías de fiel cumplimiento en los instructivos institucionales para la 
postulación de iniciativas subtítulo 33, obedece precisamente a un mecanismo de 
control que surge como consecuencia de un proceso interno de identificación y análisis 
de riesgos que puede afectar el logro de los objetivos del servicio.  

Añade, en cuanto al porcentaje del 5% de la 
transferencia pactada, se determinó de esa manera para efectos de que la garantía 
no se transformara en una barrera de entrada para que instituciones, con experiencia 
y trabajo demostrable en ejecución de programas, pudieran postular sus iniciativas por 
carecer de un patrimonio, toda vez que corresponden a entidades sin fines de lucro 
que en su mayoría no tienen la solvencia y liquidez para financiar garantías bancarias 
o pagar seguros o fianzas. 

Sostiene que, no obstante, y a la luz de los 
últimos acontecimientos, se tomarán resguardos más consistentes que permitan 
caucionar mejor aún los recursos transferidos y que, a su vez, no impliquen barreras 
de entrada a las instituciones para la postulación de iniciativas y así evitar actos 
discriminatorios. 

Arguye, acerca de las transferencias relativas 
al subtítulo 24, que en la actualidad todas las iniciativas concursables cuya 
transferencia no excedan el monto de $30.000.000, se garantizan a través de 
instrumentos notariales por el 100% del monto de la transferencia.  

Prosigue, en cuanto a las asignaciones 
directas de iniciativas de interés regional a la fecha, al igual que el subtítulo 33, se 
exigía el 5% de garantía de fiel cumplimiento por medio de boleta bancaria, póliza de 
seguro o certificado de fianza, por lo que también se tomaran resguardos más 
consistentes que permitan caucionar mejor aún los recursos transferidos. 

En consideración a que ese órgano regional 
reconoce el aspecto observado, y que las acciones correctivas informadas tendrán 
una aplicación en el futuro, cabe mantener la observación. 

Por lo expuesto, procede que el GORE del 
Maule implemente los resguardos que estime más consistentes, a fin de mejorar sus 
procedimientos de selección de las iniciativas de inversión, debiendo informar 
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documentadamente de aquello a esta Contraloría Regional, en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde la recepción de este oficio final, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

12. Tardanza en el envío del comprobante de ingreso. 

De la verificación de la entrega de los 
comprobantes de ingreso entregados por las fundaciones al GORE, se observó que 
éstas fueron enviadas con un atraso hasta 363 días hábiles administrativos, tal como 
se detallan a continuación: 

Tabla N° 22: Tardanza en la entrega de comprobante de ingreso. 

RUT fundación Fecha 
transferencia 

Fecha límite 
para rendir 

cuenta 

Fecha recepción 
rendición 

Días hábiles 
administrativos 

de atraso 
65.203.063-7 22-12-2021 21-01-2022 13-06-2023 363 
65.114.009-9 13-06-2023 21-07-2023 27-07-2023 5 
65.387.250-K 27-01-2023 22-02-2023 28-04-2023 48 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de los 
antecedentes remitidos por los entes receptores, todos proporcionados por el Gobierno Regional del 
Maule. 

Lo expuesto, contraviene la letra b) del 
artículo 2° de la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, señala, en 
lo que interesa, que las rendiciones de cuentas estarán constituidas por los 
comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación 
de ésta cuando proceda. 

A su vez, infringe el artículo 27, de la misma 
resolución, indica que la transferencia a entidades del sector privado se acreditará con 
el comprobante de ingreso, y que la rendición de cuentas tendrá que efectuarse en 
los plazos señalados en el acto que aprueba la transferencia, y en caso de no indicar, 
deberá ser mensual, dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos 
del mes siguiente al que se informa. 

En su respuesta, ese órgano regional indica 
que, en los convenios de transferencia de recursos firmados con la Unidad Ejecutora, 
se indica en su punto quinto: Rendición de Cuentas, que la entidad receptora deberá: 
letra a), Otorgar al Gobierno Regional un comprobante de Ingreso por cada 
transferencia, el que deberá especificar el origen del aporte. Con esto se quiere 
señalar que es obligación de la Institución Ejecutora cumplir con lo establecido en el 
convenio de transferencia. 

Añade que, en el caso particular de la 
Fundación Tejido Social que corresponde a iniciativa social de interés regional 
aprobada en el año 2021, en el convenio suscrito, en su punto séptimo: se señala “... 
la institución receptora deberá enviar al Gobierno Regional del Maule una rendición 
de cuenta de los mismos, en los términos y condiciones establecidos en la resolución 
N° 30, de 15 de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República..." 
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Agrega, respecto a las observaciones 
emitidas en la auditoría, que se realizaron gestiones desde el Gobierno Regional del 
Maule para dar cumplimiento con los convenios suscritos, los cuales se detallan a 
continuación: 

- Fundación Participa: Con fecha 11 de 
julio de 2023, la administradora del programa remite correo al representante de la 
fundación, en el cual se indican los antecedentes necesarios para la correcta 
ejecución del proyecto, entre los que se consideran los formatos de rendición de 
cuentas y manual de rendición de cuentas, en el que se hace mención del ingreso del 
comprobante de ingreso de los recursos a la institución receptora. 

Con fecha 24 de julio de 2023, la 
administradora del programa remite correo al representante de la fundación, indicando 
que la transferencia de recursos se concretó durante los primeros días de junio y que 
una vez recibos los recursos se deben comenzar a rendir, por lo que no deben olvidar 
enviar la rendición asociada al mes de junio, esto según lo indicado con anterioridad. 

Se ingresa rendición correspondiente al mes 
de junio 2023, con fecha 27 de julio de 2023, en la cual se incluye comprobante de 
ingreso de los recursos a la fundación, por lo que se efectuaron las gestiones 
necesarias por parte del Gobierno Regional para el cumplimiento del envío del 
comprobante de ingreso y de las rendiciones. 

- Fundación Semilla: Con fecha 17 de 
enero de 2023, la administradora del programa remite correo a profesional de la 
fundación, en el cual se adjunta: Formato de rendición cuentas y Manual de 
Rendiciones, antecedentes necesarios para la correcta ejecución del proyecto. En los 
citados documentos se hace mención del ingreso del comprobante de ingreso de los 
recursos a la institución receptora. 

Con fecha 10 de marzo de 2023, Fundación 
Semilla ingresa rendición, la cual no cumple con los formatos indicados ni con Manual 
de Rendiciones, la cual fue observada. 

Con fecha 27 de abril de 2023, Fundación 
Semilla ingresa rendición correspondiente al mes de febrero, en la que incluye el 
comprobante de ingreso de los recursos a la institución receptora, por tanto, se 
efectuaron las gestiones necesarias por parte del Gobierno Regional para el 
cumplimiento del envío del comprobante de ingreso y de las rendiciones. 

- Fundación Tejido Social: 
Efectivamente hubo un atraso en la entrega del comprobante de ingreso por parte de 
la entidad ejecutora, por lo que para evitar este tipo de situaciones se realizan medidas 
de control por la Jefatura de Departamento y Jefatura de División, mediante memos y 
correos de instrucción de cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes. 

En este sentido, manifiesta ese órgano 
regional, que la Jefa de Departamento de Gestión de Inversiones, mediante Memo       
N° 3, de 03 de noviembre de 2021, dio instrucción a los administradores de proyectos 
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del departamento, dar estricto cumplimiento con normativa vigente respecto del 
procedimiento para la gestión, revisión de rendiciones y pago de subvenciones 
financiadas con el 6% del F.N.D.R., en cuyo memo se adjunta la resolución exenta   
N° 5009, de 12 de agosto de 2019; la resolución exenta N° 1448, de 17 de marzo de 
2020, del Gobierno Regional del Maule, y la resolución N° 30, de 11 de marzo de 2015, 
de la Contraloría General de la República. 

Agrega que, en su punto N° 2, indica que se 
instruye realizar la tramitación de las acciones de cobro vencidas de los proyectos a 
su cargo y que a la fecha no se han tramitado, según lo estipulado en el Punto N° 6 
letra a) del "Manual de Procedimientos para la Gestión de Subvenciones Financiadas 
con el 6% del F.N.D.R.", que señala lo siguiente “…a) Si una vez terminada la 
iniciativa, la institución beneficiaria no ha reintegrado los gastos no aprobados o 
excedentes de recurso, el Administrador de Proyecto elabora oficio, según Anexo        
N° 7, solicitando a la institución beneficiaria el reintegro o devolución de los recursos. 
De no existir respuesta dentro de los 30 días siguientes corridos a la solicitud, se 
deberá reiterar nuevamente la solicitud”. 

Manifiesta, asimismo que, además de la 
entrega física del memo señalado, con fecha 05 de noviembre de 2021, la Jefa de 
Departamento de Gestión de Inversiones remite vía e-mail al Departamento de 
Subvenciones DIPIR el Memo N°3 y sus documentos adjuntos. 

Por otra parte, sostiene que la Jefa de 
División de Presupuesto e Inversión Regional, mediante Memo N° 096, de fecha 25 
de febrero de 2022 reitera instrucción de dar estricto cumplimiento con normativa 
vigente respecto del procedimiento para la gestión, revisión de rendiciones y pago de 
subvenciones financiadas con el 7% del F.N.D.R. y en el cual se señala en el punto 
N° 2 lo siguiente “…se instruye realizar la tramitación de las acciones de cobro 
vencidas de los proyectos a su cargo y que a la fecha no se han tramitado, según lo 
estipulado en el Punto N° 6 letra a) del "Manual de Procedimientos para la Gestión de 
Subvenciones Financiadas con el 6% del F.N.D.R.", que señala lo siguiente: a) Si una 
vez terminada la iniciativa, la institución beneficiaria no ha reintegrado los gastos no 
aprobados o excedentes de recurso, el Administrador de Proyecto elabora oficio, 
según Anexo N° 7, solicitando a la institución beneficiaria el reintegro o devolución de 
los recursos. De no existir respuesta dentro de los 30 días siguientes corridos a la 
solicitud, se deberá reiterar nuevamente la solicitud. 

Prosigue que, además de la entrega física del 
memo señalado, con fecha 28 de febrero de 2022, la jefa de Departamento de Gestión 
de Inversiones remite vía e-mail al Departamento de Subvenciones DIPIR el Memo 
N°069 y sus documentos adjuntos. 

Finalmente, expone que la cartera de 
proyectos asignados por administrador corresponde a 175 iniciativas 
aproximadamente para administradores de proyectos financiados por subtítulo 24 y 
alrededor de 50 iniciativas de Programas, lo cual implica hacer un seguimiento 
administrativo con los medios disponibles dentro de la jornada laboral que 
corresponde, tales como correo electrónico, contactos telefónicos y reuniones online, 
lo que demuestra que el administrador mantiene una relación periódica con sus 
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ejecutores, entregando toda la información necesaria para que las instituciones 
cumplan con lo establecido en el convenio de transferencia. 

Las explicaciones vertidas por la entidad 
auditada no desvirtúan el alcance formulado, ya que, si bien da cuenta de acciones 
tendientes a exigir a las fundaciones aludidas el mencionado comprobante de ingreso, 
estas resultaron infructuosas, confirmándose la tardanza en la remisión del 
comprobante de ingreso por parte de las citadas entidades privadas, por lo que se 
mantiene la observación. 

Al tenor de lo expuesto, procede que esa 
entidad regional fortalezca los procedimientos e instructivos internos sobre el 
particular, así como lo establecido en el numeral 27 de la resolución N° 30, de 2015, 
de esta procedencia, informando documentadamente de ello a esta Contraloría 
Regional, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este oficio, 
por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

13. Errores de contabilización. 

Se advirtió que el GORE del Maule procedió 
a registrar contablemente el pago de los convenios de transferencias de las 
Fundaciones Semilla y Urbanismo Social, por las sumas de M$271.113 y M$264.950, 
por medio de los comprobantes de liquidación de fondos Nos 552 y 554, ambos de 
fecha 7 de febrero de 2023, con cargo a la cuenta de Anticipos a Terceros, 114033303 
“Otras Entidades Públicas” y un abono a la cuenta Banco Estado, lo cual no se ajusta 
al procedimiento contable F-07, Transferencias con Condiciones Otorgadas al Sector 
Privado que Deben Rendir Cuenta de su Ejecución al Servicio Otorgante, del Manual 
de Procedimientos Contables para el Sector Público, contenido en el oficio N° 96.016, 
de 2015, de este Organismo de Control. 

Asimismo, la situación descrita, no se condice 
con lo establecido en las características cualitativas de la información financiera, 
específicamente, con la de “Representación Fiel”, contenida en el capítulo I, “Marco 
Conceptual”, de la resolución N° 16, de 2015, de este origen, que dispone, en lo que 
interesa, que la información será fiel cuando presente la verdadera esencia de las 
transacciones y no distorsione la naturaleza del hecho económico que expone y se 
alcanza cuando la descripción del hecho es completa, neutral y libre de error 
significativo. 

De igual manera, el actuar descrito 
contraviene el principio de control contenido en los artículos 3° y 11 de la ley                  
N° 18.575, el cual indica que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su 
competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de 
su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones. 

 
En su respuesta, la entidad regional expresa 

que, al cierre del mes de diciembre del año 2022, procedió a devengar los convenios 
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de transferencias de las Fundaciones Semilla y Urbanismo Social, por medio de los 
comprobantes contables Nos 15733 y 15731, ambos de fecha 9 de enero de 2023, con 
cargo a la cuenta 12106 Deudores Reintegrables y abono a la cuenta 21533 Cuentas 
por Pagar-Transferencias de Capital, lo cual se ajusta al procedimiento F-07, del 
Manual de Procedimientos Contables para el Sector Publico, cuyos pagos no se 
efectuaron en el año presupuestario 2022. 

 
Agrega que, al término del ejercicio contable 

2022, los saldos de las cuentas acreedoras presupuestarias de las Fundaciones 
Semilla y Urbanismo Social se traspasan de manera automática por SIGFE a la cuenta 
N° 22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, comprobante contable          
N° 15920, de fecha 16 de enero de 2023, lo cual se ajusta al procedimiento contable 
P-01. 

 
Añade que, posteriormente al proceso de 

cierre, a través del oficio N° 219, de fecha 23 de enero de 2023 se solicita a la 
Dirección de Presupuesto, modificación del presupuesto vigente para ajustar deuda 
flotante subtitulo 34 del programa de Inversión Regional, lo que permitió dar apertura 
a los acreedores presupuestarios del año anterior, proceso ejecutado por medio del 
comprobante contable N°629 de fecha 8 de febrero de 2023, lo cual se ajusta al 
procedimiento P-04. 

 
Sostiene que, con fecha 7 de febrero de 2023, 

procedió al pago de los convenios mencionados con cargo a la cuenta de Anticipos, 
ya que a esa fecha no se cargaba aun el decreto que permite la apertura de la cuenta 
21534 Acreedores Presupuestarios. Sin perjuicio de lo anterior, al día siguiente, se 
apertura los Acreedores Presupuestarios, procediendo a ajustar dicho anticipo al 
gasto presupuestario respectivo, a través, del comprobante de compensaciones 
corrientes Nos 652 y 654, ambos de fecha 8 de febrero de 2023. 

 
Arguye que lo anterior, se condice con lo 

establecido en las características cualitativas de la información financiera, 
específicamente, con la representación fiel de los hechos cuando presente la 
verdadera esencia de las transacciones y no distorsione la naturaleza del hecho 
económico que expone y se alcanza cuando la descripción del hecho es completa, 
neutral y libre de error significativo; además, se aplica la normativa de acuerdo con las 
herramientas que ofrecen el sistema SIGFE 2.0. 

 
Lo indicado por ese órgano regional no 

permite desvirtuar la objeción formulada, por cuanto lo obrado no se ajusta al 
procedimiento contable F-07, del oficio N° 96.016, de 2015, de este origen, por lo que 
cabe mantener íntegramente la observación. 

 
En tal sentido, procede que esa entidad 

regional adopte las medidas correctivas necesarias tendientes a registrar, en lo 
sucesivo, contablemente el pago de los convenios de transferencias, conforme al 
procedimiento contable F-07, Transferencias con Condiciones Otorgadas al Sector 
Privado que deben Rendir Cuenta de su Ejecución al Servicio Otorgante, del Manual 
de Procedimientos Contables para el Sector Público, contenido en el oficio N° 96.016, 
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de 2015, de este Organismo de Control. 

14. Respecto de irregularidades posteriores a la celebración del convenio suscrito 
con la Fundación Urbanismo Social. 

Sobre el particular, cabe mencionar, en 
primer término que esta Entidad de Control Regional recibió de parte de la diputada 
de la República, señora Paula Labra Besserer, así como de algunos consejeros 
regionales del Gobierno Regional del Maule y de la misma fundación Urbanismo 
Social, sendas denuncias relativas a la ejecución de dicho convenio, y que dicen 
relación con eventuales vulneraciones al principio de probidad administrativa, por 
cuanto directivos del GORE Maule habrían propuestos a ciertas personas de su 
confianza para desempeñar labores en la ejecución del convenio en estudio. 

En este orden, la denuncia de los consejeros 
regionales señala que “el Gobierno Regional, con perfecto conocimiento de su 
jefatura, instruyó oportunamente a los jefes de División, señores Jorge Fajardo y Mario 
Ramírez, para que entraran en negociaciones con la Fundación beneficiaria, a fin de 
lograr que se designaran como encargados de la supervisión del programa a personas 
de su exclusiva confianza política”.  

Efectuadas las diligencias de rigor, y 
contactada la Fundación Urbanismo Social, a través del coordinador social de 
proyectos de la región del Maule, señor Cristóbal Soto Troncoso, quien consultado 
respecto de si ese Gobierno Regional pidió a la citada organización contratar a 
determinadas personas en la ejecución del proyecto, complementó su denuncia, a 
través de correo electrónico de 27 de septiembre de 2023, señalando la existencia de 
la presentación de 3 candidatos, a saber: Aily Soto Salinas, Ingeniera Comercial; 
Rodrigo Véliz Alvarado, Trabajador Social y; 3. Javier Ahumada Ramírez, concejal de 
la comuna de Curicó. 

Agrega que “los motivos entregados por los 
representantes del Gobierno Regional fueron que esas eventuales contrataciones les 
permitirían tener personas de confianza del equipo de la Gobernación. Los jefes de 
división explicitaron que requerían profesionales con conocimientos específicos sobre 
la región y que pudieran mantener al Gobierno Regional informado en todo momento 
de todas las acciones a realizar por la Fundación en la ejecución del programa. Se 
indicó que el Gobierno Regional no contaba con la cantidad de personas necesarias 
para ejecutar los programas y -por esa razón- se realizan convenios con Fundaciones, 
pero que querían tener conocimiento y control respecto de lo que sucedía en cada 
barrio. No se informó en ningún momento a la fundación sobre las posibles relaciones 
o vinculados de ningún tipo con funcionarios del Gobierno Regional”. 

Luego, y consultado respecto de que 
funcionarios del Gobierno Regional del requirieron aquellas contrataciones, el señor 
Soto Troncoso, señaló que “Jorge Fajardo, jefe de la División de Planificación 
Regional, solicitó que el equipo a contratar por la Fundación debía ser de confianza 
del Gobierno Regional, y, por lo tanto, ellos debían elegir ciertas personas a contratar. 
Dicha instrucción la entregó vía telefónica a la directora ejecutiva de la Fundación. 
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Luego, reiteró la exigencia en reunión sostenida en marzo de 2023, en la cual participó 
también Mario Ramírez”. 

Asimismo, y estableciendo una cronología de 
los contactos que mantuvo la fundación con el GORE Maule, especificó lo siguiente; 

1. La directora se comunica con don 
Jorge Fajardo, Jefe de la División de Planificación Regional, vía telefónica, en el mes 
de enero de 2023, solicitando confirmación de los cinco barrios a intervenir. En dicha 
llamada, el señor Fajardo indicó que antes de entregar esa información, la fundación 
debía contratar a personas de confianza de la Gobernación -y, en particular, de la 
Gobernadora doña Cristina Bravo- para la conformación del equipo que ejecutaría el 
programa. Una segunda comunicación telefónica, la semana siguiente, es para 
solicitar una reunión presencial con la Gobernadora, para comprender a cabalidad el 
requerimiento especial de contrataciones. 

2. En reunión presencial en las oficinas 
del Gobierno Regional del Maule, de fecha 2 de marzo de 2023, en conjunto con don 
Jorge Fajardo, Jefe de la División de Planificación Regional, y don Mario Ramírez, jefe 
de la División de Fomento e Industria, se indica que la totalidad del equipo que debe 
ser contratado por la fundación para este proyecto, (conformado por 6 profesionales), 
debe ser de confianza del Gobierno Regional y seleccionado por ellos mismos. 
Señalan que este requerimiento sería una condición para la entrega de información 
de los cinco barrios a intervenir. En la misma reunión, a la que no acudió la 
Gobernadora, los jefes de División mencionados ante el cuestionamiento de los 
representantes de la Fundación, corrigieron su exigencia reduciendo de seis a sólo 
una persona la que debía ser de confianza de la Gobernación Regional, ocupando 
para ello el cargo de jefe de Proyecto. Frente a ello, los representantes de la 
Fundación indicaron que toda contratación debía cumplir con los requisitos 
establecidos y las etapas de los procesos de selección de la organización que busca 
garantizar mínimos de transparencia y equidad interna, así como cumplir con los 
estándares de calidad en cada uno de sus proyectos. 

3. Luego de la reunión referida en el 
punto anterior, en los meses de marzo y abril de 2023, se producen envíos de correos 
electrónicos por parte de la directora ejecutiva de la Fundación a los señores Jorge 
Fajardo y Mario Ramírez, despachando perfiles de cargo y solicitando entregar 
información sobre profesionales propuestos por la Gobernación, para iniciar el 
proceso de selección y dar comienzo al programa, sin obtener respuesta. 

4. Después de dos meses sin acuso de 
recibo de ninguna de nuestras correspondencias, el 4 de mayo del presente año, don 
Mario Ramírez se comunica telefónicamente con la Directora Ejecutiva de la 
Fundación Urbanismo Social, indicando que había una especial urgencia por iniciar el 
programa y que además, requería que la Fundación dispusiera de dos cargos (Jefe 
de Proyecto y Coordinador Territorial de Talca) para ser llenados por las personas 
propuestas por la Gobernación, y de realizar un proceso conjunto de entrevistas. 
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5. La directora ejecutiva de la Fundación 
remite correo electrónico a don Mario Ramírez, dejando constancia por escrito de su 
solicitud, referida en la conversación telefónica del 4 de mayo. En ese e-mail se 
expone cómo será el proceso de selección y se solicita la información de los 
candidatos de la Gobernación Regional que eventualmente serían parte del proceso 
regular de reclutamiento. 

6. El día 12 mayo del 2023, don Mario 
Ramírez envía a través de WhatsApp a doña Daniela Ubilla, directora de 
Administración y Finanzas de la Fundación, currículums de dos candidatos para que 
sean considerados en el proceso de selección. 

7. El señor Mario Ramírez, jefe de la 
División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, se presenta y participa en la 
realización de las entrevistas a dos candidatos propuestos por el GORE, efectuadas 
el 15 de mayo, por la encargada de personas y la directora de administración y 
finanzas de la fundación. En dicha instancia, el funcionario presenta un tercer 
candidato que no se les había comunicado previamente. La encargada de personas 
de la Fundación lo identifica como concejal en ejercicio de la comuna de Curicó, 
cuestión que se representa como inviable para ocupar un puesto de trabajo en el 
proyecto. El mismo día los candidatos realizan además los ejercicios prácticos online 
que solicita la fundación dentro de su proceso de selección. 

8. El 16 de mayo del 2023, en el 
Gobierno Regional, la directora ejecutiva y la encargada de personas de la Fundación 
sostienen una reunión presencial con el don Mario Ramírez, a quien se le indica que 
es imposible para la Fundación contratar al concejal que se ha sugerido para participar 
del proyecto. Se acuerda en dicha instancia que la Fundación escriba una carta a la 
propia Gobernadora explicando dicha situación, firmada por representantes de su 
directorio. Luego, al señor Ramírez se le presenta resultado de proceso de selección 
y una definición del equipo que ejecutaría el programa -que no incluiría al candidato 
(concejal) de la Gobernación-, indicando que es fundamental para realizar 
adecuadamente el proyecto una participación neutral y transparente, y que los 
profesionales no cuenten con ningún interés político. La Fundación solicita iniciar la 
ejecución del programa. 

En este orden, y de acuerdo con lo 
denunciado por algunos consejeros regionales, así como los antecedentes 
proporcionados que fundan dicha presentación, se tuvo a la vista, un comunicado, en 
el cual el señor Javier Ahumada Ramírez -concejal de la comuna de Curicó- habría 
señalado, en lo que interesa, “A la gobernadora le pedí que si existiese alguna 
oportunidad laboral me tuviera en consideración, es así, como me llamaron del área 
de divisiones del Gobierno Regional. Posteriormente, acudí a la entrevista laboral con 
esta fundación, proceso normal en cualquier trabajo. Di la entrevista, pero era un 
trabajo de 44 horas, por tanto, desistí por la incompatibilidad de horario y también 
porque quiero seguir dedicado al servicio público, que es lo que realmente me 
apasiona”. 
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Luego, y ante los hechos descritos por la 
fundación, esta Contraloría Regional procedió a tomar declaraciones a los 
funcionarios señores Jorge Fajardo Rojas y Mario Ramírez Pacheco, jefe de división 
de planificación y desarrollo social y jefe de división de fomento e industria, 
respectivamente, quienes consultados respecto de si “¿Efectuó usted algún tipo de 
contacto con la Fundación Urbanismo Social con el objeto de proponer personas para 
la ejecución de la iniciativa “Transferencia Juntos y Juntas nos sentimos más 
seguros”?; y si ¿Propuso usted la contratación de algunas personas en particular?, 
ambos respondieron “no” a ambas preguntas. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo a los 
documentos recabados por este Organismo de Control y los antecedentes aportados 
por el coordinador social de proyectos región del Maule de la fundación, señor Soto 
Troncoso, se tuvo a la vista una conversación a través de la plataforma “WhatsApp”, 
de fecha 12 de mayo de 2023, en la cual la directora de administración y finanzas de 
la Fundación, doña Daniela Ubilla Álvarez, habría solicitado al señor Ramírez 
Pacheco, los currículum vitae de los candidatos que entrevistarían, a lo cual se remiten 
dichos documentos correspondiente a doña Aily Soto Salinas y al señor Rodrigo Véliz 
Alvarado; asimismo daría cuenta que se habría consultado al señor Ramírez Pacheco 
respecto de los cargos a que están postulando cada uno, y que éste habría respondido 
“Jefe de Proyecto” y “Coordinador Talca”, respectivamente. 

Por otra parte, y en virtud de las validaciones 
efectuadas a través de Servicio de Registro Civil e Identificación, cabe mencionar que 
doña Aily Soto Salinas, mantiene una relación familiar con el señor Jorge Fajardo 
Rojas, por cuanto, es la madre de las sobrinas del mencionado jefe de división; 
situación confirmada por el mismo señor Fajardo Rojas, quien, en declaración 
prestada a esta Entidad de Control, señaló que la postulante es pareja de su hermano 
menor. 

Asimismo, requerida la funcionaria, doña 
Ariosha Villarreal Araya, quien, mediante declaración prestada al equipo fiscalizador, 
señaló ser abogada de la unidad jurídica del Gobierno Regional, y que, en el marco 
de dichas labores, elaboró el convenio de transferencias y la resolución que aprueba 
el convenio “Transferencia Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”. 

Junto con lo anterior, y ante la pregunta a la 
señora Villarreal Araya de si mantiene algún tipo de relación o vínculo con el señor 
Rodrigo Véliz Alvarado, -profesional que habría sido propuesto por el señor Ramírez 
Pacheco para desempeñar el cargo de coordinador del proyecto-, manifestó que es 
su pareja. 

Precisado lo anterior, es menester recordar 
que conforme a lo prescrito en el inciso primero del artículo 8° de la Carta 
Fundamental, el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones.  

 
A su turno, el artículo 52 de la ley N° 18.575, 

dispone que las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado deberán 
dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Su inciso segundo 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO  
 

 

67 
 

 

consigna que aquél consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 
sobre el particular, disposición replicada en términos similares en el artículo 61, letra 
g), de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

 
En este orden de ideas, y conforme con el 

numeral 2, del artículo 62 del citado texto legal, se advierte que la conducta del señor 
Mario Ramírez de hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre 
una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para 
un tercero, esto es, la contratación de dos personas, en el marco de un convenio 
celebrado con la Fundación Urbanismo Social, habría vulnerado el principio de 
probidad. 

 
Por su parte, el artículo 12 de la ley  

N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescribe que las autoridades 
y funcionarios de la Administración en quienes se dé alguna de las circunstancias que 
esa norma contempla, se abstendrán de intervenir en el procedimiento, preceptuando 
su numeral 1, en lo que interesa, que esa obligación concurre en caso de tener interés 
personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de 
aquél. 

En su contestación, la entidad regional indica 
que no tiene antecedentes en relación con las denuncias efectuadas por Diputados 
de la República y consejeros regionales, así como tampoco de las aseveraciones 
efectuadas por la Fundación Urbanismo Social, acerca de la ejecución del convenio 
"Juntos y Juntas nos sentimos más seguros".  

Agrega que, con motivo de los hechos 
denunciados, la Gobernadora Regional por medio de resolución exenta N° 4975, de 
fecha 7 de julio de 2023, instruyó un sumario administrativo para efecto de investigar 
las eventuales irregularidades y faltas administrativas denunciadas; no obstante, en 
mérito de sus antecedentes, por medio de la resolución exenta N° 6284, de fecha 14 
de agosto de la misma anualidad, dictó su sobreseimiento, toda vez que el fiscal 
investigador no logró acreditar ninguno de los supuestos actos constitutivos de las 
faltas administrativas investigadas. 

Aduce que, dada la inejecución de las 
actividades del programa, ha realizado gestiones para dar por terminado de mutuo 
acuerdo el convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación 
Urbanismo Social y obtener la restitución del cien por ciento de los recursos 
transferidos, resciliación que, al 24 de octubre de 2023, no se ha podido concretar 
toda vez que la referida fundación realizó el 03 de agosto del año en curso, una 
consulta a la Contraloría General de la República para efectos de solicitar un 
pronunciamiento en relación a si procede en derecho dar término al convenio bajo la 
figura de mutuo acuerdo y de cómo se puede materializar la devolución de los recursos 
transferidos, consulta que ingresó bajo el N° 165.621 y a la fecha de su respuesta, 
aún se encuentra pendiente de respuesta. 
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Añade que, es de importancia tener presente 
que según lo demuestran las rendiciones mensuales del convenio en referencia, este 
se encuentra con un 0% de avance en su ejecución financiera, por lo que es dable 
presumir que la fundación no ha efectuado a la fecha contrataciones de ninguna 
índole. 

Arguye también, que el Gobierno Regional 
del Maule, sus funcionarios y la Gobernadora Regional, han prestado, desde un 
principio la mayor colaboración posible en cada uno de los requerimientos que le han 
sido efectuados, entregando toda información disponible que ha sido requerida, 
elaborando extensos informes que le han sido solicitados por parlamentarios y 
consejeros, sometiéndose a las auditorías llevadas al efecto, comisiones 
investigadoras, requerimientos de la Fiscalía Regional del Ministerio Público, procesos 
disciplinarios, entre otros, demostrando en cada una de dichas gestiones la mayor 
disposición y compromiso para el esclarecimiento de los hechos. 

Los argumentos esgrimidos por ese órgano 
regional no alteran el alcance formulado, por cuanto la consulta formulada por la 
Fundación Urbanismo Social -referencia N° 165.621- se atendieron los hechos en la 
presente auditoría, en especial, lo que concierne a que la entidad otorgante no definió 
con la aludida fundación los barrios a intervenir en las comunas, y dado que 
corresponde a ese organismo regional adoptar las medidas necesarias para llevar a 
cabo la correcta ejecución del convenio celebrado, y en caso contrario, iniciar las 
acciones que en derecho procedan, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que 
cabe mantener la observación. 

Además de lo anterior, la cláusula novena del 
convenio celebrado con la citada fundación establece, en lo que interesa, que este 
podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriban, mediante un 
instrumento de similares características, debidamente aprobado por los 
correspondientes actos administrativos, lo cual tampoco ha sido cumplido en la 
especie.  

En este mismo orden, y dado los 
antecedentes expuestos con anterioridad es dable hacer presente lo establecido en el 
artículo 15 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría 
General de la República, el cual señala que la persona que preste declaraciones falsas 
al Contralor o a cualquier otro funcionario de la Contraloría que esté debidamente 
autorizado para recibirlas, será castigada con arreglo al Código Penal. 

A su vez, como ya se mencionara, por 
resolución exenta N° PD00690, de 3 de octubre de 2023, esta Contraloría Regional 
ordenó instruir un sumario administrativo en el Gobierno Regional del Maule y en los 
demás servicios públicos pertinentes, por lo que esa entidad regional deberá enviar a 
este Organismo de Control el expediente del sumario administrativo incoado por medio 
de la resolución exenta N° 4975, de 2023, de ese origen, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. 
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CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo y si bien el Gobierno Regional del Maule, 
inició acciones y aportó antecedentes, que han podido salvar solo parte de las 
observaciones planteadas en el oficio confidencial N° 705-A, de 2023, de esta Entidad 
Fiscalizadora. 

En efecto, las observaciones señaladas en 
los puntos 1.1., Falta de análisis de las competencias de fundaciones para efectos de 
transferir directamente recursos económicos destinados a ejecutar los programas de 
inversión postulados -letra b)-; 1.4, Ausencia de un procedimiento de selección y 
clasificación de las iniciativas de inversión a las entidades ejecutoras; 3, Sobre 
iniciativa presentada en el marco de la glosa 02, N° 2.1 con cargo al subtítulo 24, ley 
N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público Año 2021; 4.a.2, Falta de competencia 
en el área del proyecto; 5.a.1, Falta de acreditación de competencia; y 5.a.2, 
Documentación faltante requerida para postular, se levantan, considerando las 
explicaciones y antecedentes aportados por la entidad. 

No obstante, lo anterior, ese Gobierno 
Regional deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Respecto de las observaciones 
contenidas en los numerales 4.a.1, Falta de definición de beneficiarios (AC); 5.a.3, 
Falta de determinación de beneficiarios (AC); 6, Inconsistencias entre giros de 
actividad económica registradas en el Servicio de Impuestos Internos, objetivos 
establecidos en estatutos de Fundaciones y objetivos de los proyectos presentados; 
Programa de caja discordante con los hitos y programación establecidas en 
formularios de postulación -puntos 6.b, 6.c y 6.d (todas AC)-; 10, Programa de caja 
discordante con los hitos y programación establecidas en formularios de postulación 
(AC); y 14, Respecto de irregularidades posteriores a la celebración del convenio 
suscrito con la Fundación Urbanismo Social (AC), todas del acápite II, Examen de la 
Materia Auditada, esta Entidad de Control incluirá estas materias en el sumario 
administrativo ordenado incoar por medio de la resolución exenta N° PD00690, de 
2023, de esta procedencia. 

Además, este oficio será puesto en 
conocimiento del Ministerio Público para los fines que en derecho procedan. 

2. En cuanto a lo objetado en el numeral 
14, Sobre irregularidades posteriores a la celebración del convenio suscrito con la 
Fundación Urbanismo Social (AC), referido al procedimiento disciplinario iniciado por 
el GORE del Maule, mediante la resolución exenta N° 4975, de 2023, concluido por la 
resolución exenta Nº 6284, de 14 de agosto de este año, ambas de ese origen, esta 
Entidad de Control incluirá tales materias en el referido proceso sumarial incoado por 
resolución exenta N° PD00690, de 2023, de este origen, por cuanto se relacionan con 
los hechos tratados en el presente oficio, ello en conformidad a las facultades 
establecidas en la ley Nº 10.336, y el artículo 4º de la resolución N° 510, de 2013, 
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Reglamento de Sumarios de esta Entidad de Control, por lo cual la repartición deberá 
remitir todos los antecedentes de dicho proceso en el plazo de 15 días hábiles contado 
desde la recepción de este documento. 

Asimismo, el GORE del Maule deberá 
adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las 
normas legales y reglamentarias que la rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

3. En lo que concierne a lo señalado en el 
numeral 4.a.1, Falta de definición de beneficiarios (AC), corresponde que ese órgano 
regional adopte las acciones correctivas tendientes a ajustar su actuar a los términos 
establecidos en el convenio celebrado entre las partes, en especial a lo previsto en la 
cláusula novena del referido acuerdo de voluntades, dando cuenta de ello a esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del 
presente documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

4. En lo que atañe a lo verificado en el 
punto 5.a.3, Falta de determinación de beneficiarios (AC), del capítulo II, procede que 
el GORE del Maule, por una parte, concrete las acciones correctivas emprendidas, 
esto es, acreditar que los 244 agricultores beneficiados en esta iniciativa -175 hombres 
y 69 a mujeres- no sean usuarios del INDAP, informando documentadamente de ello 
a esta Contraloría Regional en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción 
del presente oficio, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR; y por otra, 
respecto a cómo deben rendirse los gastos efectuados por parte de instituciones 
privadas sin fines de lucro, tendrá que estarse a lo señalado en el oficio N° E407366, 
de 2023, de este origen.  

5. Acerca de lo advertido en los puntos 1.1, 
Falta de análisis de las competencias de fundaciones para efectos de transferir 
directamente recursos económicos destinados a ejecutar los programas de inversión 
postulados, letras a) y c) (ambas C), del capítulo I; 6, Inconsistencias entre giros de 
actividad económica registradas en el Servicio de Impuestos Internos, objetivos 
establecidos en estatutos de Fundaciones y objetivos de los proyectos presentados, 
numerales 6.b, Fundación Urbanismo Social (AC); 6.c, Fundación Semilla (AC); y 6.d, 
Fundación Participa (AC); y 11, Respecto del patrimonio de las fundaciones en 
relación con los recursos económicos que le fueron transferidos (C), ambos del acápite 
II, procede que ese órgano regional implemente los resguardos que estime más 
consistentes, a fin de mejorar sus procedimientos de selección de las iniciativas de 
inversión, debiendo informar documentadamente de aquello a esta Contraloría 
Regional, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este oficio 
final, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

6. Respecto a lo verificado en el numeral 
10, Programa de caja discordante con los hitos y programación establecidas en 
formularios de postulación (AC), del acápite II, el GORE del Maule deberá adoptar las 
medidas de control con el objeto de que exista, en lo sucesivo, una relación directa 
entre la programación financiera, las iniciativas, los hitos de control y los avances de 
ejecución, aspecto que debe quedar consignado en las fichas de inversión de cada 
proyecto, que permitan resguardar los recursos públicos transferidos, informando 
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documentadamente de la aplicación de las acciones instauradas a esta Entidad de 
Control, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este 
documento, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

7. En lo que atañe a lo constatado en el 
numeral 2.c, Evolución de los desembolsos realizados con cargo a los subtítulos 24 y 
33 “Transferencias de Capital” durante el año 2022 (C), procede que el GORE del 
Maule implemente las medidas correctivas necesarias que le permitan ejecutar su 
presupuesto en forma más oportuna, a través de planes de trabajo donde se 
establezcan las prioridades de los programas a financiar con este, velando, por cierto, 
por el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, de conformidad con lo 
consignado en el artículo 11 del decreto ley N°1.263, de 1975, y los principios de 
eficiencia y eficacia contenidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575. 

8. Sobre lo determinado en el punto 6, 
Inconsistencias entre giros de actividad económica registradas en el Servicio de 
Impuestos Internos, objetivos establecidos en estatutos de Fundaciones y objetivos 
de los proyectos presentados, numeral 6.a, Fundación Tejido Social (C), el GORE del 
Maule deberá adoptar las medidas que correspondan con el objeto de mejorar su 
procedimiento de concursabilidad de las iniciativas de inversión para la selección de 
las entidades que llevarán a cabo las iniciativas de inversión con cargo al subtítulo 24, 
debiendo informar documentadamente de aquello a esta Entidad de Control, en un 
plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este oficio final, por medio del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

9. En relación con lo constatado en el 
punto 7, Ausencia de mecanismo de caución proyecto "Fundación Tejido Social 
Apoyando la prevención del COVID-19" (C), procede que esa entidad regional 
actualice los procedimientos e instructivos internos sobre el particular, informando 
documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción de este oficio, por medio del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

10. En lo atingente al numeral 8, Registro 
tardío de transferencias establecidas por la ley N° 19.862 (C), del acápite II, procede 
que esa entidad regional actualice los procedimientos e instructivos internos sobre el 
particular, incluyendo como requisito previo a la transferencia de los recursos, el 
cumplimiento íntegro de la obligación establecida en la ley N° 19.862, informando 
documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en el plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción de este oficio, por medio del Sistema de Seguimiento y 
Apoyo CGR. 

11. Para lo expuesto en el punto 9, 
Incumplimiento del programa de caja suscrito (C), corresponde que la entidad 
auditada adopte las acciones correctivas necesarias a fin de efectuar, en lo sucesivo, 
las transferencias de recursos conforme a lo acordado en los programas de caja con 
las fundaciones, consignados en los respectivos convenios celebrados con estas. 

12. En cuanto a lo determinado en el punto 
12, Tardanza en el envío del comprobante de ingreso (MC), procede que esa entidad 
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regional fortalezca los procedimientos e instructivos internos sobre el particular, así 
como lo establecido en el numeral 27 de la resolución N° 30, de 2015, de esta 
procedencia, informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional, en 
el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este oficio, por medio del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

13. Sobre lo detectado en el numeral 13, 
Errores de contabilización (C), procede que esa entidad regional adopte las medidas 
correctivas necesarias tendientes a registrar, en lo sucesivo, contablemente el pago 
de los convenios de transferencias, conforme al procedimiento contable F-07, 
Transferencias con Condiciones Otorgadas al Sector Privado que deben Rendir 
Cuenta de su Ejecución al Servicio Otorgante, del Manual de Procedimientos 
Contables para el Sector Público, contenido en el oficio N° 96.016, de 2015, de este 
Organismo de Control. 

14. Acerca de lo advertido en el punto 1.2, 
Falta de oportunidad en la dictación del instructivo (MC), del capítulo I, corresponde 
que ese organismo regional implemente las medidas correctivas necesarias para 
elaborar, sancionar y sociabilizar, de manera oportuna, los manuales, guías y/o 
instrucciones que emita en el futuro para la presentación de iniciativas al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, y a la postulación de programas evaluados por el 
Gobierno Regional del Maule. 

15. Sobre lo determinado en los numerales 
1.3, Debilidades de control relacionadas con evaluación de proyectos (MC), del 
referido capítulo I; y 4.a.3, Inconsistencia entre la ficha IDI y formulario de postulación 
(MC), del acápite II, corresponde que ese órgano regional implemente las medidas 
correctivas necesarias a fin de establecer mecanismos de control que le permitan 
corroborar que las iniciativas de inversión cuenten con toda la información y/o 
documentación solicitada en su normativa interna. 

16. En relación con lo consignado en los 
numerales 4.a.4, Falta de cotizaciones mínimas por concepto de equipamiento; y 
4.b.1, Falta de cotizaciones de equipamiento (ambas MC), corresponde que esa 
entidad regional implemente las medidas correctivas necesarias tendientes a velar, en 
lo sucesivo, por el estricto cumplimiento del instructivo de postulación de iniciativas al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que apruebe en el futuro. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron catalogadas como AC y/o C, identificadas en el “Informe de 
Estado de Observaciones”, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 6, las 
medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en 
el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a 
disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 
de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, o aquel menor que 
se haya indicado, contado desde la recepción del presente oficio. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC y/o LC en el citado “Informe de 
Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas 
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deberá ser informado por las unidades responsables al Encargado de Control/Auditor 
Interno, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días 
hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la 
información cargada en la ya mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido 
en el aludido oficio N° 14.100, de 2018. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Anexo N° 1: Falta de análisis de las competencias específicas de fundaciones para efectos de transferir directamente recursos 
económicos destinados a ejecutar los programas de inversión postulados. 

 

Entidad Nombre del 
programa Objeto de la fundación definido en sus estatutos Tipología Objeto del programa según convenio 

Fundación Tejido 
Social 

Fundación Tejido 
social apoyando la 
prevención del 
COVID - 19 

El objeto de la Fundación será el fortalecimiento y la 
generación de espacios de participación social y 
comunitaria, a través del asesoramiento, la gestión y 
la elaboración de insumos técnicos y teóricos en 
torno a la política territorial de la región del Maule. La 
realización del objeto de la Fundación se materializa 
específicamente en las siguientes tareas: 
 
1. Asesoramiento: Colaborar en la constitución de 
nuevas organizaciones sociales y comunitarias; 
orientar a los actores sociales en la formulación de 
proyectos que les permitan el logro de sus objetivos; 
etc. 
2. Gestión: Generar espacios de vinculación entre las 
diversas organizaciones sociales, con el propósito del 
fortalecimiento de las comunidades; propiciar 
instancias y programas que tributen al mejoramiento 
de la calidad de vida de los miembros de 
determinadas comunidades, así como al fomento de 
la participación, vinculación y educación ciudadana; 
fomentar la cultura y acercar el saber tecnificado a los 
territorios; etc. 
3. Elaboración: Confección de diagnósticos y 
levantamientos de datos en ciertos territorios; 
colaborar en la construcción identitaria de las 
comunidades, generando la posibilidad de una 
historia y cultura local. 

Fomento, prevención y 
abordaje de problemáticas 
asociadas al área de la 
salud pública, y que estén 
principalmente 
relacionados con temas de 
salud, física, mental y 
asistencial. 

Disminuir el riesgo de contagio entre 
las mujeres y hombres beneficiarios 
de la fundación, pertenecientes a las 
comunas de Talca y Linares. 
 
Ayudar con capacitación el 
autocuidado personal y familiar que le 
permitan prevenir el contagio del 
COVID 19 así poder realizar una 
pandemia y /o cuarentena en 
condiciones más favorables. 
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Entidad Nombre del 
programa Objeto de la fundación definido en sus estatutos Tipología Objeto del programa según convenio 

Fundación 
Urbanismo Social 

Juntos y juntas nos 
sentimos más 
seguros. 

La Fundación tendrá como objetivo la participación, 
desarrollo o gestión en proyectos urbanos de carácter 
e interés social, la gestión inmobiliaria, asistencia 
técnica, económica, y legal para el desarrollo de 
proyectos sociales de carácter habitacional en 
general y proyectos urbanos de interés social, todo lo 
anterior a través de un modelo de urbanismo social 
preventivo, que detona procesos sociales 
participativos y sostenibles a partir de una 
intervención física, que busca que las personas se 
sientan felices de vivir en el lugar que habitan, lo que 
satisfará principalmente a través de, al menos, tres 
áreas, cuales son: a) gestión vivienda; b) gestión 
barrios, y c) gestión cuidad y territorio. 
 
Para dar cumplimiento a su objetivo, la fundación 
podrá, y sin que la enunciación que a continuación se 
señala sea taxativa, sino meramente ejemplar, 
desarrollar la investigación, capacitación y 
consultoría en políticas públicas: la gestión o 
asesoría a empresas u otras organizaciones públicas 
o privadas, nacionales o internacionales, interesadas 
en colaborar, participar o desarrollar proyectos de 
carácter social, relacionados con el objeto de la 
fundación y que tengan como objetivo mejorar la 
calidad de vida y superar la  condición de pobreza a 
familias de escasos recursos en todas las áreas 
prioritarias para el desarrollo social, y/o la asociación 
con éstas”. 

5,1, letra i) rehabilitación e 
inclusión social. 

Implementar una intervención física y 
social en cinco barrios de la región del 
Maule. 
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Entidad Nombre del 
programa Objeto de la fundación definido en sus estatutos Tipología Objeto del programa según convenio 

Fundación 
Participa 

transferencia 
programa de 
extensión para 
frutilleros de la 
provincia de 
cauquenes  

El objeto de la Fundación impulsar, desarrollar, 
patrocinar, financiar, coordinar y ejecutar todo tipo de 
actividades, iniciativas, investigaciones y estudios 
que tengan como objeto la promoción de los valores 
democráticos, las libertades civiles, económicas, 
sociales, deportivas y culturales, la transparencia, el 
regionalismo, todo lo anterior con el objeto de 
alcanzar una sociedad más justa, equitativa y 
democrática. Para la consecución de los citados 
objetivos, la fundación podrá ejercer, entre otras, las 
siguientes funciones: 
a) Desarrollar y llevar a cabo acciones, planes y 
programas, proyectos, seminarios, cursos, estudios y 
campañas para cumplir con su objeto fundacional. 
b) Proponer planes o programas a otros organismos, 
ya sean estos públicos o privados, relacionados 
directa o indirectamente con la misión institucional. 
c) Integrar funciones con demás organismos públicos 
o privados, que tengan fines similares, mediante 
convenios, acuerdos u otras formas de colaboración. 
d) Buscar y obtener aportes económicos para la 
realización de sus actividades, sea de personas y 
organismos nacionales, extranjeros o 
internacionales; y 
e) En general, todas aquellas acciones conducentes 
a la consecución de sus fines. 

N° 7.1 de la glosa 02 
común para todos los 
Gobiernos Regionales. Ley 
N° 21.516, de 2023 

Mantener la superficie y número de 
agricultores frutilleros de la región de 
Maule. 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información aportada por doña Susan Canales Ramírez, Jefa de División de 
Administración y Finanzas del GORE del Maule. 
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Anexo N° 2: Modificaciones presupuestarias Subtítulo 33 “Transferencias de 
Capital”.	

 N° 
resolución 

Origen del 
documento Fecha Presupuesto 

inicial M$ 
Incrementos 

M$ 
Disminucione

s M$ Saldo M$ 

Apertura 3 DIPRES 06-01-2022 30.768.396   30.768.396 

 4 SUBDERE 10-02-2022  1.435.646  1.435.646 

 6 GORE 03-02-2022  80.000 80.000 0 

 14 SUBDERE 08-04-2022  172.422  172.422 

 61 SUBDERE 22-07-2022  1.479.000  1.479.000 

 66 SUBDERE 08-08-2022  100.000  100.000 

 68 DIPRES 25-04-2022  1.395.626  1.395.626 

 69 SUBDERE 10-08-2022  280.837  280.837 

 95 SUBDERE 29-09-2022  404.468  404.468 

 99 GORE 20-10-2022  1.706.983 1.706.983 0 

 106 SUBDERE 11-10-2022  899.097 708.497 190.600 

 114 DIPRES 30-05-2022  3.401.359  3.401.359 

 128 SUBDERE 25-10-2022  4.102.843 1.739.279 2.363.564 

 215 DIPRES 23-08-2022   1.395.626 -1.395.626 

 219 DIPRES 25-08-2022  764.052  764.052 

 224 DIPRES 30-08-2022  54.900  54.900 

 226 DIPRES 30-08-2022  598.416  598.416 

 299 DIPRES 20-10-2022  609.849  609.849 

 302 DIPRES 20-10-2022   1.436.062 -1.436.062 

 316 DIPRES 14-11-2022   752.300 -752.300 

 328 DIPRES 14-11-2022  502.822  502.822 

 333 DIPRES 14-11-2022   351.735 -351.735 

 352 DIPRES 28-11-2022   609.162 -609.162 

 358 DIPRES 28-11-2022   3.235.505 -3.235.505 

 414 DIPRES 29-12-2022   411.146 -411.146 

Totales 30.768.396 17.988.320 12.426.295 36.330.421 
Presupuesto Vigente Año 2022 Según Actos 

Administrativos 36.330.421   
Presupuesto Vigente Año 2022 Según Estado de Situación 

Presupuestaria 36.330.421   
Diferencia 0   

Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información aportada por 
doña Susan Canales Ramírez, Jefa de División de Administración y Finanzas del GORE del Maule. 
(1): Distribución presupuestaria año 2022. 
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Anexo N° 3:  Procedencia de los recursos que incrementan el Subtítulo 33 
“Transferencias de Capital”. 

N° 
resolución  

Origen del 
documento Fecha Subtítulo 29 

 M$ Subtítulo 31 M$ Total  
M$ 

4 SUBDERE 10-02-2022  1.435.646 1.435.646 
14 SUBDERE 08-04-2022  172.422 172.422 
61 SUBDERE 22-07-2022  1.479.000 1.479.000 
66 SUBDERE 08-08-2022  100.000 100.000 
68 DIPRES 25-04-2022  1.395.626 1.395.626 
69 SUBDERE 10-08-2022  280.837 280.837 
95 SUBDERE 29-09-2022 404.468  404.468 
106 SUBDERE 11-10-2022              190.600  190.600 
114 DIPRES 30-05-2022  3.401.359 3.401.359 
128 SUBDERE 25-10-2022           1.485.645 877.919 2.363.564 
224 DIPRES 30-08-2022  54.900 54.900 
226 DIPRES 30-08-2022               598.416  598.416 
299 DIPRES 20-10-2022               609.849  609.849 
328 DIPRES 14-11-2022               475.709 27.113 502.822 

      
Total 3.764.687 9.224.822 12.989.509 

Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional sobre la base de la información aportada por 
doña Susan Canales Ramírez, Jefa de División de Administración y Finanzas del GORE del Maule. 
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Anexo N° 4: Experiencia presentada por Fundación Urbanismo Social.	
N° Nombre del proyecto o programa Institución financista Periodo de duración 

1 Habilitación de la vivienda para 
adultos mayores 

Municipalidad de Santiago 
(Decreto 2400) 

7 meses: marzo 2021 - 
septiembre 2021 

2 
Habitabilidad primera 

campamentos Región de Los 
Lagos 

SEREMI Minvu Los Lagos 
(Res. 301) 

12 meses: junio 2021 - junio 
2022 

3 
Implementación habitabilidad 
primaria campamento Paz y 

Progreso 

SEREMI Minvu Araucanía 
(Res. 721) 

12 meses: agosto 2021 - 
agosto 2022 

4 
Implementación habitabilidad 
primaria campamento Recinto 

Estación 

SEREMI Minvu Araucanía 
(Res. 722) 

12 meses: agosto 2021 - 
agosto 2022 

5 
Diseño de urbanización del 

campamento Alto Las Cruces de 
Antofagasta 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 696) 

16 meses: noviembre 2021 - 
marzo 2023 

6 

Diseño de urbanización de los 
campamentos Altos de Sucre, 

Fénix y Familias Unidas de 
Antofagasta 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 697) 

16 meses: noviembre 2021 - 
marzo 2023 

7 
Plan de acompañamiento social y 

comunitario (PASYC), 5 
campamentos, comunas de 
Coronel, Negrete y Arauca. 

SEREMI Minvu Bio-Bio 
(Res. 748) 

12 meses: noviembre 2021 - 
noviembre 2022 

8 
Habitabilidad primaria 

campamento Tijeral, comuna de 
Renaico 

SEREMI Minvu Araucanía 
(Res. 859) 

12 meses: septiembre 2022 - 
septiembre 2023 

9 
Habitabilidad primaria 

campamento Sector Estación 
Antigua, comuna de Galvarino 

SEREMI Minvu Araucanía 
(Res. 860) 

12 meses: septiembre 2022 - 
septiembre 2023 

10 
Habitabilidad primaria 

campamento 21 de Mayo, 
comuna de Purén 

SEREMI Minvu Araucanía 
(Res. 861) 

12 meses: septiembre 2022 - 
septiembre 2023 

11 

Diseño de Urbanización de los 
campamentos Franja Esmeralda, 

Esperanza, Sector 1, Fuerza 
Esmeralda, comuna de 

Antofagasta. 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 526) 

14 meses: octubre 2022 - 
diciembre 2023 

12 
Diseño de urbanización del 

campamento René Schneider, 
comuna de Antofagasta. 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 535) 

14 meses: octubre 2022 - 
diciembre 2023 

13 

Diseño de urbanización del 
campamento Quebrada 
Riquelme, comuna de 

Antofagasta 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 536) 

14 meses: octubre 2022 - 
diciembre 2023 

14 
Estudios previos y diseño de 

urbanización del campamento Sol 
y Luna de Antofagasta. 

SEREMI Minvu Antofagasta 
(Res. 537) 

16 meses: octubre 2022 - 
febrero 2024 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información 
proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno Regional del Maule, mediante acta de 
entrega de fecha 11 de septiembre de 2023.  
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Anexo N° 5: Metodología de trabajo Fundación Urbanismo Social. 

ETAPA 1: INSERCIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO: ETAPA 2: Implementación ETAPA 3: Evaluación y cierre: 
 
En esta etapa se realizará la inserción territorial para generar 
vínculos con los distintos actores existentes en los barrios y se 
levantará información para poder conocer en mayor profundidad 
el contexto, y con ellos diseñar un "Plan de seguridad 
Comunitaria", el cual contiene distintas estrategias requeridas por 
la comunidad en términos de seguridad. 
 
- Mapa de actores: Levantamiento de información para identificar 
a todos los actores relevantes que se encuentran en el territorio, 
y con ello diseñar la estrategia de convocatoria para que se 
involucren en el proceso de forma activa. 
- Encuestas interactivas: Levantamiento de información no 
tradicional, que puede ser implementado bajo la modalidad del 
Urbanismo Táctico, ya que se instala en el espacio público para 
darle vida a éste al mismo tiempo que las personas responden las 
preguntas en cuestión. Así, por ejemplo, se pueden utilizar 
paneles con preguntas que pueden ser respondidos con una 
marca en las alternativas disponibles, usando plumones, tiza, 
lana, post-it, etc. 
- Recorridos participativos: Son recorridos en el lugar de 
intervención, en conjunto con actores claves para levantar 
información de forma participativa, y así diagnosticar ciertos 
aspectos del territorio. Esto permite establecer vínculos con 
actores del territorio e involucrarlos con el proceso de 
intervención, levantar información de utilidad para el diagnóstico 
territorial, conocer el territorio y sus dinámicas sociales y urbanas. 
- Grupo motor: Es un espacio ciudadano compuesto por líderes 
y/o actores claves del territorio, que de forma voluntaria se 

 
En esta etapa se desarrollarán las actividades de 
ejecución que contempla la instalación de las cámaras 
de seguridad y otros hitos claves según se determine 
de forma colectiva. 
 
- Mesas de trabajo: Instancia periódica a la que 
asisten el Grupo Motor y otros actores según 
corresponda (público o privado), para trabajar de 
manera colectiva el proceso de implementación de  
la intervención y las estrategias de convocatoria y 
comunicación hacia la comunidad. 
 
- Asambleas informativas: En las asambleas 
informativas se debe entregar la información con 
claridad y apoyo visual, especificando la intervención 
a realizar, sus objetivos, próximos hitos y  
cómo puede involucrarse la comunidad. 
 
- Talleres de co-diseño: Dirigidos a la comunidad y 
diferentes actores claves para definir en conjunto las 
acciones de intervención respecto a la instalación de 
cámaras de seguridad y dónde hace mayor sentido 
situarlas según las percepciones de inseguridad y 
dinámica barrial. Asimismo, en estos talleres se deben 
trabajar otros elementos claves para la comunidad en 
temáticas de seguridad, tales como la recuperación de 
algún espacio público, generación de redes 
comunitarias de apoyo, entre otros. 

 
- Encuesta: Instrumento que permite 
levantar información cuantitativa 
respecto de la intervención, que se 
aplicará a algunos participantes de las 
actividades realizadas. 
 
- Entrevista semiestructurada: 
Instrumento que permite levantar 
información cualitativa, que se aplicará a 
algunos actores claves puntuales para 
recoger sus opiniones respecto del 
proceso de intervención. 
 
- Hito de cierre: Instancia comunitaria de 
celebración y reconocimiento de los 
logros alcanzados. 
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ETAPA 1: INSERCIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑO: ETAPA 2: Implementación ETAPA 3: Evaluación y cierre: 
organizan y trabajan en conjunto para velar por el buen desarrollo 
de un proyecto que genere bien común. Para la presente 
propuesta, y debido a la temporalidad considerada, se buscará 
impulsar que este grupo motor se comience a conformar, 
detectando liderazgos en la comunidad y motivación de 
vecinos/as por trabajar en conjunto, para que posterior a la 
presente intervención, este grupo termine de consolidarse y 
pueda darle continuidad a las acciones venideras. 
El sello de esta estrategia es darle sostenibilidad física y social a 
las intervenciones, otorgarle un rol activo a las personas en el 
desarrollo de los proyectos a partir de un proceso de 
involucramiento comunitario, y detonar nuevas relaciones y 
formas de relacionarse entre las personas. 
 
- Talleres de co-diseño: Dirigidos a la comunidad y diferentes 
actores claves para realizar devolución de la información 
recopilada, y definir en conjunto los principales elementos del plan 
de seguridad a implementar en la etapa 2. 

 
- Activación ciudadana: Este tipo de iniciativa busca 
detonar el involucramiento de las personas  mediante 
un hito específico de participación en el espacio 
público, que se definirá de forma  
colectiva en los talleres de co-diseño. 
 
- Campaña comunicacional: Desarrollo de estrategias 
de difusión y socialización enfocadas en la percepción 
de seguridad comunitaria en puntos claves de los 
territorios. 
 
- Instalación cámaras de seguridad: Instalar las 
cámaras de seguridad en los puntos estratégicos que 
aportarán a mejorar la percepción de seguridad de 
acuerdo al levantamiento de información de las 
instancias previas. 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, sobre la base de la información proporcionada por la contraparte técnica designada por el Gobierno 
Regional del Maule, mediante acta de entrega de fecha 11 de septiembre de 2023.  
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Anexo N° 6: Estado de observaciones del Oficio Final N° 705-A, de 2023.	
A) OBSERVACIONES QUE VAN A SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Acápite II, 
numeral 14. 

Sobre irregularidades 
posteriores a la 
celebración del 
convenio suscrito con 
la Fundación 
Urbanismo Social. 

AC 

La entidad auditada deberá remitir a esta 
Contraloría Regional todos los 
antecedentes del procedimiento 
disciplinario iniciado por el GORE del 
Maule, mediante la resolución exenta N° 
4975, de 2023, concluido por la resolución 
exenta Nº 6284, de 14 de agosto de ese 
año, ambas de ese origen, en el plazo de 
15 días hábiles contado desde la recepción 
de este documento. 

   

Acápite II, 
numeral 4.a.1 

Falta de definición de 
beneficiarios AC 

Corresponde que ese órgano regional 
adopte las acciones correctivas tendientes 
a ajustar su actuar a los términos 
establecidos en el convenio celebrado 
entre las partes, en especial a lo previsto 
en la cláusula novena del referido acuerdo 
de voluntades, dando cuenta de ello a esta 
Contraloría Regional en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del 
presente documento, por medio del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

Acápite II, 
numeral 5.a.3 

Falta de determinación 
de beneficiarios AC 

Procede que el GORE del Maule concrete 
las acciones correctivas emprendidas, esto 
es, acreditar que los 244 agricultores 
beneficiados en esta iniciativa -175 
hombres y 69 a mujeres- no sean usuarios 
del INDAP, informando 
documentadamente de ello a esta 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Contraloría Regional en el plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción del 
presente oficio, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

Acápite I, 
numeral 1.1, 
letras a) y c). 

 
Acápite II, 

numeral 6, , 
puntos 6.b, 6.c, 

y 6.d 
 

Acápite II, 
numeral 11 

Falta de análisis de las 
competencias de 
fundaciones para 
efectos de transferir 
directamente recursos 
económicos 
destinados a ejecutar 
los programas de 
inversión postulados. 
 
Inconsistencias entre 
giros de actividad 
económica registradas 
en el Servicio de 
Impuestos Internos, 
objetivos establecidos 
en estatutos de 
Fundaciones y 
objetivos de los 
proyectos presentados 
-Fundaciones 
Urbanismo Social, 
Semilla y Participa-. 
 
Respecto del 
patrimonio de las 
fundaciones en 
relación con los 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 

Procede que ese órgano regional 
implemente los resguardos que estime 
más consistentes, a fin de mejorar sus 
procedimientos de selección de las 
iniciativas de inversión, debiendo informar 
documentadamente de aquello a esta 
Contraloría Regional, en un plazo de 60 
días hábiles, contado desde la recepción 
de este oficio final, por medio del Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

recursos económicos 
que le fueron 
transferidos. 

Acápite II, 
numeral 10 

Programa de caja 
discordante con los 
hitos y programación 
establecidas en 
formularios de 
postulación 

AC 

El GORE del Maule deberá adoptar las 
medidas de control con el objeto de que 
exista, en lo sucesivo, una relación directa 
entre la programación financiera, las 
iniciativas, los hitos de control y los 
avances de ejecución, aspecto que debe 
quedar consignado en las fichas de 
inversión de cada proyecto, que permitan 
resguardar los recursos públicos 
transferidos, informando 
documentadamente de la aplicación de las 
acciones instauradas a esta Entidad de 
Control, en un plazo de 60 días hábiles 
contado desde la recepción de este 
documento, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

Acápite II, 
numeral 6.a  

Inconsistencias entre 
giros de actividad 
económica registradas 
en el Servicio de 
Impuestos Internos, 
objetivos establecidos 
en estatutos de 
Fundaciones y 
objetivos de los 
proyectos presentados 
de la Fundación Tejido 
Social. 

C 

El GORE del Maule deberá adoptar las 
medidas que correspondan con el objeto 
de mejorar su procedimiento de 
concursabilidad de las iniciativas de 
inversión para la selección de las 
entidades que llevarán a cabo las 
iniciativas de inversión con cargo al 
subtítulo 24, debiendo informar 
documentadamente de aquello a esta 
Entidad de Control, en un plazo de 60 días 
hábiles contado desde la recepción de este 
oficio final, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 
Y EL ACÁPITE 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD  

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN O VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS  

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO 

Acápite II, 
numeral 7 

Ausencia de 
mecanismo de caución 
proyecto "Fundación 
Tejido Social 
Apoyando la 
prevención del COVID-
19" 

C 

Procede que esa entidad regional actualice 
los procedimientos e instructivos internos 
sobre el particular, informando 
documentadamente de ello a esta 
Contraloría Regional, en el plazo de 60 
días hábiles contado desde la recepción de 
este oficio, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

Acápite II, 
numeral 8 

Registro tardío de 
transferencias 
establecidas por la ley 
N° 19.862 

C 

Procede que esa entidad regional actualice 
los procedimientos e instructivos internos 
sobre el particular, incluyendo como 
requisito previo a la transferencia de los 
recursos, el cumplimiento íntegro de la 
obligación establecida en la ley N° 19.862, 
informando documentadamente de ello a 
esta Contraloría Regional, en el plazo de 
60 días hábiles contado desde la recepción 
de este oficio, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

Acápite II, 
numeral 12 

Tardanza en el envío 
del comprobante de 
ingreso 

C 

procede que esa entidad regional 
fortalezca los procedimientos e instructivos 
internos sobre el particular, así como lo 
establecido en el numeral 27 de la 
resolución N° 30, de 2015, de esta 
procedencia, informando 
documentadamente de ello a esta 
Contraloría Regional, en el plazo de 60 
días hábiles contado desde la recepción de 
este oficio, por medio del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR. 

   

 


